

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2022-0348/ORI ze dne 15.6.2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických a realizace díla:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční technik Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, energetik Odboru bytového

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.
Se sídlem:	Záblatská 62/6, 713 00 Ostrava-Heřmanice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Šeligou, jednatelem společnosti
IČO:	28607155
DIČ:	CZ28607155
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C34390	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:	43-6009370267/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Šeliga, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických a realizace díla:	XXXXXXXXXXXX, obchodní ředitel XXXXXXXXXXXX, stavební technik

(dále jen „zhotovitel“);

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Nová teplovodní přípojka pro objekt Dlouhá 1887/45 v Novém Jičíně**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. V 2022-348/ORI ze dne 15.6.2022 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.2 mění a nově zní takto:

„3.2.2 Předmět díla je dále podrobně vymezen projektovou dokumentací „**Nová teplovodní přípojka pro objekt Dlouhá 1887/45 v Novém Jičíně**“ vypracovanou společností UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno, IČO 607 34 078, DIČ CZ60734078, územním souhlasem vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 14.3.2022 pod č. j. MUNJ-21767/2022/ÚPSŘ - Kol a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 1.658.670,58 Kč (slovy: jeden milion šest set padesát osm tisíc šest set sedmdesát korun českých a padesát osm haléřů) bez DPH.

3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis dodávek s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele

V Novém Jičíně dne 15.9.2022

Ing. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín

Za zhotovitele

V Ostravě dne 19.9.2022

Ing. Pavel Šeliga
jednatel společnost
POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.