

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO SOD/003/2020

uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Obec Ořechov

se sídlem: Ořechov 105, PSČ : 687 37
IČ: 00542300
bankovní spojení: Komerční banka
jednající ve věcech smluvních: Jarmila Jilgová, starostka obce
telefon: +420 572 593 720
e-mail: orechov@uh.cz
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SYTYS.cz s.r.o.

se sídlem: Klapkova 432/57, Kobylisy, PSČ: 182 00 Praha 8
IČ: 04342381
DIČ : CZ04342381
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 246201
bankovní spojení:
jednající ve věcech smluvních: Libor Tomek - jednatel společnosti
telefon:
e-mail :
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Preamble:

Smluvní strany prohlašují, že dne 16.4.2020 podepsaly smlouvu o dílo č. zhotovitele SOD/003/2020 (dále jen „Smlouva“).

Změny Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

1. Na základě písemného oznámení zhotovitele ze dne 1.12.2020 dle SOD/003/2020, ujednání kapitoly XVI. Závěrečná ustanovení, bodu 16.6. doručeného objednateli se v kapitole **VI. LHŮTY REALIZACE** odstavec **6.3** písmena **c), d) a e)** mění termíny pro dokončení stavby, předání a převzetí díla a vyklizení staveniště na nový termín a to do **31.3.2021**.

Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá strana jedno vyhotovení.


Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku odpovídajícím způsobem dle platných právních předpisů.

V Ořechově dne 22. 12. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:


Jarmila Jilgová – starostka obce


Libor Tomek – jednatel společnosti