

Veřejná zakázka:

„II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“

---

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 355/ODO/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy  
Číslo smlouvy zhotovitele S20-026-0026

---

### Článek I. Smluvní strany

#### 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. [REDACTED], ředitelka organizace

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Ing. [REDACTED]

telefon: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: 115-4060360217/0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

#### 2. Společnost SW-AZ Podstrání

Sídlo: Zemská 259, 377 01 Ejpovice

správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

Umístění: Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01

Zastoupený: [REDACTED] vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Korespondenční adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Číslo účtu: ČSOB a.s., č.ú. 0212269343/0300

ID datové schránky: amx5p38

Druhý společník: AZ SANACE a.s.

sídlo: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupený: Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., předseda představenstva,

I [REDACTED], Mgr. Petr Dvořák – členové představenstva  
IČO: 25033514  
DIČ: CZ25033514  
Číslo účtu: ČSOB a.s., č.ú.129211415/0300  
ID datové schránky: fxcczsu

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:

- Hlavní stavbyvedoucí: **Petr Myslivec**  
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:  
**Ing. [REDACTED]**  
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: **Petr Myslivec**  
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby [REDACTED]  
telefon: [REDACTED] -mail: [REDACTED]
- Osoba pověřená vedením stavby: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

- na straně jedné jako „zhotovitel“

## Článek II. Předmět Dodatku

2.1 Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 mění ustanovení Smlouvy o dílo č. 355/ODO/2019 ze dne 17. 9. 2019 následovně:

- osobou oprávněnou zastupovat objednatele ve věcech smluvních se namísto Ing. [REDACTED] ředitelky organizace stává Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace;
- osobou oprávněnou zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních se namísto Ing. [REDACTED] stává Petr Myslivec a za druhého společníka AZ Sanace a.s. byl ve věcech smluvních odejmut člen představenstva Ing. [REDACTED]

2.2 S ohledem na výše uvedené se mění znění článku XIII. odst. 13.1 a odst. 13.4 následovně:

*Původní znění:*

13.1 ve věcech smluvních: I [REDACTED], ředitelka organizace

13.3 ve věcech smluvních: [REDACTED]

*Nové znění:*

13.1. ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

13.3 ve věcech smluvních: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

#### **Článek IV. Doba plnění**

Původní znění článku IV. odst. 4.1:

<b>Vymezení lhůt:</b>	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1.5.2019)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	18 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

Nové znění článku IV. odst. 4.1:

<b>Vymezení lhůt:</b>	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1.5.2019)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	18 měsíců + 25 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

**Článek V.**  
**Cena za provedení Díla a platební podmínky**

Článek V. odst. 5.1.2 se mění následovně:

***Původní cena dle SOD činí:***

Cena celkem bez DPH:	148.978.438,36 Kč
21% DPH:	31.285.472,06 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>180.263.910,42 Kč</b>

***Cena dle Dodatku č. 1:***

Cena celkem bez DPH:	816.088,82 Kč
21% DPH:	171.378,65 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>987.467,47 Kč</b>

***Cena dle SOD + Dodatku č.1:***

Cena celkem bez DPH:	149.794.527,18 Kč
21% DPH:	31.456.850,71 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>181.251.377,89 Kč</b>

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č.1

**Článek XVI.**  
**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 355/ODO/2019 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Sokolově

Za dodavatele:

„Společnost SW-AZ Podstrání“

V Ejpovicích

---

Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

---

Petr Myslivec  
vedoucí odštěpného závodu Dopravní  
stavby ZÁPAD

---

Mgr. Petr Dvořák  
člen představenstva

---

Ing. Jakub Zavoral, Ph.D  
předseda představenstva