

Souhrn evidenčních listů změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace kulturního domu v Heřmanicích Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 1 Kulturní dům	Číslo SO: INV/0184/21	Číslo změny stavby: Souhrnný přehled č. 2
---	------------------------------	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 27.12.2021, číslo smlouvy objednatele: INV/0184/21

Objednavatel: **Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava**, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MPA Projektstav s.r.o.**, se sídlem Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00, IČO: 28634403

Gen.projektant (autorský dohled): **MARK VALA s.r.o.**, se sídlem Josefská 516/1, 602 00 Brno město, IČO: 07214481

Technický dozor stavebníka (TDS): **Petr Tomáš**, Rychvald 1764, 735 32 Rychvald, IČO: 63342588

Přílohy: 1. Souhrnný rozpočet změnových listů 09-17	Počet paré: Příjemce: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">3x</td> <td>objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	3x	objednatel	1x	TDS	1x	zhotovitel	1x	projektant (autorský dozor)
3x	objednatel								
1x	TDS								
1x	zhotovitel								
1x	projektant (autorský dozor)								

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:		Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl
ZL-09	Venkovní omítky	0,00 Kč	400 105,73 Kč	400 105,73 Kč
ZL-10	Dřevěné podlahy	0,00 Kč	351 067,80 Kč	351 067,80 Kč
ZL-11	Schod v předním vstupu	0,00 Kč	13 413,82 Kč	13 413,82 Kč
ZL-12	Stříkaná izolace	0,00 Kč	32 174,07 Kč	32 174,07 Kč
ZL-13	Výškové srovnání podlah	0,00 Kč	426 456,23 Kč	426 456,23 Kč
ZL-14	Oprava nadpraží oken	0,00 Kč	20 766,62 Kč	20 766,62 Kč
ZL-15	Elektroinstalace	0,00 Kč	49 602,00 Kč	49 602,00 Kč
ZL-16	Lávka v podkrovní	-121 147,36 Kč	0,00 Kč	-121 147,36 Kč
ZL-17	Sokl + zemní práce	0,00 Kč	398 184,47 Kč	398 184,47 Kč
ZL-18	WC invalida	0,00 Kč	88 199,60 Kč	88 199,60 Kč

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-121 147,36 Kč	0,69%	1 779 970,34 Kč	10,08%	

TDS	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	Tomáš Petr	datum 20.7.2022	podpis
Zhotovitel			Ing. Matějka Pavel	26.7.2022	
Objednatel			Sikora Eugen	26.07.2022	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV)- krycí list	Číslo paré:
--------------------------------	-------------