

DODATEK č. 3**ke smlouvě o dílo č. A-003610-00 z 18.6.2021**

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

zastoupený: Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem

IČ: 01919652 DIČ: CZ01919652

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo č. A-003610-00 z 18.6.2021 (dále jen Smlouva) je provedení zakázky **„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část“** v rozsahu popsáném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace stavby zpracované projekční kanceláří VH-TRES spol. s r.o., Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice a Ing. Pavel Šimek – FLORART, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod.

Dodatkem č. 1 z 18.11.2021 k této smlouvě byl prodloužen termín dokončení částí díla IO 01, 02, 03 do 15.5.2022. Dodatkem č. 2 z 27.5.2022 byl prodloužen termín dokončení celého díla do 31.8.2022. Smluvní strany se v souladu s čl. 25 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu (samostatná příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 9.5. a čl. 25.1. smlouvy dohodly na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o **697 470,46 Kč bez DPH**).

V souvislosti s tím se mění čl. 9.2. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 3 a nově zní:

9.2. Cena díla

9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH:	11 808 174,96 Kč
DPH 21 %	2 479 716,74 Kč
Cena díla včetně DPH	14 287 891,70 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

4. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003610-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 19.9.2022 usnesením č. 538.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sušici dne 21.9.2022

V Brně dne 22.9.2022

.....

Bc. Petr Mottl, starosta města

.....

Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel