

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále také "OZ")

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Praze**

se sídlem: Husova 243/11, 110 01 Praha 1

jejímž jménem jedná: JUDr. Martin Staněk, krajský státní zástupce v Praze

IČO: 000 26 018

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: [REDACTED]/0710

(dále také „objednatel“) na straně jedné

a

**2. K+T stavební s.r.o.**

se sídlem: Jungmannovo nám. 437, 284 01 Kutná Hora

zastoupená: Pavlem Touškem, jednatelem

IČO: 285 17 229

DIČ: CZ28517229

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 147376

bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Kutná Hora

č. účtu: [REDACTED]/0800

(dále také „zhotovitel“) na straně druhé

**se z důvodu nutných víceprací dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Přesná specifikace ocenění změn je uvedena ve změnovém listu stavby č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.**

**II.**  
**Předmět Dodatku**

**2.1.** Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací, a to o vícepráce, změna závazných podkladů pro uzavření smlouvy, změna časového plnění, změna ceny díla, a změna seznamu příloh včetně změny harmonogramu provádění díla.

**III.**  
**Závazné podklady pro uzavření smlouvy**

3.1. Čl. II. odst. 1 se ruší a nově zní takto:

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále také „Závazné podklady“) se rozumí:

- a) Nabídka zhotovitele, včetně položkového rozpočtu, ze dne 31.5.2022,
- b) Zadávací dokumentace ze dne 23.5.2022,

- c) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3.6.2022, pod č. 327/2022,
- d) Harmonogram provádění díla,
- e) Soubor dokumentů - projektová dokumentace (dále také „Projektová dokumentace“) zpracovaná Ing. [REDAKCE], provozovna: Rubešova 60, 280 02 Kolín I. Zodpovědným projektantem je Ing. [REDAKCE], autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT [REDAKCE],
- f) Změnový list stavby č. 1 včetně rozpočtu.

#### IV. Předmět Smlouvy

4.1. Čl. III. odst. 1 se ruší a nově zní takto:

1. Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „**OSZ Nymburk – rekonstrukce kanalizace**“ je provedení nové ležaté kanalizace v nové trase vedené chodbou, mimo prostory kanceláří a serverovny. Nová trasa kanalizace bude provedena od stávajícího stoupacího potrubí na jihovýchodní straně objektu do stávající venkovní kanalizační šachty. Na novou ležatou kanalizaci bude napojena rekonstruovaná část sociálního zařízení u schodiště. Na trase kanalizace bude osazena nová revizní šachta, je navržena typová plastová, průměru 600 mm. Na šachtě bude v podlaze osazen poklop pro zadržení. V místě nové trasy kanalizace bude odstraněna povlaková krytina PVC. Bude vybouráno souvrství podlahy a proveden výkop. V chodbě bude následně provedena nová nášlapná vrstva z keramické dlažby. Stávající venkovní septiková jímka bude vyčerpána a zasypána štěrkem a v jejím místě bude provedeno propojení potrubím KG DN 200 do stávající kanalizační přípojky. Současně bude provedena oprava venkovní kanalizační šachty včetně vybetonování kanalizačního dna.

**Trasa kanalizace se kříží s podzemním vedením elektro přívodu do objektu. Před prováděním venkovních výkopových prací musí být trasa elektro zaměřena a označena na místě. Výkop bude prováděn ručně.**

V rámci sanačních prací (víceprací) bude po položení kanalizace odstraněno (vybouráno) betonové souvrství podlah v místnostech 1.02 (hala), 1.05 (schod. prostor) a 1.03 (zádveří). Po doplnění chybějících podkladních vrstev zasypaním materiálem se zhutněním bude provedena nová železobetonová deska a následně další vrstvy skladby podlahy. Pro tyto sanační práce je nezbytné kompletně odstranit stávající dispoziční příčky s dveřmi, které jsou do podlahy kotvené.

Přesná specifikace předmětu zakázky, všech požadovaných dodávek a souvisejících stavebních prací, je uvedena v projektové dokumentaci ([Příloha č. 1](#)) a ve výkazu výměr ([Příloha č. 3](#)), a to vše vypracované Ing. [REDAKCE], provozovna: Rubešova 60, 280 02 Kolín I, odpovědný projektant Ing. [REDAKCE], autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT [REDAKCE]. Vícepráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, jehož přílohou je rozpočet ([Příloha č. 5](#)), vypracoval Pavel Toušek, zhotovitel akce.

Dodavatel zabezpečí průběžný úklid staveniště (např. odvoz suti a odpadů, omezení prašnosti) a dále každodenní úklid staveniště po ukončení stavebních prací. Předmětem každodenního úklidu je odstranění suti, očištění podlahových krytin, očištění vodorovných ploch atd.

#### V. Čas plnění

5.1. Čl. IV. odst. 2 se ruší a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději do 75 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

## VI. Cena díla

6.1. Čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nově zní takto:

Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: **1 035 854,93 Kč** (slovy: **jednmilióntřicetpěttisícosmsetpadesátčtyřikorunyčeské 93 haléřů včetně DPH.**

**Cena za vícepráce činí 223 784,92 Kč včetně DPH** (slovy: **dvěstědvacetřítisícosmsetosmdesátčtyřikorunyčeské 92 haléřů**), z toho DPH 21 % tj. **38 838,71 Kč** (slovy: **třicetosmtisícosmsettřicetosmkorunčeských 71 haléřů**). Cena za vícepráce bez DPH činí **184 946,21 Kč** (slovy: **stoosmdesátčtyřítisícdevětsetčtyřicetšestkorunčeských 21 haléřů**).

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

6.2. Čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nově zní takto:

Rozpis ceny v Kč:

a) cena bez DPH 856 078,45 Kč

(slovy: **osmsetpadesátšesttisícosmdesátosmkorunčeských 45 haléřů**)

b) DPH 179 776,48 Kč

(slovy: **stosedmdesátdevěttisícosmdsetosmdesátšestkorunčeských 48 haléřů**)

**celková cena vč. DPH činí 1 035 854,93 Kč**

**(slovy: jednmilióntřicetpěttisícosmsetpadesátčtyřikorunyčeské 93 haléřů včetně DPH).**

## VII. Seznam příloh

7.1 Čl. XVIII. se ruší a nově zní takto:

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla

Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr

Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 5 – Změnový list stavby č. 1 včetně rozpočtu

## VIII. Závěrečné ustanovení

8.1. V ostatních bodech a ujednáních se Smlouva o dílo nemění.

8.2. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.j.5 SPR 474/2022 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

8.3. Obě smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v tomto dodatku Smlouvy.

8.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne

V Kutné Hoře dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Martin **Staněk**  
Krajský státní zástupce v Praze

.....  
Pavel **Toušek**  
jednatel