

REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J.A.KOMENSKÉHO V KUTNÉ HOŘE

Objednatel: **Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace**
 Husova 145/14
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město



DODATEK č.5

ZL	ETAPA	POPIS	CENA ZL	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	HODNOTA ZMĚN
ZL č. 085	-D5	Oprava omítky vstupu	133 354,27 Kč	582 821,69 Kč	-449 467,42 Kč	1 032 289,11 Kč
ZL č. 086	-D5	Sokl objektu	-82 936,74 Kč	1 123 281,82 Kč	-1 206 218,56 Kč	2 329 500,38 Kč
ZL č. 087	-D5	Zed' změna	284 130,13 Kč	1 130 608,33 Kč	-846 478,20 Kč	1 977 086,53 Kč
ZL č. 088	-D5	Úpravy hlavního schodiště	430 192,09 Kč	430 192,09 Kč		430 192,09 Kč
ZL č. 089	-D5	Nové schodiště 3.NP	424 615,12 Kč	424 615,12 Kč		424 615,12 Kč
ZL č. 090	-D5	Detaily oplechovní výtahové šachty	18 692,92 Kč	18 692,92 Kč		18 692,92 Kč
ZL č. 091	-D5	Doplnění SDK konstrukcí	227 109,89 Kč	546 542,59 Kč	-319 432,70 Kč	865 975,29 Kč
ZL č. 092	-D5	Schodiště - změna	169 377,96 Kč	364 566,49 Kč	-195 188,53 Kč	559 755,02 Kč
ZL č. 093	-D5	Doplnění dveří	58 965,59 Kč	58 965,59 Kč		58 965,59 Kč
ZL č. 094	-D5	Přizdívky výtahových dveří	105 749,18 Kč	163 365,55 Kč	-57 616,37 Kč	220 981,92 Kč
ZL č. 095	-D5	Ošetření trámů	173 716,11 Kč	173 716,11 Kč		173 716,11 Kč
ZL č. 096	-D5	Příhradový vazník nad posuvnou příčkou	20 854,01 Kč	70 064,81 Kč	-49 210,80 Kč	119 275,61 Kč
ZL č. 097	-D5	Nadspotřeba omítek	759 700,83 Kč	759 700,83 Kč		759 700,83 Kč
ZL č. 098	-D5	Úprava kabebláže 4.NP	26 064,36 Kč	26 064,36 Kč		26 064,36 Kč
ZL č. 099	-D5	Vybavení ústředny	62 439,25 Kč	62 439,25 Kč		62 439,25 Kč
Suma změnových listů			2 812 024,97 Kč	5 935 637,55 Kč	-3 123 612,58 Kč	9 059 250,13 Kč