

**Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře**

|  |   |        |                      |
|--|---|--------|----------------------|
| Registrační číslo projektu:                    |   |        |                      |
| Veřejná zakázka                                | <b>Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná</b>  |        |                      |
| Odběratel:                                     | Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace   |        |                      |
| Dodavatel:                                     | Unistav Construction a.s.   |        |                      |
| <b>Změnový list:</b>                           | <b>č.89</b>   |        |                      |
| <b>Předmět změny:</b>                          | <b>Nové schodiště 3 NP</b>  |        |                      |
| <b>Odůvodnění zadání zhotoviteli:</b>          |   |        |                      |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>                       |   |        |                      |
| Zjištění:                                      | Rozpočet stavby neobsahoval realizaci schodiště, které je navrženo v PD.  |        |                      |
| Návrh řešení:                                  | Tato položka nebyla v rozpočtu stavby, obsahuje výrobu a materiál nového schodiště do podkroví budovy, které budou využívat převážně zaměstnanci knihovny. Jedná se o změny zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále |        |                      |
| Odpočet "méněprací":                           |   |        | 0,00 Kč              |
| Přípočet "víceprací":                          |   |        | 424 615,12 Kč        |
| <b>Dopad na cenu (saldo):</b>                  |   |        | <b>424 615,12 Kč</b> |
| <b>Přílohy:</b>                                |   |        |                      |
| Rozpočet                                       | příložen  |        |                      |
| Projektová dokumentace                         | změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace  |        |                      |
| Fotodokumentace                                | ---   |        |                      |
| Závazné stanovisko pam. péče                   | změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče vyžadovala   |        |                      |
| Ostatní přílohy                                | ---   |        |                      |
| Souhlas zhotovitele:                           | .....   | .....  | .....                |
|  | jméno a příjmení  | podpis | datum                |
| Souhlas TDI:                                   | .....   | .....  | .....                |
|  | jméno a příjmení  | podpis | datum                |
| Souhlas zástupce Národního památkového ústavu: | .....   | .....  | .....                |
|  | jméno a příjmení  | podpis | datum                |
| Souhlas zástupce objednatele:                  | .....   | .....  | .....                |
|  | jméno a příjmení  | podpis | datum                |
| Za objednatele převzal                         | .....   | .....  | .....                |
|  | jméno a příjmení  | podpis | datum                |