

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře

| | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Registrační číslo projektu: | | | |
| Veřejná zakázka | Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná | | |
| Odběratel: | Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace | | |
| Dodavatel: | Unistav Construction a.s. | | |
| Změnový list: | č.90 | | |
| Předmět změny: | Detaily oplechování výtahové šachty | | |
| Odůvodnění zadání zhotoviteli: | | | |
| Zdůvodnění změny: | | | |
| Zjištění: | Rozpočet stavby neřešil detaily oplechování napojení výtahové šachty | | |
| Návrh řešení: | Po instalaci prosklených výtahů bylo třeba vyřešit jejich oplechování, aby nedocházelo k zatékání do vnitřního prostoru výtahových šachet. Řešení se muselo přizpůsobit konkrétnímu typu výtahu, který nemohl být při zpracování PD znám. Jedná se o změny zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále | | |
| Odpočet "méněprací": | | | 0,00 Kč |
| Přípočet "víceprací": | | | 18 692,92 Kč |
| Dopad na cenu (saldo): | | | 18 692,92 Kč |
| Přílohy: | | | |
| Rozpočet | příložen | | |
| Projektová dokumentace | změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace | | |
| Fotodokumentace | --- | | |
| Závazné stanovisko pam. péče | změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala | | |
| Ostatní přílohy | --- | | |
| Souhlas zhotovitele: | | | |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |
| Souhlas TDI: | | | |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |
| Souhlas zástupce Národního památkového ústavu: | | | |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |
| Souhlas zástupce objednatele: | | | |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |
| Za objednatele převzal | | | |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |