

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.92
Předmět změny:	schodiště změna
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Jedná se o dvě schodiště ve 4.NP od výtahu do horního prostoru.
Návrh řešení:	Jedná se o dvě schodiště ve 4.NP od výtahu do horního prostoru. Původní řešení byla výroba konstrukce z OSB desek polepená marmoleem. Vzhledem k tomu, že tato oblast bude velice namáhána, bylo přistoupeno k jinému řešení a schody budou provedeny z dubového masivu, tím se jejich životnost výrazně prodlouží. V tomto souboru byla odečtena položka za rampu v dětském oddělení. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále §222
Odpočet "méněprací":	-195 188,53 Kč
Přípočet "víceprací":	364 566,49 Kč
Dopad na cenu (saldo):	169 377,96 Kč
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---
Souhlas zhotovitele: jméno a příjmení podpis datum
Souhlas TDI: ; jméno a příjmení podpis datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu: jméno a příjmení podpis datum
Souhlas zástupce objednatele: jméno a příjmení podpis datum
Za objednatele převzal jméno a příjmení podpis datum