

Číslo smlouvy Objednatele: 5621053802/3 (ORG 5477)

Číslo smlouvy Zhotovitele: S2021/18

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen dodatek č. 3 smlouvy)

Investiční akce: „**Stavební úpravy “Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy“ (ORG 5477)**

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 3 smlouvy, na základě usnesení schůze RMB č. R8/233 konané dne 24. 8. 2022:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „**TDI**“)

Pověření zaměstnanci:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

3V & H, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Martinou Hornákovou, jednatelkou

a Ing. Milanem Veleckým, jednatelem

Se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

IČ: 46992715

DIČ: CZ46992715

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 8634

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

II. Předmět dodatku č. 3 smlouvy

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5621053802 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Stavební úpravy “Atria” a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**“ (dále jen „**smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 18. 3. 2022 a dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 6. 6. 2022.
- 2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 24 ze dne 6. 6. 2022 a č. 25 ze dne 22. 6. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), tj. vícepráce ve výši + 41 100,44 Kč bez DPH, a ve změnovém listu č. 16 ze dne 6. 6. 2022, č. 17 ze dne 6. 6. 2022, č. 18 ze dne 6. 6. 2022, č. 19 ze dne 6. 6. 2022, č. 20 ze dne 6. 6. 2022, č. 21 ze dne 1. 7. 2022, č. 22 ze dne 6. 6. 2022, č. 23 ze dne 1. 7. 2022 a č. 26 ze dne 6. 6. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, tj. vícepráce ve výši + 1 016 388,12 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je změna v čl. II. *Předmět smlouvy*: záměna položky specifikované ve změnovém listu č. 14 ze dne 6. 6. 2022 a č. 15 ze dne 6. 6. 2022, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona.
- 4) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je dále změna *čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna *čl. XVI. Ostatní ujednání*.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.11. s textem tohoto znění:
„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 16 ze dne 6. 6. 2022, č. 17 ze dne 6. 6. 2022, č. 18 ze dne 6. 6. 2022, č. 19 ze dne 6. 6. 2022, č. 20 ze dne 6. 6. 2022, č. 21 ze dne 1. 7. 2022, č. 22 ze dne 6. 6. 2022, č. 23 ze dne 1. 7. 2022, č. 24 ze dne 6. 6. 2022, č. 25 ze dne 22. 6. 2022 a č. 26 ze dne 6. 6. 2022. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.“
„Dále se předmět smlouvy mění u položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 14 ze dne 6. 6. 2022 a č. 15 ze dne 6. 6. 2022. Jedná se o změnu závazku (záměna položek soupisu stavebních prací) podle ust. § 222 odst. 7 zákona.“
- 2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:
„**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 20 436 279,26 Kč“

- 3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

| | |
|--|-------------------|
| Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 a 2 celkem bez DPH | 19 328 790,70 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH | + 1 057 488,56 Kč |
| Záměna položek dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH | + 27 264,50 Kč |
| | - 27 264,50 Kč |

4) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ze dne 7. 2. 2022, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, změnových listů č. 7 ze dne 20. 4. 2022, č. 8 ze dne 4. 4. 2022, č. 9 ze dne 20. 4. 2022, č. 10 ze dne 16. 5. 2022, č. 11 ze dne 20. 4. 2022, č. 12 ze dne 16. 5. 2022, č. 13 ze dne 16. 5. 2022, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy a změnových listů č. 14 ze dne 6. 6. 2022, č. 15 ze dne 6. 6. 2022, č. 16 ze dne 6. 6. 2022, č. 17 ze dne 6. 6. 2022, č. 18 ze dne 6. 6. 2022, č. 19 ze dne 6. 6. 2022, č. 20 ze dne 6. 6. 2022, č. 21 ze dne 1. 7. 2022, č. 22 ze dne 6. 6. 2022, č. 23 ze dne 1. 7. 2022, č. 24 ze dne 6. 6. 2022, č. 25 ze dne 22. 6. 2022 a č. 26 ze dne 6. 6. 2022, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.“

5) Čl. XVI. **Ostatní ujednání:** odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 6:

Změnový list č. 14 ze dne 6. 6. 2022

Změnový list č. 15 ze dne 6. 6. 2022

Změnový list č. 16 ze dne 6. 6. 2022

Změnový list č. 17 ze dne 6. 6. 2022

Změnový list č. 18 ze dne 6. 6. 2022

Změnový list č. 19 ze dne 6. 6. 2022

Změnový list č. 20 ze dne 6. 6. 2022

Změnový list č. 21 ze dne 1. 7. 2022

Změnový list č. 22 ze dne 6. 6. 2022

Změnový list č. 23 ze dne 1. 7. 2022

Změnový list č. 24 ze dne 6. 6. 2022

Změnový list č. 25 ze dne 22. 6. 2022

Změnový list č. 26 ze dne 6. 6. 2022

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek č. 3 smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku č. 3 smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 3 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Dodatek č. 3 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 smlouvy nejsou informacemi poživajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy je změnový list č. 14 ze dne 6. 6. 2022, č. 15 ze dne 6. 6. 2022, č. 16 ze dne 6. 6. 2022, č. 17 ze dne 6. 6. 2022, č. 18 ze dne 6. 6. 2022, č. 19 ze dne 6. 6. 2022, č. 20 ze dne 6. 6. 2022, č. 21 ze dne 1. 7. 2022, č. 22 ze dne 6. 6. 2022, č. 23 ze dne 1. 7. 2022, č. 24 ze dne 6. 6. 2022, č. 25 ze dne 22. 6. 2022 a č. 26 ze dne 6. 6. 2022, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/233 dne 24. 8. 2022.

V Brně dne 1.9.2022

V Uherském Brodě dne

za Objednatele

za Zhotovitele




.....
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
Ing. Martina Horňáková
jednatelka
3V & H, s.r.o.

.....
Ing. Milan Velecký
jednatel
3V & H, s.r.o.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
| STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: Pavilon C, jídelna – zpevněná plocha | 14 | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zpevněné plochy, skladba P13 Změna rozměrů betonové vegetační dlažby | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: OI MMB | OD: 3V&H, s.r.o. | DATUM: |  |
| ODESLÁNO: | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna technických parametrů, rozměrů dodávky dlažby DOTČENÉ MÍSTO: komunikace u jídelny pavilon C ODKAZ NA VÝKRESY: SO-1.02 Komunikace u pavilonu C – úpravy, D.1.1.9 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZLč.14 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | | | |
| POPIS ZMĚNY: Byla zaměněna betonová vegetační dlažba, z důvodu rozměrů dlažby. Ve VV byly rozměry dlažby, které nejsou dostupné na trhu, nevyrábí se. Za dlažbu dostupnou. Nově dodávaná vegetační betonová dlažba má stejné technické parametry.  | | | |
| POKYN VYDAL: | | DATUM: 06.06.2022 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | | |
|  | | | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|---|---|-------------------|------------------------|
| STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy | 14 | | |
| ÚSEK: Pavilon C, jídelna – zpevněná plocha | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zpevněné plochy, skladba P13 Změna rozměrů betonové vegetační dlažby | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: OI MMB | OD: 3V&H, s.r.o. | DATUM: [REDACTED] | ODESLÁNO: k [REDACTED] |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna technických parametrů, rozměrů dodávky dlažby DOTČENÉ MÍSTO: komunikace u jídelny pavilon C ODKAZ NA VÝKRESY: SO-1.02 Komunikace u pavilonu C – úpravy, D.1.1.9 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZLč.14 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 10 664,50 Kč | 2 239,55 Kč | 12 904,05 Kč |
| Méněpráce: | -10 664,50 Kč | -2 239,55 Kč | -12 904,05 Kč |
| Rozdíl: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] | DATUM: 06.06.2022 | | |
| VYJÁDŘENÍ: | | | |
| [REDACTED] | P [REDACTED] | DATUM: _____ | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**
Objekt: 02 **Změnové listy**
Rozpočet: ZLč14.2 **Vegetační dlažba - VCP**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 10 664,50 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 10 664,50 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 10 664,50 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH **10 664,50 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 5 | Komunikace pozemní | HSV | | | 9 625,00 | 90 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 1 039,50 | 10 |
| Cena celkem | | | | | 10 664,50 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč14.2 | Vegetační dlažba - VCP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|----------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 5 | | Komunikace pozemní | | | | 9 625,00 |
| 1 | 59246015X | dlažba plošná betonová vegetační | m2 | 27,50000 | 350,00 | 9 625,00 |

25*1,1 :

27,5

27,50000

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--|---|---------|--------|-----------------|
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 1 039,50 |
| 52 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 2,97000 | 350,00 | 1 039,50 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**
Objekt: 02 **Změnové listy**
Rozpočet: ZLč14.1 **Vegetační dlažba - MNP**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod


Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | -10 664,50 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -10 664,50 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -10 664,50 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH **-10 664,50 CZK**



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 5 | Komunikace pozemní | HSV | | | -9 625,00 | 90 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | -1 039,50 | 10 |
| Cena celkem | | | | | -10 664,50 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč14.1 | Vegetační dlažba - MNP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 5 | | Komunikace pozemní | | | | -9 625,00 |
| 39 | 59246015 | dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm | m2 | -27,50000 | 350,00 | -9 625,00 |

Skladba P13 :

25*1,1 :

-1*27,5

-27,50000

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|---|----------|--------|------------------|
| Díl: 998 | | Přesun hmot | | | | -1 039,50 |
| 52 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | -2,97000 | 350,00 | -1 039,50 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-------------|---|--|
| Stavba: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| Objekt: | 02 | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZLč14.3 | Vegetační dlažba - rozdílový |
| Objednatel: | Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město | IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 |
| Zhotovitel: | 3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod | IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715 |


Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|-------------|
| HSV | | 0,00 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 0,00 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | 0,00 CZK |

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------|----------|--|--|--------|---|
| 5 | Komunikace pozemní | HSV | | | 0,00 | |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | 0,00 | |
| Cena celkem | | | | | 0,00 | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč14.3 | Vegetační dlažba - rozdílový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------------------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------|
| Díl: 5 Komunikace pozemní | | | | | | 0,00 |
| 39 | 59246015 | dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm | m2 | -27,50000 | 350,00 | -9 625,00 |

Skladba P13 :

25*1,1 :

-1*27,5

-27,50000

| | | | | | | |
|---|-----------|----------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 1 | 59246015X | dlažba plošná betonová vegetační | m2 | 27,50000 | 350,00 | 9 625,00 |
|---|-----------|----------------------------------|----|----------|--------|----------|

25*1,1 :

27,5

27,50000

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|---|---------|--------|-------------|
| Díl: 998 Přesun hmot | | | | | | 0,00 |
| 52 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 0,00000 | 350,00 | 0,00 |

MNP : -2,97

-2,97000

VCP : 2,97

2,97000



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy | 15 | | |
| ÚSEK: Krček, směrem do zahrady | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Krček, směrem do zahrady Změna rozměrů IBC nádrže na vodu | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: OI MMB | OD: 3V&H, s.r.o. | DATUM: | ODESLÁNO: [REDACTED] |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměrů IBC nádrže na vodu DOTČENÉ MÍSTO: krček, směrem do zahrady ODKAZ NA VÝKRESY: Hlavní koordinační situace C.2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZLč.15 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | | | |
| POPIS ZMĚNY: Byla zaměněna IBC nádrž na vodu, z důvodu rozměrů nádrže. Ve VV byly rozměry nádrže, které nejsou dostupné na trhu, nevyrábí se. Za IBC nádrž na vodu dostupnou. Nově dodávaná nádrž na vodu má stejné technické parametry. [REDACTED] | | | |
| POKYN VYDAL: In [REDACTED] | | DATUM: 06.06.2022 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|-----|------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| ÚSEK: Krček, směrem do zahrady | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 Popis Krček, směrem do zahrady PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna rozměrů IBC nádrže na vodu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: [REDACTED] ODESLÁNO: [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměrů IBC nádrže na vodu DOTČENÉ MÍSTO: krček, směrem do zahrady ODKAZ NA VÝKRESY: Hlavní koordinační situace C.2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZLč.15 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">16 600,00 Kč</td><td style="text-align: right;">3 486,00 Kč</td><td style="text-align: right;">20 086,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-16 600,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 486,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-20 086,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 16 600,00 Kč | 3 486,00 Kč | 20 086,00 Kč | Méněpráce: | -16 600,00 Kč | -3 486,00 Kč | -20 086,00 Kč | Rozdíl: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 16 600,00 Kč | 3 486,00 Kč | 20 086,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | -16 600,00 Kč | -3 486,00 Kč | -20 086,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATEL [REDACTED] DATUM: 06.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [REDACTED] [REDACTED] DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-------------|---|--|
| Stavba: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| Objekt: | 02 | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZLč15.3 | IBC nádrž - rozdílový |
| Objednatel: | Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město | IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 |
| Zhotovitel: | 3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod | IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715 |


Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 0,00 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | 0,00 CZK |

v



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------|----------|--|--|--------|---|
| OST | Ostatní | HSV | | | 0,00 | |
| Cena celkem | | | | | 0,00 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč15.3 | IBC nádrž - rozdílový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: OST | | Ostatní | | | | 0,00 |
| 142 | OST- M5 | D+M M5 Nádrž na vodu, 3200 / 950/ 81, Plast – natur,kov – pozink | ks | -4,00000 | 4 150,00 | -16 600,00 |
| 1 | OST- M5R01 | D+M Nádrž na vodu IBC kontejner 1000 L, paleta plast : 4 | ks | 4,00000 | 4 150,00 | 16 600,00 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2021/18** **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**

Objekt: **02** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZLč15.1** **IBC nádrž - MNP**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** **IČO: 46992715**
Prakšická 2495 **DIČ: CZ46992715**
68801 **Uherský Brod**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | -16 600,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -16 600,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -16 600,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH **-16 600,00 CZK**

v



3V
 Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
 IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------|----------|--|--|------------|-----|
| OST | Ostatní | HSV | | | -16 600,00 | 100 |
| Cena celkem | | | | | -16 600,00 | 100 |



Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč15.1 | IBC nádrž - MNP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: OST | | Ostatní | | | | -16 600,00 |
| 142 | OST- M5 | D+M M5 Nádrž na vodu, 3200 / 950/ 81, Plast – natur,kov – pozink | ks | -4,00000 | 4 150,00 | -16 600,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-------------|---|--|
| Stavba: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| Objekt: | 02 | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZLč15.2 | IBC nádrž - VCP |
| Objednatel: | Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město | IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 |
| Zhotovitel: | 3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod | IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 16 600,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 16 600,00 |


Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 16 600,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH

16 600,00 CZK

v



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------|----------|--|--|-----------|-----|
| OST | Ostatní | HSV | | | 16 600,00 | 100 |
| Cena celkem | | | | | 16 600,00 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč15.2 | IBC nádrž - VCP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: OST | | Ostatní | | | | 16 600,00 |
| 1 | OST- M5R01 | D+M Nádrž na vodu IBC kontejner 1000 L, paleta plast : 4 | ks | 4,00000 | 4 150,00 | 16 600,00 |
| | | | | 4,00000 | | |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy | 16 | | |
| ÚSEK: SO-2 Krček – půdorys, řez; | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Krček, stávající fasáda u ZŠ a MŠ Zapravení fasády u ZŠ a MŠ | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: OI MMB | OD: 3V&H, s.r.o. | DATUM: [REDACTED] | ODESLÁNO: [REDACTED] |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení stávající fasády kolem krčku u ZŠ a MŠ DOTČENÉ MÍSTO: Krček v části u ZŠ a MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krček půdorys a řez podélný ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 16 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | | | |
| POPIS ZMĚNY: Ve VV ani v PD se neuvažovalo se zapravením stávající fasády u ZŠ a MŠ, kde byl a bude krček napojen. [REDACTED] | | | |
| POKYN VYDA [REDACTED] | | DATUM: 06.06.2022 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | | |
| [REDACTED] | | | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|--|---|--------------|---------------|
| STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy | 16 | | |
| ÚSEK: SO-2 Krček – půdorys, řez | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Krček, stávající fasáda u ZŠ a MŠ Zapravení fasády u ZŠ a MŠ | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: OI MMB | OD: 3V&H, s.r.o. | DATUM: | ODESLÁNO: |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení stávající fasády kolem krčku u ZŠ a MŠ DOTČENÉ MÍSTO: Krček v části u ZŠ a MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krček půdorys a řez podélný ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 16 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 114 701,00 Kč | 24 087,21 Kč | 138 788,21 Kč |
| Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Rozdíl: | 114 701,00 Kč | 24 087,21 Kč | 138 788,21 Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE | DATUM: 06.06.2022 | | |
| VYJÁDŘENÍ: | | | |
| | | | DATUM: _____ |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**
Objekt: 02 **Změnové listy**
Rozpočet: ZLč16 **Zapravení fasády - VCP**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: XXXXXXXXXX


| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 112 967,51 |
| PSV | 1 733,49 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 114 701,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 114 701,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 24 087,21 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 138 788,21 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 106 038,19 | 92 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 6 445,20 | 6 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | 484,12 | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 1 733,49 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 114 701,00 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč16 | Zapravení fasády - VCP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 106 038,19 |
| 1 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 plocha : 15,89+16,07+31,77+63,51 otvory : -(2,2*1,5+2*1) | m2 | 121,94000 | 62,10 | 7 572,47 |
| 2 | 622397234R00 | Oprava KZS,plocha do 1 m2, minerál, bez omítky doplnění vaty u ZŠ a MŠ : 0,4*3,5+0,4*4*2 | m2 | 4,60000 | 1 751,00 | 8 054,60 |
| 3 | 622397134R00 | Oprava KZS,plocha do 1 m2, EPS, bez omítky Začátek provozního součtu u ZŠ, MŠ doplnění : 2*0,4+5,5*0,4+0,4*0,3+12,5*0,4+0,3*0,2*2 Doplnění u ZŠ ostění : 0,5*1,5+0,5*4+0,3*1 Konec provozního součtu 12 | kus | 12,00000 | 1 061,00 | 12 732,00 |
| 4 | 641960000R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou MŠ vyplnění rýh pěnování : 2,1+2*2,1+1+18,45 ZŠ vyplnění rýh pěnování : 2,1 | m | 27,85000 | 122,50 | 3 411,63 |
| 5 | 622481211RT6 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Profi Finální odstín omítky dle ADP : 15,89+16,07+31,77+63,51 otvory : -(2,2*1,5+2*1) materiál dle výběru zhotovitele (může být i obdobný) : | m2 | 121,94000 | 252,00 | 30 728,88 |
| 6 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund materiál dle výběru zhotovitele (může být i obdobný) : 121,94 | m2 | 121,94000 | 57,30 | 6 987,16 |
| 7 | 602016187RT5 | Stěrka na stěnách PROFI Silikonharzputz hlazená, zrno 1,5 mm odstín dle výběru ADP : 121,94 materiál dle výběru zhotovitele (může být i obdobný) : | m2 | 121,94000 | 275,50 | 33 594,47 |
| 8 | 622300153R00 | Montáž okapního soklového profilu | m | 8,00000 | 55,20 | 441,60 |
| 9 | 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační (4,327+2,725+4,327+3*2+4,4+2*2+1*2) materiál dle výběru zhotovitele (může být i obdobný) : | m | 27,77900 | 54,70 | 1 519,51 |
| 10 | 283502517R | Profil zakončovací se síťovinou 10x10 cm l=2000 mm s okapničkou materiál dle výběru zhotovitele (může být i obdobný) : 4 | kus | 4,00000 | 91,60 | 366,40 |
| 11 | 55392740.AR | Profil rohový ETICS ALU se síťovinou (4,327+2,725+4,327+3*2+4,4+2*2+1*2)*1,1 materiál dle výběru zhotovitele (může být i obdobný) : | m | 30,55690 | 20,60 | 629,47 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 6 445,20 |
| 12 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m ZŠ : 1*(7,8+1+4,5) MŠ : 1*(18+1,5) | m2 | 32,80000 | 196,50 | 6 445,20 |
| Díl: 998 | | Přesun hmot | | | | 484,12 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč16 | Zapravení fasády - VCP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------------------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|
| 33 | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m | t | 1,38320 | 350,00 | 484,12 |
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | | 1 733,49 |
| 14 | 764430810R00 | Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm u ZŠ a MŠ odřezání plechu : 5,5+(3,52*4*2) | m | 33,66000 | 51,50 | 1 733,49 |
| | | | | 33,66000 | | |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy | 17 | | |
| ÚSEK: SO-2 Krčec – půdorys, řez; | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Krčec Vnitřní a vnější omítka na keramické zdivo, doplnění keramického soklu | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: OI MMB | OD: 3V&H, s.r.o. | DATUM: [REDACTED] | ODESLÁNO: [REDACTED] |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění vnitřní a vnější omítky na keramické zdivo, doplnění keramického soklu DOTČENÉ MÍSTO: Krčec ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krčec půdorys a řez podélný ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 17 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | | | |
| POPIS ZMĚNY: Ve VV nebylo uvažováno s vnitřní a vnější omítkou na keramické zdivo. Ve VV nebylo uvažováno s keramickým soklem v plochách uvnitř v krčku, kde je keramická dlažba. [REDACTED] | | | |
| POKYN VYDAL [REDACTED] | | DATUM: 06.06.2022 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | | |
| [REDACTED] | | | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| ÚSEK: SO-2 Krček – půdorys, řez | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 Krček PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Vnitřní a vnější omítka na keramické zdivo, doplnění keramického soklu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: [REDACTED] ODESLÁNO: k [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění vnitřní a vnější omítky na keramické zdivo, doplnění keramického soklu DOTČENÉ MÍSTO: Krček ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krček půdorys a řez podélný ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 17 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">75 812,70 Kč</td><td style="text-align: right;">15 920,67 Kč</td><td style="text-align: right;">91 733,37 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">75 812,70 Kč</td><td style="text-align: right;">15 920,67 Kč</td><td style="text-align: right;">91 733,37 Kč</td></tr></tbody></table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 75 812,70 Kč | 15 920,67 Kč | 91 733,37 Kč | Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Rozdíl: | 75 812,70 Kč | 15 920,67 Kč | 91 733,37 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 75 812,70 Kč | 15 920,67 Kč | 91 733,37 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | 75 812,70 Kč | 15 920,67 Kč | 91 733,37 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED] DATUM: 06.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: [REDACTED] DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**
Objekt: 02 **Změnové listy**
Rozpočet: ZLč17 **Omítka, keramický sokl - VCP**

Objednatel: Statutární město Brno **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. **IČO: 46992715**
 Prakšická 2495 **DIČ: CZ46992715**
 68801 **Uherský Brod**

Vypracoval: XXXXXXXXXX

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 39 322,02 |
| PSV | 36 490,68 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 75 812,70 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 75 812,70 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 15 920,67 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 91 733,37 CZK

v

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV | | | 38 851,97 | 51 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 470,05 | 1 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 36 490,68 | 48 |
| Cena celkem | | | | | 75 812,70 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč17 | Omítka, keramický sokl - VCP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | 38 851,97 |
| 1 | 602016101R00 | Postřik stěn cementový PROFI Spritzer ručně omítka vnitřní strana na keramické zdivo : 0,5*(4,23+2,944+6,496+9,737-1,8-0,291) omítka vnější strana na keramické zdivo : 0,5*(4,23+2,944+6,496+9,737-1,8-0,291) vrch : 0,45*23,463 bok : 0,5*0,45*4 materiál dle výběru zhotovitele (může být i obdobný) : | m2 | 32,77435 | 63,20 | 2 071,34 |
| | | | | 10,65800 | | |
| | | | | 10,65800 | | |
| | | | | 10,55835 | | |
| | | | | 0,90000 | | |
| 2 | 612451121RZ1 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká bez materiálu | m2 | 32,77435 | 249,50 | 8 177,20 |
| 3 | 58554888R | PROFI MZZ 2 mm cementová jádrová omítka bal. 40 kg | t | 0,93734 | 5 700,00 | 5 342,84 |
| | | materiál dle výběru zhotovitele (může být i obdobný) : | | | | |
| | | (13*32,774*2)/1000*1,1 | | 0,93734 | | |
| 4 | 622481211RT6 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Profi | m2 | 32,77400 | 252,00 | 8 259,05 |
| | | materiál dle výběru zhotovitele (může být i obdobný) : | | 32,77400 | | |
| 5 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund | m2 | 32,77400 | 57,30 | 1 877,95 |
| | | materiál dle výběru zhotovitele (může být i obdobný) : | | 32,77400 | | |
| 6 | 602016187RT5 | Stěrka na stěnách PROFI Silikonharzputz hlazená, zrno 1,5 mm | m2 | 32,77400 | 275,50 | 9 029,24 |
| | | materiál dle výběru zhotovitele (může být i obdobný) : | | 32,77400 | | |
| 7 | 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační | m | 52,92600 | 54,70 | 2 895,05 |
| | | 23,463*2+0,5*6*2 | | 52,92600 | | |
| 8 | 55392740.AR | Profil rohový ETICS ALU se síťovinou | m | 58,21860 | 20,60 | 1 199,30 |
| | | Může být i jiný obdobný materiál použit, dle výběru zhotovitele : 52,926*1,1 | | 58,21860 | | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 470,05 |
| 33 | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m | t | 1,34301 | 350,00 | 470,05 |
| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | 36 490,68 |
| 10 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 40,36000 | 96,70 | 3 902,81 |
| | | sokl u ZŠ : 4,2+3,02+6,8+0,1+0,4 | | 14,52000 | | |
| | | sokl u MŠ : 13,98-(1,4+0,9)+6,66+7,5 | | 25,84000 | | |
| 11 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 40,36000 | 122,50 | 4 944,10 |
| | | sokl u ZŠ : (4,2+3,02+6,8+0,1+0,4) | | 14,52000 | | |
| | | sokl u MŠ : (13,98-(1,4+0,9)+6,66+7,5) | | 25,84000 | | |
| 54 | 59761420 | dlažba velkoformátová keramická sli nutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 26,63760 | 450,00 | 11 986,92 |
| | | sokl u ZŠ : (4,2+3,02+6,8+0,1+0,4)*0,6 | | 8,71200 | | |
| | | sokl u MŠ : (13,98-(1,4+0,9)+6,66+7,5)*0,6 | | 15,50400 | | |
| | | Koeficient : 0,1 | | 2,42160 | | |
| 55 | 7714945X1 | D+M nerez profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 40,36000 | 355,00 | 14 327,80 |




Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč17 | Omítka, keramický sokl - VCP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|
| | | sokl u ZŠ : 4,2+3,02+6,8+0,1+0,4 | | 14,52000 | | |
| | | sokl u MŠ : 13,98-(1,4+0,9)+6,66+7,5 | | 25,84000 | | |
| 56 | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0,53162 | 2 500,00 | 1 329,05 |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | |
|--|---|---|
| STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy | 18 | |
| ÚSEK: SO-2 Krček, atrium, komunikace u pavilonu C | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Navýšení VV o bourací práce | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: 3V&H, s.r.o. | DATUM:  |
| ODESLÁNO:  | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: např. Navýšení VV o bourací práce dle skutečnosti | | |
| DOTČENÉ MÍSTO: Krček | | |
| ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krček půdorys, D1.1.19 Komunikace upav. C, D.1.1.11 SO-2 situace komunikace a zp. plochy | | |
| ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 18 položkový rozpočet | | |
| ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | | |
| POPIS ZMĚNY: | | |
| Navýšení výkazu výměr o provedenou skutečnost bouracích prací v krčku, atriu, u pavilonu C. | | |
| POKYN VYDAL:  | DATUM: 06.06.2022 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|-----|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|
| ÚSEK: SO-2 Krček, atrium, komunikace u pavilonu C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 Bourací práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Navýšení VV o bourací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: [REDACTED] ODESLÁNO: [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: např. Navýšení VV o bourací práce dle skutečnosti DOTČENÉ MÍSTO: Krček ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krček půdorys, D1.1.19 Komunikace upav. C, D.1.1.11 SO-2 situace komunikace a zp. plochy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 18 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">530 965,53 Kč</td><td style="text-align: right;">111 502,76 Kč</td><td style="text-align: right;">642 468,29 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">530 965,53 Kč</td><td style="text-align: right;">111 502,76 Kč</td><td style="text-align: right;">642 468,29 Kč</td></tr></tbody></table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 530 965,53 Kč | 111 502,76 Kč | 642 468,29 Kč | Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Rozdíl: | 530 965,53 Kč | 111 502,76 Kč | 642 468,29 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 530 965,53 Kč | 111 502,76 Kč | 642 468,29 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | 530 965,53 Kč | 111 502,76 Kč | 642 468,29 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATEL [REDACTED] | DATUM: 06.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2021/18** **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**

Objekt: **02** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZLč18** **Bourací práce - VCP I.etapa**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** **IČO: 46992715**
Prakšická 2495 **DIČ: CZ46992715**
68801 **Uherský Brod**

Vypracoval: [REDACTED]

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 530 965,53 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 530 965,53 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 530 965,53 CZK |

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **530 965,53 CZK**

v

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV | | | 77 025,00 | 15 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 206 708,25 | 39 |
| 997 | Přesun sutě | HSV | | | 247 232,28 | 47 |
| Cena celkem | | | | | 530 965,53 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč18 | Bourací práce - VCP I.etapa |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|-------------|-----------|-------------------|
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 77 025,00 |
| 14 | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 30,81000 | 2 500,00 | 77 025,00 |
| | | Původní opěrka v.0,6m : 1,8 | | 1,80000 | | |
| | | ŽB základ parapet. zídky krčku SEV : 10,22 | | 10,22000 | | |
| | | ŽB základ parapet. Zídky krčku JIH : 11,41 | | 11,41000 | | |
| | | Horní část stěn kolektoru – CP : 7,38 | | 7,38000 | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 206 708,25 |
| 1 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 20,06000 | 3 540,00 | 71 012,40 |
| | | Beton.základ pod původní opěrkou : 11,31 | | 11,31000 | | |
| | | Beton.základ pod původní opěrkou : 3,99 | | 3,99000 | | |
| | | Beton.základ pod původní opěrkou : 1,26 | | 1,26000 | | |
| | | patky sloupků krčku kusů : 0,35*10 | | 3,50000 | | |
| 2 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 54,17000 | 2 505,00 | 135 695,85 |
| | | Chodník u ZŠ rozvod elektro SLP+stupně : 8,4 | | 8,40000 | | |
| | | Chodníky – podkladní betony : 10,2 | | 10,20000 | | |
| | | Chodník – celá skutečná skladba : 4,52 | | 4,52000 | | |
| | | Chodník – celá skutečná skladba : 0,84 | | 0,84000 | | |
| | | Chodníky – podkladní betony : 2,17 | | 2,17000 | | |
| | | Chodník – celá skutečná skladba : 18,8 | | 18,80000 | | |
| | | Podkladní beton krčku nad kolektorem : 9,24 | | 9,24000 | | |
| Díl: 997 | | Přesun sutě | | | | 247 232,28 |
| 17 | 997006002 | Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy | t | 233,23800 | 100,00 | 23 323,80 |
| 18 | 997006512 | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 233,23800 | 275,00 | 64 140,45 |
| 19 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3 265,33200 | 27,50 | 89 796,63 |
| 23 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 233,23800 | 300,00 | 69 971,40 |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy | 19 | | |
| ÚSEK: SO-2 Zpevněné plochy, atrium | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Kovové rošty u ZŠ a MŠ v atriu Kovové rošty vícepráce | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: OI MMB | OD: 3V&H, s.r.o. | DATUM: [REDACTED] | ODESLÁNO: [REDACTED] |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce spojené s osazením kovových roštů DOTČENÉ MÍSTO: atrium, krčec ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.11 SO-2 SITUACE komunikace a zp. plochy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 19 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | | | |
| POPIS ZMĚNY: Navýšení výkazu výměr spojená s přípravou a osazením kovových roštů a následné zapravení a doplnění dlažby kolem roštů. VV s těmito pracemi neuvažoval. [REDACTED] | | | |
| POKYN VYDAL: [REDACTED] | | DATUM: 06.06.2022 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | | |
| [REDACTED] | | | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| ÚSEK: SO-2 Zpevněné plochy, atrium | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 Kovové rošty u ZŠ a MŠ v atriu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Kovové rošty vícepráce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: XXXXXXXXXX ODESLÁNO: XXXXXXXXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce spojené s osazením kovových roštů DOTČENÉ MÍSTO: atrium, krček ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.11 SO-2 SITUACE komunikace a zp. plochy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 19 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">81 469,54 Kč</td><td style="text-align: right;">17 108,60 Kč</td><td style="text-align: right;">98 578,14 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">81 469,54 Kč</td><td style="text-align: right;">17 108,60 Kč</td><td style="text-align: right;">98 578,14 Kč</td></tr></tbody></table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 81 469,54 Kč | 17 108,60 Kč | 98 578,14 Kč | Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Rozdíl: | 81 469,54 Kč | 17 108,60 Kč | 98 578,14 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 81 469,54 Kč | 17 108,60 Kč | 98 578,14 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | 81 469,54 Kč | 17 108,60 Kč | 98 578,14 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: XXXXXXXXXX DATUM: 06.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|------------------|--|
| Stavba: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| Objekt: | 02 | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZLč19.1.1 | Rohože kovové - VCP |

| | | |
|-------------|---|--|
| Objednatel: | Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město | IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 |
|-------------|---|--|


| | | |
|-------------|---|--|
| Zhotovitel: | 3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod | IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715 |
|-------------|---|--|

| | |
|------------|----------------------|
| Vpracoval: | Ing. Balogová |
|------------|----------------------|

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 45 641,12 |
| PSV | 35 828,42 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 81 469,54 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 81 469,54 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 17 108,60 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cena celkem s DPH | 98 578,14 CZK |
|--------------------------|----------------------|



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 21 703,36 | 27 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 3 515,49 | 4 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 7 779,99 | 10 |
| 997 | Přesun sutě | HSV | | | 12 337,37 | 15 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | 304,91 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 18 214,39 | 22 |
| 773 | Podlahy teracové | PSV | | | 17 614,03 | 22 |
| Cena celkem | | | | | 81 469,54 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč19.1.1 | Rohože kovové - VCP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | 21 703,36 |
| 1 | 622474130R00 | Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.30 mm boky schodišť u ZŠ a MŠ - materiál dle výběru zhotovitele : čelo : 4,15*0,2*4 boky : ((0,35*0,2)+(0,750*0,35))*2*6 | m2 | 7,31000 | 1 640,00 | 11 988,40 |
| 2 | 614471715R00 | Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek boky, čelo : 7,31 plochy pod rošty : 6*(4,2*0,8) plochy : 6*(4,2*0,8) | m2 | 47,63000 | 198,50 | 9 454,56 |
| 3 | 622422121R00 | Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 % zapravení fasádní omítky nad soklem u vstupů : 0,7*0,25*2*6 | m2 | 2,10000 | 124,00 | 260,40 |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 3 515,49 |
| 4 | 632411130R00 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm materiál dle výběru zhotovitele (může být obdobný) : vyrovnání pod dlažbu : 0,3*3,35*6 | m2 | 6,03000 | 583,00 | 3 515,49 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 7 779,99 |
| 5 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 vrchní plocha : 3,95*6 stupeň plocha : 4,15*0,3*6 čelo : 4,15*0,2*2*6 boky : ((0,35*0,2)+(0,750*0,35))*2*6 | m2 | 45,12000 | 69,50 | 3 135,84 |
| 6 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických demontáž stávajících soklů u zádvěří ZŠ a MŠ : 0,7*2*6 | m | 8,40000 | 27,90 | 234,36 |
| 7 | 965042221RT2 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm odbourání spodního stupně (3ks ZŠ, 1ks MŠ) : 0,2*0,35*4,150*4 | m3 | 1,16200 | 3 795,00 | 4 409,79 |
| Díl: 997 Přesun sutě | | | | | | 12 337,37 |
| 17 | 997006002 | Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy | t | 3,46216 | 100,00 | 346,22 |
| 18 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 3,46216 | 275,00 | 952,09 |
| 19 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 48,47024 | 27,50 | 1 332,93 |
| 11 | 979990111R00 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 | t | 0,90576 | 1 475,00 | 1 336,00 |
| 12 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 4,34812 | 1 925,00 | 8 370,13 |
| Díl: 998 Přesun hmot | | | | | | 304,91 |
| 52 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 0,87116 | 350,00 | 304,91 |
| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | 18 214,39 |
| 50 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 6,87000 | 35,00 | 240,45 |
| 51 | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevností 30 MPa tl 5 mm pod dlažbu : 6,87 pod rošty povrch : 6*(4,2*0,8)+(4,15*1,221*0,5)+0,5*3,35+4,5*2 | m2 | 40,23858 | 195,00 | 7 846,52 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | S2021/18 | Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy |
| O: | 02 | Změnové listy |
| R: | ZLč19.1.1 | Rohože kovové - VCP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| 53 | 771574262 | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2 | m2 | 6,03000 | 650,00 | 3 919,50 |
| stejná dlažba, sokl materiál jako v krčkku - uvažována : | | | | | | |
| dlažba mezi dveřmi a rohoží : (0,3*3,35)*6 | | | | 6,03000 | | |
| 17 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 8,40000 | 122,50 | 1 029,00 |
| soklíky : ((0,7)*2)*6 | | | | 8,40000 | | |
| 54 | 59761420 | dlažba velkoformátová keramická sli nutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 7,55700 | 450,00 | 3 400,65 |
| stejná dlažba, sokl materiál jako v krčkku - uvažována : | | | | | | |
| dlažba mezi dveřmi a rohoží : (0,3*3,35)*6 | | | | 6,03000 | | |
| soklíky : ((0,7*0,1)*2)*6 | | | | 0,84000 | | |
| Koefficient 10 % prořez: 0,1 | | | | 0,68700 | | |
| 19 | 771578011RT3 | Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei) | m | 8,44000 | 59,30 | 500,49 |
| materiál dle výběru zhotovitele (může být obdobný) : | | | | | | |
| silikon - stěna sokl : 8,44 | | | | 8,44000 | | |
| 56 | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0,51111 | 2 500,00 | 1 277,78 |
| Díl: 773 | | Podlahy teracové | | | | 17 614,03 |
| 21 | 773991001R00 | Broušení teracových podlah dvojnásobné | m2 | 23,70000 | 716,00 | 16 969,20 |
| 3,95*6 | | | | 23,70000 | | |
| 22 | 998773201R00 | Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m | % | 169,69200 | 3,80 | 644,83 |