

Změnový list č. 3 ze dne 30. 8. 2022
projekční práce a inženýrská činnost

| | | |
|---|---|--|
| Název stavby: | Zastávky MHD v Moste - PD - Zastávka MHD v ul- Moskevská | |
| Číslo smluvního vztahu: | 5/2/2020 | |
| Název části stavby (PS, SO): | | |
| Objednatel: | Zhotovitel: | |
| STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST | Rapid Most spot, s r.o. Mars. Rybalka 1020 434 01 Most IČO: 25045393 | |
| <p>Na základě oznámení projektanta a provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na smluvní cenu.</p> | | |
| <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> autorský dozor max. 20 hod pouze v prostoru zastávek</p> | | |
| <p><u>Nové řešení:</u> autorský dozor 33 hod</p> | | |
| <p><u>Zdůvodnění změny:</u> V rámci realizace stavby "Zastávka MHD v ul. Moskevská a dopravní úpravy" byly v celé ulici Moskevská vyměněny dešťové vpusti, realizována část úprav zeleně, provedeno nové svislé a vodorovné dopravní značení a oprava asfaltobetonové obrusné vrstvy vozovky. Vzhledem ke koordinaci celé stavby a změny dopravního značení v důsledku návaznosti, bylo potřeba pokračovat v účasti autorského dozoru a kontrolní činnosti.</p> | | |
| <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele a provotovatele.</p> | | |

| | |
|--|----|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | |

| | |
|---|----------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 203 280,00 Kč |
| Navýšení ceny díla vč. DPH: | 9 438,00 Kč |
| Nová cena díla vč. DPH: | 212 718,00 Kč |

| | |
|---|------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 30.08.2022 |
| Nový termín dokončení díla: | |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Pl

Datum: 30. 8. 2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Vladi

Datum: 30. 8. 2022

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): I

Datum: 30. 8. 2022

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): I

Datum: 30. 8. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30. 8. 2022

Příloha změnového listu:



Věc: ADS
 Akce: Rekonstrukce zastávek MHD v ul. Moskevská
 Měsíc: červenec - srpen
 Rok: 2022

| Datum: | Počet Nh: | Texty: |
|----------|-----------|---|
| 04.07.22 | 4,0 | kontrola stavby, kontrola TP, kontrola čerpání rozpočtu Plhák |
| 19.07.22 | 1,0 | kontrolní den |
| 22.07.22 | 3,0 | kontrola stavby, kontrola TP, kontrola čerpání rozpočtu Plhák |
| 02.08.22 | 1,0 | kontrolní den |
| 09.08.22 | 1,0 | kontrolní den |
| 16.08.22 | 2,0 | kontrolní den, revize dopravního značení |
| 30.08.22 | 1,0 | kontrolní den |

Celkem Nh 13,0

| | |
|-------------------|-------------|
| Kč/Nh bez DPH | 600,00 Kč |
| Kč celkem bez DPH | 7 800,00 Kč |
| Kč/Nh s DPH | 726,00 Kč |
| Kč celkem s DPH | 9 438,00 Kč |

121,00%

Vyhotovil: Vladimír Plhák
 Kontroloval: Oľea Vyleťalová