

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2022 vedené pod č. j. 02368/2022

I.
Smluvní strany

1. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace

se sídlem: Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice
zastoupena: Ing. Jiřím Pišteckým - ředitelem
IČO: 00601624
DIČ: CZ00601624
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., expozitura Kopřivnice
číslo účtu: 7536801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXX, tel.: XXX

(dále jen „**objednatel**“)

2. NH stavby s.r.o.

se sídlem: Palkovice 158, 739 41
zastoupena: Pavlem Hložkem - jednatelem
IČO: 28980697
DIČ: CZ28980697
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C68418.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXX, tel.: XXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 smlouvu o dílo vedenou pod č. j. 02368/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „Oprava vnitřních prostor SOU“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“).
3. V průběhu realizace díla se obě strany z vážných provozních důvodů dohodly odstoupit od provedení prací, které jsou obsaženy v původní projektové dokumentaci (dále jen „méněpráce“).
4. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle čl. III odst. 1 smlouvy jsou tyto vícepráce:
 - a) oprava vstupní podesty venkovního schodiště vč. souvisejících prací,
 - b) zvětšení rozsahu interiérových maleb.
5. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle čl. III odst. 1 smlouvy jsou tyto méněpráce:

a) neprovedení 3 ks stupaček zdravotnických instalací vč. výměny zařizovacích předmětů a souvisejících stavebních prací.

6. Cena sjednaných změn činí:

Změna	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	-233.087,28
DPH (21 %)	-48.948,33
Cena vč. DPH	-282.035,61

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení upravuje.
2. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení změn mění takto:

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	2.246.243,30
DPH (21 %)	471.711,09
Cena vč. DPH	2.717.954,39

3. V čl. V odst. 3 písm. b) dochází k následující změně:
 - pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy RTS (cenová soustava je v souladu s cenovou soustavou použitou ve výběrovém řízení) v její aktuální cenové úrovni.
4. Vzhledem k úpravám rozsahu prací není možné provést dílo v původně sjednaném termínu dle čl. IV odst. 1 smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že doba pro provedení díla bude prodloužena. Doba prodloužení prací způsobená výše uvedenými důvody byla smluvními stranami dohodnuta na 15. 9. 2022.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový rozpočet stavby.

V Kopřivnici dne 26. 8. 2022

Ve Frenštátě pod R. dne 26. 8. 2022

.....
za objednatele
Ing. Jiří Pištecký

.....
za zhotovitele
Pavel Hložek