

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.04.2022

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

„**Multifunkční hřiště Vimperk**“

I. SMLUVNÍ STRANY

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Vimperk**

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:

1.2. Zhotovitel: **Delmonte Bauinvest s.r.o.**

Sídlo: Plzeňská 429/245, 155 00 Praha – Stodůlky
Statutární zástupce: Ing. Ladislav Jůna, jednatel
IČO: 07341814
DIČ: CZ0731814
Bankovní spojení:
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 299451

Zástupci obou smluvních stran uvedených v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Multifunkční hřiště Vimperk“, a dne 27.04.2022 dodatek č. 1 k ní, (to vše dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce a cenu za dílo navýšením o 74.548,80 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1, který je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méně práce v rozsahu **změnového listu č. 1**.

Uvedený změnový list č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.“

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **4 058 351,00 Kč**

(tj. slovy: **čtyři milióny padesát osm tisíc tři sta padesát jedna korun českých**)

DPH 21 % **852 253,71 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 4 910 604,71 Kč.

DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“

3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy: - Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 29.08.2022

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

Za objednatele:

V Praze dne 29.08.2022

.....
Delmonte Bauinvest s.r.o.
Ing. Ladislav Jůna, v.r.
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č.731 ze dne 22.08.2022