

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

V následující tabulce je stanoven harmonogram realizace dodávek a služeb (T ~ datum zahájení realizace):

#	Aktivita	Termín
1.	Zahájení projektu (úvodní projektová schůzka)	T
2.	Zpracování Implementační analýzy	T+30
3.	Oponentura a zpracování připomínek	T+45
4.	Vývoj dodávaného řešení na straně poskytovatele	T+180
5.	Dodávka technologií (mobilní zařízení apod.)	T+180
6.	Implementace v testovacím prostředí objednatele	T+190
7.	Testování dodávky v testovacím prostředí objednatele a opravy vad a nedodělků	T+210
8.	Školení personálu	T+210
9.	Instalace do produkčního prostředí a zahájení ověřovacího provozu	T+210
10.	Ověřovací provoz na produkčním prostředí	T+240
11.	Ostrý provoz	T+240

Tabulka 22: Harmonogram

Datum ukončení plnění je do 240 kalendářních dnů od zahájení projektu, které následuje po podpisu smlouvy.

Pozn.: Všechny aktivity jsou počítány relativně v kalendářních dnech od data zahájení projektu, kdy datum zahájení projektu je označeno „T“