

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

Drivecontrol, s.r.o.

Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna

IČO 29367531, DIČ CZ29367531

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75873

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

zastoupen: Ing. Michalem Drlíkem, prokuristou

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 20. 7. 2022 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Předmět díla

Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (7), který zní:

(1) Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v příloze č. 1A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako její příloha č. 1A.

IV.

Místo a termín plnění díla

Z důvodů dodatečných prací se upravuje termín plnění uvedený v článku IV., odstavci 2, bod c. smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- c. řádné dokončení a předání díla do 14. 10. 2022 (bez vad a nedodělků bránících v užívání)

V.

Cena díla

Původní text článku V., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a změn díla, které jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, která nebude valorizována. Cena díla činí:

Sjednaná cena podle původní smlouvy	604 434,00 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1	3 400,00 Kč
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	607 834,00 Kč
DPH sazba 21 %	127 645,14 Kč
Cena vč. DPH	735 479,14 Kč

slovy: sedmsettřicetpěttisícčtyřístasedmdesátdevět korun českých a čtrnáct haléřů včetně DPH

XVIII.

Závěrečná ujednání

Původní text čl. XVI. se doplňuje o nové odstavce (16) – (18), které zní:

(16) Tento dodatek č. 1 smlouvy bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran:

- a. v případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich;
- b. v případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

(17) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(18) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1A – Změnový list 1 s položkovým rozpočtem změn díla

V Újezdu u Brna

V Brně

Zhotovitel

Objednatel

**PŘÍLOHA ČÍSLO 1A SMLOUVY O DÍLO
ZMĚNOVÝ LIST 1 S POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM ZMĚN DÍLA**

Tabulka evidence změn č.1

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH		cenové údaje vč. DPH	
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. V. SOD	čl. V. SOD
základní smlouva						604 434,00	731 365,14
Změnový list č. 1				3 400,00	0,00	3 400,00	4 114,00
Změnový list č. 2						0,00	0,00
Součty				3 400,00	0,00	607 834,00	735 479,14

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce elektroinstalace v DS Marta, Bayerova 575/5, Brno		
Objekt:			
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění		
Zhotovitel:	Drivecontrol, s.r.o.		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny:			
<p>Při demontáži stávajícího rozvaděče R08 byla zjištěna koroze plechů uvnitř rozvaděče. Bude vyměněna vnitřní část rozvaděče a stávající skříň rozvaděče bude obroušena, zbavena rzi a nově nalakována.</p>			
	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	3 400,00	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	3 400,00	
	Výše DPH sazba: 21%	714,00	
	náklady na změnu vč. DPH	4 114,00	
termíny	Termín realizace změny:	14. 10. 2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	09.09.2022	
	Objednatel:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy - rozpočet:		