

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.22-003/17

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany:

**Objednatel** : **Město Tachov, Hornická 1695**  
347 01 Tachov  
**Zastoupené** : Mgr. Ladislav Macák  
**IČO** : 00260 231  
**Bank. spojení** : KB Tachov  
**Číslo účtu** : 2688970257/0100  
**Jména osob oprávněných  
jednat ve věcech stavby** : Soňa Vrbová

**Zhotovitel** : **FALK spol. s r.o.**  
Radobyčická 9, 301 00 Plzeň  
**Zastoupené** : Kateřina Mašatová  
**IČO** : 40522652  
**DIČ** : CZ40522652

**Jména osob oprávněných  
jednat ve věcech stavby** : Jiří Čihák, Bc. Michal Hauer

### Preambule

Společnost Město Tachov a společnost FALK, spol. s r.o. shodně prohlašují, že dne 23.2.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 22-003/17 na provedení „Nátěry střechy a stěrky falců jízďárny Světce, Tachov – IX.etapa“.

### Článek II Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, přičemž předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení méněprací – změna výměry nátěru střešní krytiny oproti původní výměře uvedené ve smlouvě o dílo.  
Dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují některá ustanovení Smlouvy o dílo a to tak, že budou mít následující znění:

Méněpráce - neprovedení cca 194m<sup>2</sup> výměry střešní krytiny nátěrem Caparol, a to z důvodu nedodání barvy Disburoof KorroDeck v RAL 7005 (myší šed) ze strany jak dodavatelů, tak i výrobce, a to na základě předloženého cenového rozpočtu vyhotoveného zhotovitelem „Jízdárna Světce, Tachov – nátěry a stěrky falců střech, IX.etapa“ ze dne 14.9.2022, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

2.2 **Článek „Cena“** se mění tak, že bude mít následující znění:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH : 247 090,00 Kč

Cena dle Dodatku č.1 bez DPH : -140 648,00 Kč

**Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH tedy činí : 106 442,00 Kč**


/DPH bude účtováno v zákonné výši vždy k datu zdanitelného plnění/

#### **Článek VI. Další ujednání**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 3.3 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek byl ujednan svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, jeho obsah je pro smluvní strany srozumitelný, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5 Obsahově nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
**Příloha č.1:** Cenový rozpočet zhotovitele „Jízdárna Světce, Tachov – nátěry a stěrky falců střech, IX.etapa“ ze dne 14.9.2022  
**Příloha č.2:** Vyznačení skutečně provedené části (skutečnost za r.2022) ze dne 7.9.2022  
**Příloha č.3:** Prohlášení Falk  
**Příloha č.4:** Prohlášení Caparol

V Tachově, dne 14.9.2022

V Plzni, dne 19.9.2022



Město Tachov  
Mgr. Ladislav Macák  
objednatel

FALK, spol. s r.o.  
Kateřina Mašatová  
zhotovitel



Objednatel:  
Město Tachov

Soňa Vrbová  
Hornická 1695, 347 01 Tachov

Naše značka: K/2022/220004

V Plzni, 14.9.2022

**Věc: Cenová a technická nabídka na akci**  
**Jízdárna Světce, Tachov - nátěry a stěrky falců střech, IX.etapa**

Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výše uvedenou akci zpracovanou dle přiloženého cenového rozpočtu, který je nedílnou součástí této nabídky.

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-140 648 Kč</b>
DPH 21%	-29 536 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>-170 184 Kč</b>

**Platnost cenové nabídky:** 30 dnů  
**Nejdřívější nástup:** dle dohody  
**Záruka:** 2 roky


**Uvažované platební podmínky:** Platby do 95%, 5% po odstranění vad a nedodělků,  
Fakturace měsíční, vždy k 30-tému v měsíci za provedené práce v daném měsíci  
Splatnost faktur 14 dní

Doufáme, že tato cenová a technická nabídka odpovídá Vaším představám. Pro případné další dotazy nebo cenové či technické konzultace jsme připraveni k jednání na níže uvedeném mobilním čísle a e-mailové adrese.

**Příloha:** Cenový rozpočet

S přátelským pozdravem

Bc.Michal Hauer  
obchodní ředitel



Pol.	Popis položky	Jedn.	J.C.	Výměra			Celkem	Pozn.
				dle SoD	skutečnost	rozdíl		
<b>Nátěr střešní krytiny</b>								
1	Odmašťovač ETERNAL	bm	112	274	80,0	-194,0	-21 728 Kč	
2	Nátěr krytiny barvou Disboroof KorroDeck ve dvou vrstvách (CAPAROL RAL 7005 (myší šed)	bm	555	274	80,0	-194,0	-107 670 Kč	
<b>Cena celkem za nátěr střešní krytiny</b>							<b>-129 398 Kč</b>	
<b>Hydroizolační stěrka střešní krytiny</b>								
1	Opracování falců plechové krytiny v rozsahu: očištění, tmelení, nátěr hydroizolační stěrkou ve dvou vrstvách a posyp břidličným pískem	bm	439	88	88,0	0,0	0 Kč	
2	Lokální nátěry rizikových falců (spoje rohů, koutů apod.)	kpl	3200	1	1,0	0,0	0 Kč	
<b>Cena celkem za kompletující prvky celkem</b>							<b>0 Kč</b>	
<b>Ostatní</b>								
1	Režijní náklady	kpl	15500	1	0,5	-0,5	-7 750 Kč	
2	Přesun hmot	kpl	7000	1	0,5	-0,5	-3 500 Kč	
<b>Cena celkem za ostatní</b>							<b>-11 250 Kč</b>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>							<b>-140 648 Kč</b>	

**Uvažované platební podmínky:**

Platby do 95%, 5% po odstranění případných vad a nedodělků

Fakturace měsíční k 30. dni v měsíci za provedené práce v daném měsíci, splatnost faktur 14 dní.

**V nabídce není zahrnuto:**

- výměna nebo oprava stáv.plechové krytiny

**Nabídka byla vypracována podle následující projektové dokumentace:**

"SVĚTCE, JÍZDÁRNA - OPRAVY STŘECH - plochy náčrt" vypracované projekční kanceláří Arista Global Plzeň dne 04/2019






ARISTA GLOBAL  
Kyjevská 55  
326 00 Plzeň  
fort@arista.cz 603 170 393

SVĚTCE, JÍZDÁRNA  
OPRAVY STŘECH

719001

STŘECHA - PLOCHY  
NÁČRT

SKUTEČNOST ZA R. 2022



99 ČÍSLO ŘÁDKU V TABULCE  
77.7 PŮDORYSNÁ PLOCHA V m<sup>2</sup>

V PLZNI DNE 7.9.2022



MĚŘÍTKO:  
1:500

VYPRACOVAL:  
ING. J. FORT

DNE:  
04.2019



Dobrý den,

na základě informace od výrobce nátěrových hmot - společnosti CAPAROL - ohledně nátěru IX.etapy střechy Jízdárny Světce, Vám oznamujeme, že realizace nátěrů proběhne v letošním roce pouze v části cca 80m<sup>2</sup> plochy střechy IX.etapy, na kterou máme zajištěnou potřebnou barvu. Na zbývající část, cca 194 m<sup>2</sup>, bohužel dodavatelé ani výrobce neumí zajistit a dodat potřebný typ nátěru DisboROOF Korrodeck v RAL 7005 (myší šed).

Alternativu nátěru od jiného dodavatele nedoporučujeme k již realizovaným částem barvou DisboROOF Korrodeck a zajištění stejného odstínu šedé barvy.

Za případné komplikace se omlouvám. Děkuji za pochopení.



Petr Krůta - příprava projektů

**FALK spol. s r.o.**



## DisboROOF Korrodeck

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o aktuální situaci k nedostupnosti výrobku DisboROOF Korrodeck. Tento výrobek je neodstupný z výroby od března letošního roku. Důvodem nedostupnosti výrobku je nedostupnost jedné ze vstupních surovin. Výrobní závod pracuje na řešení. Bohužel vyřešit tuto situaci trvá déle, než jsme předpokládali. Předpokládaný termín, kdy bude materiál opět k dispozici je květen 2023.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.



Martina Horkelová

