

D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo č. ze dne 17. 3. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupena:  předsedou představenstva
 členem představenstva

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **ARKO TECHNOLOGY, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 12939

se sídlem: Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 00219169

DIČ: CZ00219169

zastoupena:  předsedou správní rady
 místopředsedou správní rady

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 2

I.

1. Dne 17. 3. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla „Úprava vody Plzeň – obnova jímky čisté vody a obnova kapacity výroby vápenné vody“, a dále závazek kupujícího za provedení díla zaplatit dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněprací“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnových listech č. 1 - 10 ze dne 6. 9. 2022.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku  Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku  Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 14.375.810,43 Kč bez DPH.

6. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH

66.374.658,43 Kč

7. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
8. V souladu s výše uvedeným se stávající text čl. III odst. 2 a 3 Smlouvy ruší a nahrazují tímto zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozději do 30. 6. 2023.

3. Kompletní stavební a technologická část díla musí být dokončena a předána Objednateli nejpozději do 31. 5. 2023. Zkušební provoz je stanoven v délce jednoho (1) měsíce a bude zahájen dnem předání a převzetí stavební a technologické části díla dle předchozí věty tohoto odstavce. Účelem zkušebního provozu je ověřit, že dílo splňuje veškeré požadavky stanovené smlouvou a je bez vad.

9. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně
podepsal
Datum:
2022.09.22
14:59:54 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

předseda představenstva


V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.09.22
11:05:04 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

člen představenstva

V Brně dne:



Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.21
08:39:37 +02'00'

.....
ARKO TECHNOLOGY, a.s.


předseda správní rady

V Brně dne:



Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.21
08:03:48 +02'00'

.....
ARKO TECHNOLOGY, a.s.


místopředseda správní rady