

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/302
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/790
22060

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/0478 DRAŽOVICE – PRŮTAH” DSP, PDPS, IČ, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO 42767377
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO 27696880
sp. zn. C 52797

[REDACTED] společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 05. 2022 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 14 Smlouvy, které se mění a nově zní:

14. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP budou následující položky:

- i. ověření existence a polohy inženýrských;
- ii. průzkum inženýrských sítí;
- iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
- iv. PAU dle čl. V. této smlouvy;

- v. doplňující inženýrskogeologický průzkum v rozsahu přílohy č. 3 této smlouvy.
(dále jen „průzkumy“)

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

| | |
|-----------------------|---|
| Koncept DSP, průzkumy | do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy |
| IČ | do 30 kalendářních dnů po předání konceptu DSP |
| Konečná DSP | do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DSP od objednatele |
| Koncept PDPS, SP | do 60 dnů od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1. této smlouvy |
| Konečná PDPS, SP | do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

Cena celkem bez DPH

1.359.048,- Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně Přílohy č.1 – kalkulace ceny. Nová příloha č. 1 je přílohou tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně Přílohy č.3 – Soupis prací - PAU. Nová příloha č. 3 pod názvem „Soupis prací – PAU, IGP“ je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Kalkulace ceny

3 – Soupis prací – PAU, IGP

V Ostravě, dne 20. 9. 2022

V Brně, dne 23. 9. 2022



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost
právnických osob s názvem
„DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

| Položka | Cena v Kč bez DPH |
|---------|-------------------|
|---------|-------------------|

| | |
|---|--|
| DSP | |
| PDPS | |
| Soupis prací (SP) | |
| Inženýrská činnost (IČ) | |
| JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU | |

| Položka | Počet hodin | Cena v Kč bez DPH |
|---|-------------|-------------------|
| ověření existence a polohy inženýrských sítí | 32 | |
| průzkum inženýrských sítí | 32 | |
| výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu | 120 | |
| Rozbor PAU | 96 | |
| Doplňující inženýrskogeologický průzkum | 192 | |
| Průzkumy celkem | | |

| Položka | Počet hodin | Cena v Kč bez DPH |
|---|-------------|-------------------|
| Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě | 260 | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH* | 1 359 048 Kč |
|-----------------------------|---------------------|

*Součet cen DSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy, Záborový elaborát.

Příloha č. 3

Soupis prací – PAU a IGP

| Pol | Název položky | Jedn. | Výměra |
|-----|--|-------|--------|
| 1. | Provedení vrtů, odběr vzorků, vyhodnocení vč. stanovení tříd těžitelnosti hornin, stanovení hladiny spodní vody, chemický rozbor spodní vody, stanovení mechanických vlastností zemin tělesa komunikace, rozbor zemin. | ks | 3 |
| 2. | počet vrtů ke stanovení PAU | ks | 2 |
| 3. | rozbor asfaltové směsi, včetně stanovení obsahu PAU (výluhy) | ks | 6 |
| 4. | Vypracování zprávy. | ks | 1 |
| 5. | Dopravní zabezpečení (vč. zajištění povolení) | kpl. | 1 |