

DODATEK č. 07213-2022-4502-D-0050/02-UV-011-SU0434-06

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Krejcarova lávka“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

a

město Sokolov

se sídlem na adrese: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
jednající: Renata Oulehlová, starostka

dále jen „**právnícká osoba**“

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. Stavby mostů a.s. (dříve SMP CZ, a.s.)

se sídlem na adrese: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 Michle
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654
zastoupena: Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady
Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady

a

LEMONTA s.r.o.

se sídlem na adrese: Chebská 53, 356 01 Sokolov
IČO: 25216023
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9424

které spolu založily dle § 2716 a násl. občanského zákoníku „Společnost Krejcarová lávka SMP CZ – LEMONTA“

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07213-2019-4502-S-0050/02-UV-011-SU0434 ze dne 2. 7. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazku ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** ve smyslu dokumentu označeného jako „*Návrh na změnu závazku č. 5, aktualizace 06/2022 (dle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb.) Krejcarová lávka přes řeku Ohři Sokolov*“ a jeho příloh, doručeného objednateli den 29.6.2022, evidovaného objednatelem pod č.j: MF- 12571/2018/4502-90, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 5**“).

II.

V návaznosti na změnu uvedenou v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní:

„2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4 a ZZS č. 5** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **54 995 080,33Kč** (slovy: padesát-čtyři-milionů-devět-set-devadesát-pět-tisíc-osmdesát korun českých a třicet-tři haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

*Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **49 197 770,71Kč** (slovy: čtyřicet-devět-milionů-sto-devadesát-sedm-tisíc-sedm-set-sedmdesát korun českých a sedmdesát-jeden haléř) a právnická osoba částku **5 797 309,62Kč** (slovy: pět-milionů- sedm-set-devadesát-sedm-tisíc-tři-sta-devět korun českých a šedesát-dva haléřů).*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V návaznosti na změnu uvedenou v čl. I. tohoto dodatku a změnu v čl. II. bodu 2.1 Smlouvy uvedenou v bodu II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.7 Smlouvy takto:

Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v čl. II. bod 2.7 Smlouvy. Za provedení díla hrazeného Ministerstvem financí se **bankovní záruka** zvyšuje na částku **2 460 000,- Kč** (slovy: dva-miliony-čtyři-sta-šedesát-tisíc korun českých) a výše bankovní záruky za provedení díla hrazeného městem Sokolov se zvyšuje na částku **290 000,- Kč** (slovy: dvě-stě-devadesát-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí Ministerstvu financí a právnické osobě příslušnou navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

III.

Dále se smluvní strany dohodly, že **čl. III. bod 3.3 Smlouvy** bude nově znít takto:

„3.3 K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 116 dní od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. O předání stavby a jejím převzetí právníckou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnícká osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíše o tom zástupci objednatele, právnícké osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní Ministerstvo financí nebo právnícká osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
5. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Sokolov usnesením číslo 643/23RM/2022 dne 5. 9. 2022.

V Praze dne 20.9.2022
Česká republika – Ministerstvo financí

V Praze dne 16.9.2022
Za Stavby mostů a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miroslav Trnka
předseda správní rady

14.9.2022

Mgr. Luboš Lobík
místopředseda správní rady

V Sokolově dne 16.9.2022
Za město Sokolov

Renata Oulehlová
starostka

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: XXXXX

Za právní správnost smlouvy odpovídá: XXXXX