

DODATEK Č. 1





ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 24. 03. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „**Dodatek č. 1**“),

který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název: **Jihomoravský kraj**
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno
IČO: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky: x2pbqzq
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Mobil: 
E-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název: **SKR stav, s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Ivem Skřivánkem, jednatelem společnosti
Sídlo: Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČO: 269 61 474
DIČ: CZ26961474

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vločka č. 48480

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce s následujícím odůvodněním:

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem Dodatku č. 1, a to u vyzdění zábradlí ve schodišti (změnový list č. 2 označený jako „**ZL02**“), ve věci šachet na venkovních rozvodech (změnový list č. 3 označený jako „**ZL03**“), u změny trasy potrubí pro tepelné čerpadlo (změnový list č. 4 označený jako „**ZL04**“) a ve věci zdiva a SDK konstrukce (změnový list č. 6 označený jako „**ZL06**“), se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- v případě sjednání dodatečných stavebních prací týkajících se úpravy žb konstrukcí (změnový list č. 1 označený jako „**ZL01**“) a změny výkopových prací pro hlavní objekt

(změnový list č. 5 označený jako „ZL05“) se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ uzavřené dne 24. 03. 2022:

II.1 Článek VI. Cena díla odst. 1, který zní:

1. „Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **32.325.000,- Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

se nahrazuje textem

1. „Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **33.401.738,84 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

III. Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
- III.3 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou změnové listy stavby č. 1 až č. 6 označené jako ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05 a ZL06.
- III.4 Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- III.5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
- III.6 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- III.7 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.


Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 10. 08. 2022 na 71. schůzi usnesením č. 4686/22/R71.

V Brně dne 22.09.2022
Za objednatele:

V Brně dne 24.08.2022
Za zhotovitele:


Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje


Ing. Ivo Skřivánek
jednatel společnosti