

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/384 Brno, hrad Veveří - Bystrc a Cyklostezka Svratecká“ DÚR, IČ, průzkumy

## OBJEDNATEL

### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp.zn Pr 287

a

## ZHOTOVITEL 1.

### DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 427 67 377  
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

## ZHOTOVITEL 2.

### Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 276 96 880  
sp. zn. C 52797

[REDACTED] vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. smlouvy ze dne 10. 09. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě.

Odůvodnění:

- I přes odsouhlasení dokumentace zástupci Statutárního města Brno vydala jeho společnost Dopravního podniku města Brna, a.s. nesouhlasné stanovisko k umístění autobusových zastávek.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy	do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy
Koncept DÚR, průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 4 měsíců od odsouhlasení technického řešení umístění autobusových zastávek Magistrátem Statutárního města Brno

Konečná DÚR

do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu  
objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo  
doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 20. 9. 2022

V Brně, dne 23. 9. 2022



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
oprávněn k jednání za společnost právnických osob  
s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK“

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

