

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OR/22/20016

na zhotovení díla  
„Realizace úspor energie – Gymnázium Polička“

### Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Miroslav Vohlídal** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**  
nebo **Mgr. Eva Pražáková**  
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
**Ing. Miroslav Vohlídal** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**  
nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Miroslav Vohlídal** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Miroslav Vohlídal** nebo **Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
č.ú.: **222907724/0300**  
IČO: **70892822**  
DIČ: **CZ70892822, neplátce DPH**
2. Zhotovitel: **SMI-ČR group s.r.o.**  
se sídlem: **Tomkova 49, 549 54 Police nad Metují**  
zastoupen: **[redacted] jednatelem**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**[redacted]**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**[redacted]**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**[redacted]**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**[redacted]**  
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**  
č. ú.: **208 687 710/0600**  
IČO: **28827627**  
DIČ: **CZ28827627**  
Zápis v OR: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30045**

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2022 smlouvu o dílo č. OR/22/20016 na zhotovení stavby „Realizace úspor energie – Gymnázium Polička“, kterou následně dne 30. 8. 2022 upravily dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změny v předmětu díla na základě upřesnění potřebného rozsahu prací po zjištění skutečného stavu.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**25 544 579,58 Kč** bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě **21 %** činí **5 364 361,71 Kč**

Cena včetně DPH činí **30 908 941,29 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6 - Oceněné soupisy prací změnových listů č. 7 až 9“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 7 až 9

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany

prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.


4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. O uzavření dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 12. 9. 2022 usnesením číslo R/1208/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

22. 09. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

SMI-CR group s.r.o.  
[redacted]  
jednatel společnosti

## Realizace úspor energie - Gymnázium Polička

### Rekapitulace ZL

Kč bez DPH

ZL07	Lešení	-171 405,92
ZL08	Okna, dveře	31 241,32
ZL09	Žaluzie	134 008,00
<b>Celkem</b>		<b>-6 156,60</b>

## Realizace úspor energie - Gymnázium Polička - ZL č.7 - lešení

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

P.č.	P.č. původní	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
1	2	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	-752,00000	70,00	-52 640,00	RTS 21/ II (SoD)
2	3	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	-1 504,00000	13,33	-20 048,32	RTS 21/ II (SoD)
3	4	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	-752,00000	65,00	-48 880,00	RTS 21/ II (SoD)
4	5	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-3 752,00000	3,00	-11 256,00	RTS 21/ II (SoD)
5	6	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	-7 504,00000	2,00	-15 008,00	RTS 21/ II (SoD)
6	7	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-3 752,00000	2,00	-7 504,00	RTS 21/ II (SoD)
7	8	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	-20,00000	500,00	-10 000,00	RTS 21/ II (SoD)
8	9	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	-40,00000	35,00	-1 400,00	RTS 21/ II (SoD)
9	10	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	-20,00000	65,00	-1 300,00	RTS 21/ II (SoD)
10	37	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	-3,24000	1 040,00	-3 369,60	RTS 21/ II (SoD)

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-171 405,92</b>
-----------------------	--------------------

## Realizace úspor energie - Gymnázium Polička - ZL č.8 - Albo okna - mléčná skla, kování, nové okno

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

P.č.	P.č. původní	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
1	x		Mléčná skla pozice č. N2B	ks	5,00000	6 500,00	32 500,00	Vlastní kalkulace
2	x		Mléčná skla pozice č. N4B	ks	3,00000	3 300,00	9 900,00	Vlastní kalkulace
3	x		Mléčná skla pozice č. 03P (VD)	ks	2,00000	11 600,00	23 200,00	Vlastní kalkulace
4	x		Panikové kování + průchodka na elektřinu pozice ř. 03.P	ks	1,00000	15 120,00	15 120,00	Vlastní kalkulace
5	x		Panikové kování + průchodka na elektřinu pozice ř. N3B	ks	1,00000	15 120,00	15 120,00	Vlastní kalkulace
6	x		Samozavírač pozice ř. 03.P	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní kalkulace
7	x		Samozavírač pozice ř. N3B	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní kalkulace
8	x		D+M okno na toalety - nové okno č. N17 (890x550mm)	ks	1,00000	12 658,00	12 658,00	Vlastní kalkulace
	87	766601112V01	Montáž těsnění připojení spáry interiérové parotěsné fólie s perlínkou.	m	-7,20000	76,00	-547,20	SoD
			D 1.1.22 02/L : (1,6+2)*2*1		7,20000			
	88	766601160T00	Montáž těsnění připoj. spáry, expanzní páska na exteriérové straně	m	-7,20000	76,00	-547,20	SoD
			D 1.1.22 02/L : (1,6+2)*2*1		7,20000			
	89	2835527986V01	Fólie okenní parotěsná interiérová s perlínkou, š. 70 mm	m	-7,92000	33,25	-263,34	SoD
			7,2*1,1		7,92000			
	90	28355224RV01	Páska těsnící expanzivní exteriérová	m	-7,92000	142,50	-1 128,60	SoD
			7,2*1,1		7,92000			
	91	246335191V01	Pružný těsnící tmel na báze STP, jednosložkový, dodávka včetně montáže	kus	-7,20000	33,25	-239,40	SoD
			D 1.1.22 02/L : (1,6+2)*2*1		7,20000			
	97	766711040T00	Montáž oken a dveří systémové	m	-7,20000	199,50	-1 436,40	SoD
			D 1.1.22 02/L : (1,6+2)*2*1		7,20000			
9	99	61102L	vchodové dveře dvoukřídé, profil EURO, tech. specifikace viz. D.1.1.22 výpis výrobků, pozice 02/P	ks	-1,00000	90 094,54	-90 094,54	SoD
			D 1.1.22 02/L : 1		1,00000			
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>31 241,32</b>	



**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 7

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Investor: Pardubický kraj

Datum: 31.8.2022

Název akce: Realizace úspor energie – Gymnázium Polička

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět a popis zdůvodnění změny:

**ZL 07 Lešení**

Předmětem změnového listu jsou odpočty prováděného lešení podle skutečně potřebného stavu při provádění stavby. Projektová dokumentace předpokládala technologické řešení bourání a oprav s lešením ve větším objemu než bylo skutečně realizováno.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.

Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 07

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	SMI-ČR group s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SMI-ČR group s.r.o.	
Datum:	31.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 07 Lešení</b></p> <p>Předmětem změnového listu jsou odpočty prováděného lešení podle skutečně potřebného stavu při provádění stavby. Projektová dokumentace předpokládala technologické řešení bourání a oprav s lešením ve větším objemu než bylo skutečně realizováno.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>- 171 405,92 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>- 171 405,92 Kč</b>	<b><u>Bez vlivu na termín</u></b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1. 9. 2022	Datum: 1. 9. 2022	

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 8

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Investor: Pardubický kraj Datum: 31.8.2022

Název akce: Realizace úspor energie – Gymnázium Polička

Způsob odeslání / předání  
datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět a popis zdůvodnění změny:

**ZL 08 Okna, Dveře**

Jedná se o doplnění mléčných skel v prostorách šaten a sociálních zařízení vzhledem k potřebě zajištění prostor z hygienických důvodů (prostor sociálek) a bezpečnosti (šatny). Dále je součástí doplnění panikových kování a samozavíračů vzhledem k požadavkům požární bezpečnosti stavby. Součástí změnového listu je i dopočet okna na sociálkách. Odpočteny jsou navržené dveře do suterénu, které nebudou realizovány vzhledem k větším stavebním zásahům do konstrukcí než bylo projektem předpokládáno.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.

Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 08

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	SMI-ČR group s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SMI-ČR group s.r.o.	
Datum:	31.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 08 Okna, Dveře</b></p> <p>Jedná se o doplnění mléčných skel v prostorách šaten a sociálních zařízení vzhledem k potřebě zajištění prostor z hygienických důvodů (prostor sociálek) a bezpečnosti (šatny). Dále je součástí doplnění panikových kování a samozavíračů vzhledem k požadavkům požární bezpečnosti stavby. Součástí změnového listu je i dopočet okna na sociálkách. Odpočteny jsou navržené dveře do suterénu, které nebudou realizovány vzhledem k větším stavebním zásahům do konstrukcí než bylo projektem předpokládáno.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>- 94 256,68 Kč</b>	<b>125 498,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>31 241, 32 Kč</b>	<b><u>Bez vlivu na termín</u></b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1. 9. 2022	Datum: 1. 9. 2022	

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 9

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Investor: Pardubický kraj Datum: 31.8.2022

Název akce: Realizace úspor energie – Gymnázium Polička

Způsob odeslání / předání  
datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět a popis zdůvodnění změny:

**ZL 09 Žaluzie**

Jedná se o doplnění žaluzií v kancelářských prostorách sborovny, ředitelny a hospodářky, kde byl předpoklad zpětné montáže po výměně otvorů. Vzhledem k provádění prací a skutečnému návrhu nových oken není možná instalace stávajících na nová okna. Zároveň budou doplněny žaluzie v části kuchyně, jídelny, informatiky, aby nedocházelo k přehřívání místností při provozu školy.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.

Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 09

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	SMI-ČR group s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SMI-ČR group s.r.o.	
Datum:	31.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 09 Žaluzie</b></p> <p>Jedná se o doplnění žaluzií v kancelářských prostorách sborovny, ředitelny a hospodárky, kde byl předpoklad zpětné montáže po výměně otvorů. Vzhledem k provádění prací a skutečnému návrhu nových oken není možná instalace stávajících na nová okna. Zároveň budou doplněny žaluzie v části kuchyně, jídelny, informatiky, aby nedocházelo k přehřívání místností při provozu školy.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>134 008,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>134 008,00 Kč</b>	<b><u>Bez vlivu na termín</u></b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1. 9. 2022	Datum: 1. 9. 2022	