

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

015

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

14.9.2022

Týká se části stavby: SO 104.1, SO 201-8

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.**

Důvodem ke změnám díla je na základě požadavku objednatele provedení změny zábradlí na opěrné zdi před kostelem, kde je z důvodu uživatelské bezpečnosti a z důvodu zachování dlouhodobě hezkého vzhledu zábradlí v sousedství nemovité kulturní památky kostela sv. Václava změněno původně navržené lankové zábradlí za zábradlí nacházející se u ostatních opěrných zdí v prostoru revitalizovaného náměstí. Lankové zábradlí projektant navrhl z důvodu náhrady stávajícího zábradlí. To však bylo zakryto živým plotem, který nyní po revitalizaci již nebude obnoven. Dále je v rámci dodatečných stavebních prací na skutečnost uvedena výměra řezaných žulových kostek ohraničujících parkovací stání dle výkresové části projektové dokumentace.

Cena za méněpráce je 71 568,00 Kč bez DPH**Cena za vícepráce je 411 187,83 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 015: 339 619,83 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	✓
	chybou v dokumentaci zakázky	✓
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:		
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		