

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 983/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 3016130

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické
[REDACTED], specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky**
sídlo: Nádražní 25, 253 63 Roztoky
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Aleš Kézr, vedoucí odštěpného závodu
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Aleš Kézr, vedoucí odštěpného závodu
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], vedoucí výroby

IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku s názvem „**PD Vraňany – stavební úpravy provozního zázemí**“ ze dne 13. 6. 2016, ve znění pozdějších dodatků, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější, a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohody na uzavření dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění dřívějších dodatků,

a to v souladu se zněním § 222 ZZVZ. Tento dodatek č. 3 obsahuje změnu závazku z této smlouvy, avšak nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Předmět díla se upravuje o dodatečné práce a méněpráce, které jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo – Rekapitulace změnových listů. Rekapitulace změnových listů upravuje Oceněný soupis prací, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

II.

Článek I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 10. a 11.:

10. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi:
- ocelové dveře do dílny
 - pozinkování schodiště v garáži
 - zpevněná plocha před zděným oplocením
 - betonová vodoměrná šachta
 - žlab u nové opěrné stěny
 - opěrná stěna
 - prodloužení drenážního potrubí
 - zateplení základového zdiva do dvorku
 - vnitřní úpravy zadní garážové opěrné stěny
 - venkovní vedení hromosvodu
 - prodloužení trasy kanalizační přípojky
 - atypická zámečnická konstrukce mezi stěnou objektu a opěrnou stěnou
 - oplechování stěny podstřešního bednění
11. Předmět smlouvy (dílo) se upravuje o nerealizované práce:
- neosazení plastových dveří do dílny
 - neprovedení nátěru schodiště v garáži
 - neosazení plastové vodoměrné šachty
 - neosazení vodoměrné sestavy a navrtávacího pasu
 - neprovedení zakrytého vedení hromosvodu
 - neprovedení protlaku pod komunikací

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec č. 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků (bez DPH)	4.139.981,76 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH)	541.510,54 Kč
méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH)	- 59.240,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH)	4.622.252,30 Kč

(slovy: čtyřmilionyšestsetdvacetdvatisícdvěstěpadesát dva korun českých třicet haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, ve znění Rekapitulace změnových listů, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek XII. Smlouvy „Závěrečná ustanovení“ odstavec č. 14. se mění následovně:

14. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací ve znění Rekapitulace změnových listů

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, ve znění předchozích dodatků, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů

V Praze dne

V Roztokách dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Aleš Kézr
vedoucí odštěpného závodu
POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky