



S00JP01HPLTF

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. objednatele 4400211140

č. sml. zhotovitele 1532.1100853STI

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SILNICI III/490 18, ZLÍN – KOCANDA (ULICE OKRUŽNÍ) A TOČNA MHD“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání ve věcech smluvních:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby:

- ve věcech realizace stavby:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Statutární město Zlín

(dále jen SMZ)

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

00283924

CZ700283924

Ing. et. Ing. Jiří Korcem, primátorem

Michal Čížek, člen Rady města Zlína

STAVTRADE 97 Zlín, s. r. o.

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

EUROVIA CS, a. s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín se sídlem
Louky 330, 763 02 Zlín

Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

45274924

CZ45274924

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín,
na základě plné moci ze dne 21. 5. 2021

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 4400211140, resp. 1532.1100853STI, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SILNICI III/490 18, ZLÍN – KOCANDA (ULICE OKRUŽNÍ) A TOČNA MHD“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky Okružní křižovatka na silnici III/490 18, Zlín – Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku smlouvy č. 1 výši 33 104 982,55 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 670 953,70 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 34 775 936,25 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 001.2 - Příprava území

Změna soupisu množství č. 2.01

Před zahájením vlastních prací musely být provedeny veškeré přípravné práce pro uvolnění staveniště. Při realizaci stavby však bylo zjištěno, že pro úspěšné dokončení stavby je nutné provést změny rozsahu přípravných prací a také změnu technologie přípravných prací.

Tyto práce však takto nebyly specifikovány v rozpočtu projektu DPS a tudíž nebyly naceněny v rámci výběrového řízení zhotovitelem.

1. V prostoru stavby se nacházel zemník, kde byla dlouhodobě uskladněna zemina vhodná pro zpětné ohumusování. Tutu humózní zeminu zde uložil a oplotil odbor zeleně, ale před zahájením stavebních prací na OK odvezl pouze část zeminy k terénním úpravám v katastru města Zlín.

Aby byla možná výstavba tak musel být zbytek zeminy (kubatura zeminy cca. 1 570m³) naložen, odvezen a uložen na skládku do vzdálenosti do 10,00km.

2. V prostou stávajících asfaltových vozovek MK a točny MHD byl po odstranění asfaltových vrstev nalezen podklad z betonu vyztuženého sítí na ploše cca. 910,00m². S tímto dokumentace pro provádění stavby neuvažovala, bylo v ní řešeno pouze rozebrání stmelých podkladních vrstev. Ž. beton však musel být vybourán pneumatickým kladivem, naložen a odvezen na skládku do 500m, kde byl následně předrcen na betonový recyklát.

3. V oploceném areálu bývalých stavebnin byly objeveny pozůstatky panelové vozovky (plocha 869m²). Tato zpevněná plochy musela být odstraněna před zahájením stavby vozovek točny MHD. Aby byla tedy možná další výstavba, byly silniční panely naloženy, odvezeny a uloženy na skládku do vzdálenosti do 500m. Následně byl vybouraný materiál předrcen na betonový recyklát.

4. V projektu DPS (technická zpráva a situace) bylo navrženo rozebrání kovového plotu bývalých stavebnin, ale projektant opomenul tyto specifikaci prací uvést ve výkazu výměr a rozpočtu. Tyto přípravné práce (délka cca. 410,00m) tak nemohly být naceněny uchazeči ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

SO 301 – Přípojka vodovodu

Změna soupisu množství č. 2.02

Před zahájením stavby byly zrušeny buňky pro řidiče MHD, včetně stávající přípojky vodovodu PE DN63. Zůstala pouze stávající druhá odbočka vodovodu, která měla být pro případné napojení myčky kol. Jelikož myčka se nerealizovala, musela být tato přípojka odstraněna a zaslepena.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	34 775 936,25 Kč
DPH 21 %	7 302 946,61 Kč
Cena celkem vč. DPH	42 078 882,86 Kč
(slovy čtyřicetdvámilionysedmdesátosmtisícsmsetosmdesátdvě koruny české, 86/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je soupis víceprací.

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro objednatele a zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací:
usnesení č.

*RMT - 24.1.2022, ROJ/22729, 38/22R/2022
ZMT - 5.2.2022, ROJ/22713, 3/23R/2022
RMT - 14.3.2022, ROJ/22719, 51/3R/2022
RMT - 8.9.2022, ROJ/22719, 66/16R/2022, 6/27R/2022*

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2 smlouvy: - 8.9.2022, ROJ/22719, 66/16R/2022, 6/27R/2022

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 21.6.2021, usnesení č. 75/12R/2021
Datum a číslo jednací: 14.3.2022, usnesení č. 71/5R/2022
Datum a číslo jednací: 22.8.2022, usnesení č. 82/16R/2022

Ve Zlíně dne 19. 09. 2022


.....


za objednatele:
Michal Čížek
člen Rady města Zlína



.....


za zhotovitele:
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín



Soupis objektů

Stavba: III/49018 - Silnice III/49018: Zlín, OK Kocanda

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č.1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	617 930,73	617 930,73
SO 001.2	Příprava území	2 390 811,37	4 056 765,07
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce	2 188 255,55	
2.01	Dodatečné práce		1 665 953,70
SO 100.1	Úprava silnice III/490 18 - obrubníky	197 914,92	197 914,92
SO 101.1	Okružní křižovatka - obrubníky	103 690,13	103 690,13
SO 102	Točna MHD	8 447 617,87	8 447 617,87
SO 102a	Panelová provizorní vozovka	1 069 341,67	1 069 341,67
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	Dodatečné práce	353 398,47	
SO 103	Účelové komunikace	496 990,75	496 990,75
SO 104	Chodníky	2 593 921,11	2 593 921,11
SO 105	Cyklistická stezka	1 049 609,36	1 049 609,36
SO 106.2	Dopravní značení – točna, účelové komunikace	152 602,70	152 602,70
SO 109.2	Přechodné DZ	181 762,00	181 762,00
SO 301	Přípojka vodovodu	63 157,58	68 157,58
<i>Z toho ZBV</i>			
2.02	Dodatečné práce		5 000,00
SO 302	Přípojky kanalizace	2 053 963,58	2 053 963,58
SO 400	Přeložka a rozšíření vo	1 973 869,59	1 973 869,59
SO 402	Přeložka NN	377 766,21	377 766,21
SO 650.1	Trolejové vedení	2 033 077,95	2 033 077,95
SO 650.2	Trolejové vedení	7 050 880,84	7 050 880,84
SO 800.1	Sadové úpravy	1 831 946,04	1 831 946,04
SO 800.2	Sadové úpravy	418 128,14	418 128,14

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:	14 847 678,30 Kč
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (obec) [Kč bez DPH]:	30 563 328,53 Kč
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:	45 411 006,83 Kč

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	449 222,70 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	3,03%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	15 296 901,00 Kč
DPH 21 %:	3 212 349,21 Kč
Změna závazku celkem [%]:	3,03%

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 541 654,02 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	8,32%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	33 104 982,55 Kč
DPH 21 %:	6 952 046,34 Kč
Změna závazku celkem [%]:	11,34%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 121 402,21 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-283 374,33 Kč
Změna závazku + [%]:	7,55%
Změna závazku - [%]:	-1,91%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	16 134 928,88 Kč
DPH 21 %:	3 388 335,06 Kč
Změna závazku celkem [%]:	20,80%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 670 953,70 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	5,47%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	34 775 936,25 Kč
DPH 21 %:	7 302 946,61 Kč
Změna závazku celkem [%]:	26,27%

Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 2 [včetně DPH]: 42 078 882,86 Kč

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: 50 910 865,13 Kč

Za zhotovitele



29

Za objednatele:

Datum:

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49018 - Silnice III/49018: Zlín, OK Kocanda - město

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 001.2 - Příprava území

Číslo a název rozpočtu: SO 001.2 - Příprava území

Změna soupisu množství č. 2.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	111 21-2351.	Odstranění dřevin výšky nad 1m prům. do 10cm	M2	960,000	2 062,445	1 102,445	51,93	49 852,80	107 102,77	57 249,97	114,84
Nové položky											
43	113106121.	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	0,000	230,000	230,000	64,00	0,00	14 720,00	14 720,00	100,00
44	113106241.	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živici strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	869,000	869,000	115,16	0,00	100 074,04	100 074,04	100,00
45	113107176.	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	0,000	28,500	28,500	193,00	0,00	5 500,50	5 500,50	100,00
52	113107212.	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	910,000	910,000	22,30	0,00	20 293,00	20 293,00	100,00
46	113107222.	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	2 037,500	2 037,500	32,75	0,00	66 728,13	66 728,13	100,00
47	113107236.	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	910,000	910,000	135,00	0,00	122 850,00	122 850,00	100,00
48	113154325.	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	910,000	910,000	135,00	0,00	122 850,00	122 850,00	100,00
49	113202111.	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	0,000	214,500	214,500	59,90	0,00	12 848,55	12 848,55	100,00
50	113203111.	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	0,000	49,500	49,500	66,10	0,00	3 271,95	3 271,95	100,00
36	121151123.	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	0,000	2 155,000	2 155,000	12,70	0,00	27 368,50	27 368,50	100,00
37	122252205.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	M3	0,000	1 570,530	1 570,530	161,22	0,00	253 200,85	253 200,85	100,00
38	133154103.	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	M3	0,000	46,080	46,080	532,00	0,00	24 514,56	24 514,56	100,00
39	162351103.	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	0,000	431,050	431,050	48,32	0,00	20 828,34	20 828,34	100,00
40	162751117.	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	0,000	1 517,610	1 517,610	298,00	0,00	452 247,78	452 247,78	100,00
41	171251101.	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	M3	0,000	1 948,564	1 948,564	27,63	0,00	53 838,82	53 838,82	100,00
42	174151101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	M3	0,000	46,080	46,080	162,75	0,00	7 499,52	7 499,52	100,00

		zhutněním									
51	899203211.	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	KUS	0,000	2,000	2,000	2 200,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
53	966071832.	Rozebrání ostaného drátu v přes 2,0 m	M	0,000	410,680	410,680	9,34	0,00	3 835,75	3 835,75	100,00
54	966072826.	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 70 kg	M	0,000	410,680	410,680	82,70	0,00	33 963,24	33 963,24	100,00
55	966079881.	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm ²	KUS	0,000	70,000	70,000	115,00	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00
56	966R1.	Uřezání a odstranění dřevěných kůlů dl. 2m, vč. manipulace		0,000	60,000	60,000	300,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
33	997006007.	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	T	0,000	1 126,513	1 126,513	109,00	0,00	122 789,92	122 789,92	100,00
57	997013501.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,000	145,017	145,017	286,00	0,00	41 474,86	41 474,86	100,00
58	997221579.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	0,000	580,068	580,068	19,30	0,00	11 195,31	11 195,31	100,00
59	997221612.	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,000	4,717	4,717	565,00	0,00	2 665,11	2 665,11	100,00
60	997R2.	Demontáž 2 ks buněk, včetně odvozu	KPL	0,000	1,000	1,000	53 695,00	0,00	53 695,00	53 695,00	100,00
Celkem								49 852,80	1 715 806,50	1 665 953,70	3 341,75

Za zhotovitele:

Datum:



EUROVIA VINCI
 EUROVIA CS, a.s.
 Společný závod oblast Morava
 závod Zlín
 Louky 330, 763 02 Zlín

29

Za objednatele:

Datum:



Aspe
3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49018 - Silnice III/49018: Zlín, OK Kocanda - město

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 301 - Přípojka vodovodu


Číslo a název rozpočtu: SO 301 - Přípojka vodovodu

Změna soupisu množství č. 2.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
28	997-R5	Úprava odbočky vodovodu PE DN 63		0,000	1,000	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Celkem								0,00	5 000,00	5 000,00	

Za zhotovitele:

Datum:



EUROVIA CS, a.s. VINCI
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín



Za objednavatele:

Datum: