

Prováděcí smlouva

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: ██████████ náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

Společnost pro komunikace Ústeckého kraje

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice

zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, zplnomocněnou osobou společnosti

Ing. Zbyněk Matys, zplnomocněnou osobou společnosti

Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti :

HERKUL a.s.

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva

Společník č. 2 společnosti :

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Ing. Adam Sinevič, jednatel

Josef Hajm, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

/dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

- II. 1. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění z důvodu probíhajících stavebních prací přeložky optického kabelu, kdy se tato stavba kříží se stavbou „**Oprava živičného povrchu silnice III/2584, III/2577 Mukov - Červený Újezd**“.

IV. Termíny plnění

Termíny plnění dle smlouvy o dílo:

- IV.1. Předání staveniště: po vyzvání objednatele do 3 dnů
IV.2. Zahájení prací na díle: do 10 dnů po předání staveniště
IV.3. Ukončení a předání prací: 30.09.2022
IV.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů po ukončení prací
IV. 5. Termíny plnění se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků.

Nové znění:

- IV.1. Předání staveniště: po vyzvání objednatele do 3 dnů
IV.2. Zahájení prací na díle: do 10 dnů po předání staveniště
IV.3. Ukončení a předání prací: 31.10. 2022
IV.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů po ukončení prací
IV. 5. Termíny plnění se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků.

XVI. Závěrečná ustanovení

- XVI.1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.
XVI.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

Zhotovitel:

Za Vedoucího společníka – HERKUL a.s.

Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva

Ing. Zbyněk Matys
člen představenstva

Za Společníka 2 – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Ing. Adam Sinevič, jednatel

Objednatel:

Ing. Libor Tačner, ředitel