



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022001267**  
**„Oprava povrchu chodníku Husova tř. od ulice Kijevská k ulici Branišovská**  
**a zastávky U Parku, k. ú. Č. Budějovice 2“**

číslo smlouvy objednatele: 2022001267

číslo veřejné zakázky: 22093

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města  
ve věcech technických: Janou Klímovou, DiS., referentkou odd. správy  
komunikací odboru SVS Magistrátu města České  
Budějovice

IČO: 00244732

DIČ: CZ00244732

Kontaktní údaje:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** ProTeren s.r.o.  
sídlo: M. Horákové 1477, 370 05 České Budějovice  
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Čermákem, jednatelem  
ve věcech technických: Ing. Ivo Vránkem, ředitelem  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C vložka 16970

IČO: 28095103

DIČ: CZ 28095103

kontakt. údaje:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

**2. Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2022 smlouvu o dílo č. 2022001267, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo označené jako „Oprava povrchu chodníku Husova tř. od ulice Kijevská k ulici Branišovská a zastávky U Parku, k. ú. Č. Budějovice 2“ a závazek objednatele za řádně dokončené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 3 751 611,69 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým objektivním zjištěním (nesoulad projektové dokumentace s reálným stavem), které měly za následek provedení prací nad rámec Smlouvy dle Změnového listu č. 1 ze dne 31. 8. 2022, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. V návaznosti na změnu rozsahu plnění díla dle předchozího odstavce se smluvní strany současně dohodly na změně termínu předání a převzetí díla.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 16. odst. 16.2. Smlouvy dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

### 3. Změna Smlouvy

1. Čl. 4. odst. 4.2. písm. c) Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 40 dnů od zahájení stavebních prací“

2. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku **3.875.591,69,- Kč** Kč bez DPH (slovy: třímiliónyosmsetsedmdesátpěttisícpěsetdevadesátjedna korun českých a šedesátdevět haléřů). K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


Název	Cena bez DPH
Smlouva	<b>3.751.611,69,- Kč</b>
Práce provedené nad rámec dle změnového listu č. 1	<b>+ 123.980,- Kč</b>
<b>Celková cena vč. změny dle ZL č. 1</b>	<b>3.875.591,69,- Kč</b>


3. Změna závazku ze Smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčena změnami uvedenými v tomto dodatku zůstávají beze změn.

### 4. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto dodatku a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jedno (1) a Objednatel tři (3) vyhotovení.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento dodatek se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto dodatku, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)). Zhotovitel bere dále na vědomí, že Objednatel je povinen či oprávněn tento dodatek jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 Změnový list č. 1.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 1279/2022 ze dne 12.9.2022

V Českých Budějovicích dne 21.9.2022  
za Objednatele: 



V Českých Budějovicích dne 12-09-2022  
za Zhotovitele: 



**ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1. /2022**

STAVBA:	Oprava povrchu chodníku Husová tř. od ul. Kijevská k ul. Branišovská a zastávky u Parku, k.ú.č. Č. Budějovice 2
SMLOUVA ČÍSLO:	2022001267
OBJEDNATEL / IČ	Statutární město České Budějovice, IČ: 002 44 732
ZHOTOVITEL / IČ	ProTeren s.r.o., IČ: 280 95 103

**Předmět Změnového listu:**

Doplnění galgrů , obrubníků a dlažeb

**Popis změny:**

Oproti projektové dokumentaci chybí napojení 4 domů galgry na dešťovou kanalizaci. Z důvodů napojení na okolní chodníky a komunikace třeba doplnit 4 plochy zámkové dlažby a obrubníků ( 11x5, 6x3, 2x4, 3x4) vč. podkladní vrstvy. Prodloužení pronájmu DIO po dobu dodatkových prací.

**Cena:**

Zvýšení ceny o: 123 980,- Kč

**Termín:**

Prodloužení termínu: 15 dní

Přílohy: rozpočet : ano

Datum vystavení: České Budějovice 31.8.2022

Za Objednatele

Schválil: Jana Klímová, DIS

Za zhotovitele:

Navrhl: Ing. Ivo Vránek – ředitel

Dne: 31.8.2022

Dne: 31.8.2022

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
odbor správy veřejných stávků  
oddělení správy komunikací

  
  
POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY  
IČ: 28095103 DIČ: CZ28095103  
M. HORÁKOVÉ 1477, 370 05 Č. BUDĚJOVICE  
www.proteren.cz

ProTeren s.r.o.  
Dr.M.Horákové 1477  
370 05 České Budějovice

**Soupis provedených prací - dodatek - vícepráce**

**Stavba: 02 - 2022 - Oprava povrchu chodníku Husova tř. od ulice Kijevská k ulici Branišovská a zastávky U Parku, Č.B. 2**

Odbytová cena: 123 980,00  
OC+DPH: 150 015,80

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
Dodatek	chodník Husova ulice (úsek Kijevská – Branišovská)	123 980,00	26 035,80	150 015,80

Příloha k soupisu prací dodatek vícepráce

Stavba: 02 - 2022 Oprava povrchu chodníku Husova tř. od ulice Kijevská k ulici Branišovská a zastávky U Parku, Č.B. 2

01 | 123 980,00

Rozpočet: 01 chodník Husova ulice (úsek Kijevská – Branišovská)

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena	
					Jednotkov.	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>4 125,00</b>
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,500	130,00	325,00
3	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY osazení, údržba, přesun, odstranění DIO	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby	KPL	1,000	1 800,00	1 800,00
<b>1 Zemní práce</b>						<b>9 250,00</b>
10	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	1,700	2 100,00	3 570,00
12	113356	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3	0,200	2 000,00	400,00
13	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH stávající obrubníky včetně bet. lože	M	24,000	95,00	2 280,00
15	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ stávající přídlažba včetně bet. lože	M	30,000	100,00	3 000,00
<b>5 Komunikace</b>						<b>71 260,00</b>
21	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI doplnění	M2	93,000	130,00	12 090,00
26	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm	M2	80,000	660,00	52 800,00
31	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm	M2	13,000	490,00	6 370,00
<b>8 Potrubí</b>						<b>2 720,00</b>
33	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM VČETNĚ NAPOJENÍ kompletní provedení přípojek nových gaigerů včetně různých tvarovek, atd.	M	4,000	680,00	2 720,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>36 625,00</b>
38	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM nové silniční obrubníky; klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové včetně lože a boční opěry z betonu	M	5,000	425,00	2 125,00
39	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ včetně lože a boční opěry z betonu	M	30,000	550,00	16 500,00
46	R001	ÚPRAVA OKAPOVÝCH SVODŮ + GAIGERY kompletní provedení	KUS	4,000	4 500,00	18 000,00