



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



PID: MHMPP04LK7S3

Č. CES: DOT/02/03/004263/2021

Reg. číslo: CZ.07.2.13/0.0/0.0/18_060/0001885

Č. smlouvy Dopravního podniku: 000561-00-21

Č. Dodatku Dopravního podniku: 000561-01-21

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O FINANCOVÁNÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR ZE DNE 30. 8. 2021

Hlavní město Praha, Řídící orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO 00064581
DIČ CZ00064581, plátce DPH
zastoupené Ing. Lindou Sadílkovou, vedoucí oddělení finančního řízení a kontrol
odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy
bankovní spojení Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu 6687982/0800

(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO 00005886
DIČ CZ00005886, plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 847
zastoupený Ing. Mgr. Jiřím Novotným, na základě pověření
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 35-1930731349/0800
místo realizace projektu hlavní město Praha

(dále jen „příjemce“)
na straně druhé

společně jako „smluvní strany“



u z a v í r a j í

tento dodatek č. 1

Preamble

Článek I

1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se mění některá ustanovení smlouvy.

Článek II

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu „Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standard (Sd) - elektrifikace linky 154“, reg. číslo: „CZ.07.2.13/0.0/0.0/18_060/0001885“: Změna data ukončení realizace projektu a dat dosažení cílových hodnot indikátorů.

- a. V článku III. Identifikace projektu se ruší tabulka:

Název projektu	Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standard (Sd) - elektrifikace linky 154
Registrační číslo	CZ.07.2.13/0.0/0.0/18_060/0001885
ORG / VS projektu*	2601885000071/2601885
Prioritní osa OP PPR	2 Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl OP PPR	2.3 Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu
Datum zahájení realizace	1. 11. 2020
Datum ukončení realizace	30. 6. 2022
Doba udržitelnosti	5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

* *Jedná se o údaj informativního charakteru sloužící pro evidenci poskytovatele dotace.*

a nahrazuje se tabulkou:

Název projektu	Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standard (Sd) - elektrifikace linky 154
Registrační číslo	CZ.07.2.13/0.0/0.0/18_060/0001885
ORG / VS projektu*	2601885000071/2601885
Prioritní osa OP PPR	2 Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl OP PPR	2.3 Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu
Datum zahájení realizace	1. 11. 2020
Datum ukončení realizace	28. 2. 2023
Doba udržitelnosti	5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

* *Jedná se o údaj informativního charakteru sloužící pro evidenci poskytovatele dotace.*



b. V článku VIII Podmínky monitorování projektu se ruší tabulka
Příjemce se zavazuje vykazovat a závazně naplňovat následující indikátory:

Kód	Název	Výchozí hodnota / měrná jednotka	Cílová hodnota / měrná jednotka	Datum dosažení cílové hodnoty
7 48 02	Počet nově pořízených nízkoemisních vozidel	0 / vozidla	14 / vozidla	30. 6. 2022

a nahrazuje se tabulkou:

Příjemce se zavazuje vykazovat a závazně naplňovat následující indikátory:

Kód	Název	Výchozí hodnota / měrná jednotka	Cílová hodnota / měrná jednotka	Datum dosažení cílové hodnoty
7 48 02	Počet nově pořízených nízkoemisních vozidel	0 / vozidla	14 / vozidla	28. 2. 2023

Článek III


1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v článku II dodatku zůstávají ostatní ustanovení původní smlouvy beze změn.

Článek IV

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy, kde poskytovatel i příjemce mají k vydanému dodatku přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.
5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o financování navazuje na podporu z Operačního programu Praha – pól růstu ČR schválenou Zastupitelstvem hlavního města Prahy usnesením č. 24/3 ze dne 18. 2. 2021.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pokud nebude dodatek uveřejněn v registru smluv do tří měsíců ode dne uzavření dodatku, je dodatek podle § 7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zrušen od počátku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Praha	Praha
podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky
Poskytovatel	Příjemce