

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.062/2021/Pi

Protipovodňová opatření Darkovičky

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Hlučín

na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ: 003 00 063
DIČ: CZ 003 00 063
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, technik odboru investic

na straně objednatele

a

2. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz
doručovací adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1202
IČO: 64610225
DIČ: CZ 64610225
Jednatel: Ing. František Kroček, předseda představenstva
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: Ing. František Kroček
Telefon, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně zhotovitele

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 062/2021/Pi pro akci „Protipovodňová opatření Darkovičky“ ze dne 12.4.2022, zveřejněné dne 25.4.2022 (dále jen „Smlouvy“) v následujícím znění:

I.

1. Článek III. Odst. 2 Smlouvy - Doba a místo plnění díla se mění takto:

„2. Smluvní strany se dohodly na tom, že dílo bude zhotovitelem provedeno ve dvou etapách. Smluvní strany sjednávají termíny pro zahájení a dokončení díla takto:

I. Etapa – stavební objekty SO 01 (úprava toku Jasénka), SO 03 (přeložka vodovodu), SO 04 (úprava kanalizace DN 1000) a mlatová cesta

Termín předání staveniště: 2.5.2022

Termín Zahájení prací:	práce budou zahájeny nejpozději do 5 dnů dní od předání staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 2.11.2022
Termín předání díla:	do 7.11.2022

II. Etapa – stavební objekt SO 02 (suchý poldr)

Termín předání staveniště:	2.5.2022
Termín Zahájení prací:	předpoklad 3/2023 (podle klimatických podmínek)
Termín dokončení stavebních prací:	do 23.6.2023
Termín předání díla:	do 1.7.2023

Vyklizené a vyčištěné staveniště u každé jednotlivé etapy díla je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději **do 3 kalendářních dnů** ode dne předání každé jednotlivé etapy hotového díla.“

K prodloužení původního termínu odevzdání díla došlo na straně objednatele z důvodu nutné přeložky vedení NN a změny trasy koryta odtrubnění Jasénky kvůli vzrostlým stromům náhradní výsadby v Parku volnočasových aktivit Darkovičky.

2. Článek III. odst. 3, 8,10 Smlouvy - Doba a místo plnění díla se mění takto:

„3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště každé jednotlivé etapy díla písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště (postačí výzva emailem). K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem.“

„8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla po jednotlivých etapách jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.“

„10. Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí všech etap předmětu díla objednatelem.“

3. Článek VI. odst. 1 až 8, 10, 14 Smlouvy Předání a převzetí díla se mění takto:

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději **5 pracovních dnů předem**, kdy bude každá z jednotlivých etap díla připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Přičemž za písemnou komunikaci se v případě výzev a oznámení rozumí i e-mailová korespondence.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že každá z jednotlivých etap díla je připravena k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že jednotlivá etapa díla není podle podmínek SOD ukončena či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Objednatel každou z etap díla převezme po jejich řádném dokončení. Termín přejímky bude oznámen dle čl. VI. 1 této smlouvy.
4. K přejímce každé z jednotlivých etap díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny

předem doručit veškeré podklady, atesty a zkoušky.

5. O předání každé z etap díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- a) označení díla a jednotlivé etapy díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla a jednotlivé etapy díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky pro každou z etap díla,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovované jednotlivé etapě díla,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
 - j) prohlášení zhotovitele, že příslušnou etapu díla předává a objednatel, že příslušnou etapu díla přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.“
6. Zhotovitel současně předá objednateli doklady o řádném provedení každé etapy díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.
7. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odstavci XI. 6. tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti každé z etap díla.
8. Objednatel se zavazuje převzít každou e etap díla na základě protokolu o předání a převzetí každé z etap díla bez vad a nedodělků. Dílo je splněno protokolárním předáním všech jednotlivých etap díla bez vad a nedodělků.“

„10. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XI.4. a XI. 6. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu poslední dokončené a předané etapy díla.“

„14. V případě, že objednatel řádně dokončenou každou z jednotlivých etap díla, které je předmětem této smlouvy nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla.“

4. Článek IX. odst. 3,4 Smlouvy – Záruky a reklamace se mění takto:

- „3. Zhotovitel poskytuje na každou jednotlivou etapu stavby záruku v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí každé z jednotlivých etap díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v každém předávacím protokole pro jednotlivé

etapy díla.“

5. Článek XI. odst. 1,5,8 Smlouvy - Smluvní pokuty se mění takto:

- „1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předání každé jednotlivé etapy díla bez vad a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.“
- „5. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí každé jednotlivé etapy díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.“
- „8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VI odst. 11., kdy neodstraní veškeré drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí každé jednotlivé etapy díla, a to ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení.“

II.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 12.4.2022 na provedení akce „Protipovodňová opatření Darkovičky“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotoveních.
5. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Hlučína na své 121. schůzi, konané dne 19.9.2022 schůzi pod bodem usnesení 121/8e).
6. Příloha č. 3 – Nový časový harmonogram provádění díla

V Hlučíně dne 20.9.2022

V Ostravě dne 23.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Paschek
starosta města

Ing. František Kroček
předseda představenstva