

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/11770/21
na realizaci stavby
„K1711 Vybudování parkoviště/hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czeditkova
a VO v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**
Sídlo : Křížkova 2393, 415 01 Teplice
IČ : 40233308
DIČ : CZ40233308
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : 2563122/0800
kontaktní osoba : ~~Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel~~
datová schránka : xm9a5kh
kontaktní tel : 417 941 117
kontaktní e-mail : info@vhs.cz
(dále jen **zhotovitel**)
- Josef Hajm**
jednatel společnosti

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11770/21 na realizaci stavby
„K1711 Vybudování parkoviště/hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czeditkova a VO v
Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD - SO 01 parkoviště a hřiště + VO	1 922 910,58 Kč
SO 02 PM ul. Gorkého + VO	395 436,47 Kč
SO 03 PM ul. Czeditkova + VO	1 394 669,28 Kč
Cena celkem dle SoD	3 713 016,33 Kč
Vícepráce – ZL č.1 – SO 02 PM ul. Gorkého + VO	1 420,17 Kč
SO 03 PM ul. Czeditkova + VO	63 607,77 Kč
Cena díla celkem bez DPH	3 778 044,27 Kč

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a



kteřá obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 21-09-2022

v TEPLICÍCH dne 20-09-2022

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :

Ing. Zdeněk Dvořák
jednatel

Josef Hajm
jednatel společnosti

Vo

Změnový list - vícepráce

č.

1

stavba: K1711 Vybudování parkoviště, hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czédikova v Litvínově

Datum : 16.8.2022

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Drobné stavební úpravy na SO 03 a SO 02

1) výškové dorovnání mezi novým parkovištěm a stávajícími garážemi (řešení kolize PD se skutečností) doplněním jedné vrstvy ze štěrkodrtě v úseku před garážemi - SO 03

2) úprava rozsahu asfaltové komunikace k odstranění kolize se zajižděním do garáže - SO 03

3) narovnání množství reliéfní dlažby na parkovací stání u SO 03 a SO 02 dle výkresů (kolize s VV)

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. příložený pol. Rozpočet na SO 03				63 607,77 Kč	
viz. příložený pol. Rozpočet na SO 02				1 420,17 Kč	

cena celkem bez DPH

65 027,94 Kč

upravená cena bez DPH

Vypracoval :

datum : 16.8.2022

Kontroloval :

datum :

16.8.2022

5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K1711 Vybudování parkoviště, hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czédikova v Litvínově

Objekt:

SO 03 - vícepráce na SO 03

Místo:

Zadavatel:

Město Litvínov

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, spol s ručením omezeným

Datum: 28. 6. 2022

Projektant: BPO spol. s r.o.

Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 607,77
D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 607,77
D	1		Zemní práce				6 120,00
1	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	45,000	136,00	6 120,00
	VV		"SO 03"				
	VV		"vytrhání již položených obrubníků"				
	VV		45		45,000		
D	5		Komunikace pozemní				41 127,53
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	225,000	136,27	30 660,75
	VV		"SO 03"				
	VV		"výškové vyrovnání převýšení - rozpor PD a skutečnost"				
	VV		45*5		225,000		
3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	7,500	170,34	1 277,55
	VV		"SO 03"				
	VV		"prodloužení komunikace"				
	VV		1*7,5		7,500		
4	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	7,500	207,93	1 559,48
	VV		"SO 03"				
	VV		"prodloužení komunikace"				
	VV		1*7,5		7,500		
5	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	7,500	272,78	2 045,85
	VV		"SO 03"				
	VV		"prodloužení komunikace"				
	VV		1*7,5		7,500		
6	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	7,500	64,61	484,58
	VV		"SO 03"				
	VV		"prodloužení komunikace"				
	VV		1*7,5		7,500		
7	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,500	14,10	105,75
	VV		"SO 03"				
	VV		"prodloužení komunikace"				
	VV		1*7,5		7,500		
8	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,500	205,11	1 538,33
	VV		"SO 03"				
	VV		"prodloužení komunikace"				
	VV		1*7,5		7,500		
9	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvámic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	5,150	264,32	1 361,25
	VV		"doplnění vegetační dlažby - červená"				
	VV		"SO 03"				
	VV		10*(4,5*0,17)		7,650		
	VV		"odpočet SoD"				
	VV		-2,5		-2,500		
	VV		Součet		5,150		
10	M	5924602R	dlažba plošná betonová vegetační tl.80mm - červená	m2	5,305	394,72	2 093,99
	VV		5,15*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		5,305		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 956,18
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000	345,38	15 542,10
	VV		"SO 03"				
	VV		"zpětné osazení obrubníků"				
	VV		45		45,000		

12	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m ²	7,500	55,21	414,08
	D	998	Přesun hmot				404,06
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem diážděným	t	7,644	52,88	404,06

Vo

HY



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K1711 Vybudování parkoviště, hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czedikova v Litvínově

Objekt:

SO 02 - vícepráce na SO 02

Místo:

Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

BPO spol. s r.o.

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, spol s ručením omezeným

Zpracovatel:









PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 420,17
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 420,17
9	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	2,096	264,32	554,01
	VV		"doplnění vegetační dlažby - červená"				
	VV		"SO 02"				
	VV		4*(4,7*0,17)		3,196		
	VV		"odpočet SoD"				
	VV		-1,1		-1,100		
	VV		Součet		2,096		
10	M	5924602R	dlažba plošná betonová vegetační tl.80mm - červená	m2	2,159	394,72	852,20
	VV		2,096*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		2,159		
D		998	Přesun hmot				13,96
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	0,264	52,86	13,96



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/11770/21

K1711 Vybudování parkoviště/hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czedikova a VO v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	16.08.2022		referent OIRR	
Schválil:	16.08.2022		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	16.08.2022		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní oddělení	
Schváleno - RM:	4.9.2022	Číslo usnesení:	RI 5357/103	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	ZI -----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	