

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**(dále jen „**Dodatek**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Česká republika – Probační a mediační služba

organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00

Právní forma: 325 – organizační složka státu

Zastoupena: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou

IČO: 70888060

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Martin Kott

Se sídlem: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

IČO: 71002251

DIČ: CZ71002251

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)dále též společně označeny jako „**Strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**Strana**“.

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními.

Čl. 1

- 1.1 Strany prohlašují, že dne 14.4.2022 uzavřely smlouvu vedenou Objednatelem pod č. 1682 (dále jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a dalších prací při realizaci „Rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy Frýdek-Místek“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Lukáš Lysek, Vendryně 609, 739 94 Vendryně, IČO: 059 42 802 (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2 Strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je popsáno v čl. 2 Dodatku. Změny Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na jejímž základě byla Smlouva uzavřena (dále jen „**veřejná zakázka**“) a splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6, písm a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“).

Čl. 2

- 2.1. Článek III, odst. 2 Smlouvy se nahrazuje novým odstavcem č. 2, který zní:
 „Zhotovitel se zavazuje, že předání a převzetí zkolaudovaného Díla dle této Smlouvy bude provedeno do **31.10. 2022.**“
- 2.2. K posunutí termínu předání a převzetí Díla dochází z důvodu současné ekonomické situace, v důsledku níž došlo k nepředvídatelným komplikacím dodávek technologických celků.
- 2.3. Výše uvedené změny Smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož by neumožnily účast jiných dodavatelů, ani by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 2.4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.5. Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 2.6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze, dne 14.9.2022

V Novém Jičíně, dne 14.9.2022



PhDr. Andrea Matoušková
Objednatel

Česká republika
Probační a mediační služba
ředitelství
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
-17-



Martin Kott
Zhotovitel