

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, EDVARDA BENEŠE 2 – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 26.5.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
Zakázka: „ZŠ Edvarda Beneše – stavební úpravy rozvodů ÚT a svodů dešťové vody“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace**
Sídlo: **Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava**
IČ: **709 99 279**
DIČ: **[REDAKOVANÉ]**
Číslo účtu: **[REDAKOVANÉ]**
Bankovní spojení: **[REDAKOVANÉ]**
Zastoupeno: **[REDAKOVANÉ]**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **[REDAKOVANÉ]**
Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDAKOVANÉ]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SDU servis s.r.o.**
Sídlo: **Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava**
IČ: **258 38 199**
DIČ: **[REDAKOVANÉ]**
Číslo účtu: **[REDAKOVANÉ]**
Bankovní spojení: **[REDAKOVANÉ]**
Jednající: **[REDAKOVANÉ]**
Zapsána: **[REDAKOVANÉ]**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **[REDAKOVANÉ]**
Kontaktní osoba ve věcech
technických : **[REDAKOVANÉ]**

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Edvarda Beneše – stavební úpravy rozvodů ÚT a svodů dešťové vody“ (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah výměny ventilů v nižší části hlavní budovy školy,
- neprovádí se výměna dešťových svodů v pavilonech školy.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany konstatují, že změny dle tohoto dodatku, nemají vliv na celkovou cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Rekapitulace ceny díla:

- cena díla dle Smlouvy	699.800,68 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 289.223,68 Kč
- celková cena díla	410.577,00 Kč
- DPH 21 %	86.221,17 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	496.798,17 Kč

(slovy: čtyři sta devadesát šest tisíc sedm set devadesát osm a 29/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 23.08.2022

V Opavě dne 23.08.2022

za objednatele

████████████████████

████████

**Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2
– příspěvková organizace**

za zhotovitele

████████████████

████████

SDU servis s.r.o.