



DODATEK č. 11 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
sídlo:	Komenského 432, 530 03 Pardubice
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy
IČO:	25916092
ID datové schránky:	ypbsq9b

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., zkratkou S-VWPL
Vedoucí společník:	VW WACHAL a.s. sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž IČO: 25567225 DIČ: CZ25567225 Zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. Zn. 2976 B
Společník:	PROFISTAV Litomyšl, a.s. sídlem: Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. Zn. 2747 B
Sídlo:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva VW WACHAL a.s. Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.



ID datové schránky (vedoucí společník):	j89tauv
---	---------

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 smlouvu u dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit předmět veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní č.p.52 Pardubice**“ (dále jen „veřejná zakázka“) a stavbu protokolárně předat objednateli a závazek objednatele provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“).

1.2. Smluvní strany tímto Dodatkem ve smyslu čl. 7 Smlouvy provádění nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu prodloužení termínu plnění díla.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, totiž změně termínu dokončení díla ze Smlouvy, spočívající v prodloužení doby plnění do 13. 9. 2022.

2.2. Smluvní strany provádějí nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy potřeba předmětné změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.3. Potřeba změny navazuje na požadavky HZS vznesené při komplexní zkoušce požárně technického vybavení objektu.

Při komplexní zkoušce požárně technického vybavení objektu požadovali zástupci HZS snížení akustického hluku z požární vzduchotechniky tak, aby byla zajištěna dobrá slyšitelnost požárního rozhlasu. Snížením hluku podmínili zástupci HZS kladné stanovisko a tím i podmínili úspěšné získání kolaudačního rozhodnutí. Z důvodu začátku školního roku a nutnosti otevřít školu co nejdříve se investor rozhodl pro urychlené osazení tlumičů, aby se snížila hlučnost systému a mohlo být získáno kladné stanovisko HZS. Úpravy systému VZT vyžadují osazení atypických tlumičů, které je třeba vyrobit na zakázku. Doba pro výrobu atypických tlumičů je dle sdělení dodavatele VZT 3 týdny. Z těchto důvodů je třeba prodloužit termín do 13.09.2022.

2.4. V návaznosti na výše uvedené, dohodly se smluvní strany na změně čl. 2. odst. 2.1. Smlouvy, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje, že celková doba provádění díla nepřesáhne 13. 9. 2022. Celkovou dobou provádění díla se pro účely této Smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku řádného předání a převzetí stavby, popř. do okamžiku, kdy objednatel v souladu s touto Smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen dílo převzít (dále jen „celková doba provádění díla“).

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronickém originále.

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.

Za objednatele:

Mgr. Miluše Horská
ředitelka školy

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Wachal
VW Wachal a.s.
místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Zavřel, MBA
PROFISTAV Litomyšl a.s.
předseda představenstva