



## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK Č.1

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s.

číslo účtu

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

##### 2. Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s. r. o.**

**SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava**

Se sídlem:

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupen :

IČO :

480 35 599

DIČ :

CZ48035599

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení :

ČSOB a. s.

číslo účtu 212269343/0300

Pověřen k jednání ve věcech smluvních :

ředitel oblasti (na základě plné moci)  
, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

## II.

1. Při provádění stavby Silnice III/46420 – rekonstrukce mostu ev.č. 46420-3 přes Husí Potok u obce Hladké Životice definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 111/OI-Mo/21-Za ze dne 31.1.2022 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 5.9.2022.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Původní cena bez DPH</b>	15 588 477,96
<b>vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	54 717,69
<b>méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	31 228,48
<b>Nová cena bez DPH</b>	15 611 967,17
<b>DPH</b>	3 278 513,11
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>18 890 480,28</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

#### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 05 09. 2022

[Redacted signature]

za objednatele

ředitel organizace

V Šenově u Nového Jičína dne

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

vedoucí odd. přípravy a kalkulací

[Redacted stamp]  
Ostrava

