

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.,
se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava,
IČO: 25512897 DIČ: CZ 25512897,
Rgc. OR KS v Brně - oddíl B, vložka 2551,
zastoupená Ing. Radimem Rovnerem předsedou představenstva
bankovní spojení : ČSOB Jihlava,
číslo účtu : 100876798/0300,

dále jako *objednatel*

a

TERNI s.r.o.,
Se sídlem Na Bělidle 4819/1b, 58601 Jihlava,
IČO: 42634296,
DIČ: CZ42634296,
Rgc. OR KS v Brně, Spisová značka: C 4215,
zastoupená Prokopem Hávou, jednatelem,
bankovní spojení: xxxxx,
číslo účtu: xxxxxx

dále jako *zhotovitel*

Tímto dodatkem se mění **smlouva o dílo** v bodě III. Cena díla a splatnost a IV. Doba provedení díla:

III.

Cena díla a splatnost

1. Smluvní strany dohodly cenu díla pevnou částkou ve výši **1 494 554 Kč bez DPH**.
2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení, dokončení a předání kompletního a funkčního díla objednateli.
3. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla okamžikem písemného převzetí provedeného díla objednatelem.
4. Objednatel uhradí cenu díla, nebo její část, na základě vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit poté, kdy mu vznikne na zaplacení ceny díla nebo části ceny díla právo. Splátnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
5. V případě, že kterákoli faktura (a to včetně konečné faktury) nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, bude-li obsahovat nesprávné údaje je objednatel oprávněn takovou fakturu (daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě. Lhůta splatnosti běží v tomto případě znova až ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

Bod III. **Cena díla a splatnost** se mění takto:

Dohodnutá smluvní cena díla se snižuje o méněpráce v celkové hodnotě: -136 796,25 Kč bez DPH.

Dohodnutá smluvní cena se zvyšuje o vícepráce v celkové hodnotě: 157 283,26 Kč bez DPH

Výsledná konečná cena díla tedy je 1 515 041,01 Kč bez DPH.

Soupis veškerých méně a více prací je součástí tohoto dodatku, včetně zápisu do stavebního deníku odsouhlaseného technickým dozorem investora.

IV.

Doba provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v období od 16. května 2022 do 15. 9. 2022.

Bod IV. **Doba provedení díla** se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v období od 16. května 2022 do 15. 9. 2022, kromě výstavby patky číslo 22 dle projektové dokumentace, bourání základu betonového položka 26 výkazu výměr a zhotovení vrchního ochranného límce v místě vetknutí trakčního sloupu do patky položka 14 výkazu výměr. Tyto práce musejí být dokončeny nejdéle do 30.4.2023. Prodloužení termínu je z důvodů na straně investora.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

V Jihlavě, dne 23. 9. 2022

V Jihlavě, dne 23.9. 2022

Objednatel

Zhotovitel