

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000922

číslo tohoto dodatku objednatele č.2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 850006185

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 015/21/0434/I

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_38/0012916

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Kvíčovice

sídlo: Kvíčovice 19, 345 62 Holýšov

zastoupený: Ing. Janem Bostlem, starostou

IČO:00572357 DIČ: CZ00572357

tel: [redacted]

datová schránka: rvpa79b

kontaktní osoba: Ing. Jan Bostl, tel.: [redacted]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Janem Muzikou, ředitelem závodu, na základě plné moci

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: bjpgdzta

kontaktní osoba: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 01.10. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa) (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101, SO 102, SO 301 a SO 420. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 693.734,25 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 2.491.566,35 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 27.311.181,71 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 1.825.699,17 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 25.513.349,62 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 16.621.895,80 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 1.784.866,76 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 14.837.029,04 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 10.689.285,91 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 12.965,33 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 10.676.320,58 Kč

3.5. S ohledem na rozsah a povahu nezbytných změn při provádění stavby se prodlužuje termín dokončení díla do 15.11. 2022.

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 211 dne 22.06. 2022.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

EUROVIA
Ing. Jan Muzika
ředitel závodu Plzeň
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Kvíčovice
Ing. Jan Bostl
starosta

podepsáno elektronicky

Změnový list č. 01

Předmět díla:	III/19347 a III/19348 Kvičovice (1. etapa)				
Objekt:	SO 101 , SO 102, SO 301 , SO 420				
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň (dále také jako "SÚSPK")				
Objednatel č. 2:	Obec Kvičovice, (dále také jako "Obec")				
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.				
TDS:	DOZOR inženýring, s.r.o.				
Projektant:	GEOREAL spol. s r.o.				
Popis změny:					
<p>ZMě. 1.1.: SO 101 - Komunikace - SÚS [Měněpráce] - jedná se o odpočet poplatku za skládku nebezpečného odpadu, rozbořem na vzorku ze stavby bylo zjištěno, že se v místě nebezpečný odpad nenacházel. Je tedy odečten poplatek za skládku a doprava odpadu na skládku.</p>					
<p>ZMě. 1.2.: SO 102 - Komunikace - obec Kvičovice [Měněpráce / Vícepráce] - jedná se o zpřesnění typu dlažeb, které budou použity v rámci úprav pro nevidomé. Dále se jedná o zpřesnění výměr ploch dlažeb, asfaltů, zelené spod. V rámci měněpráce se jedná o odpočet poplatku za skládku nebezpečného odpadu, rozbořem na vzorku ze stavby bylo zjištěno, že se v místě nebezpečný odpad nenacházel. Je tedy odečten poplatek za skládku a doprava odpadu na skládku. Dále se jedná o zúžení chodníku v km 0,0-0,1 z důvodu rozdílné výšky přilehlých domů a komunikace a doplnění prefabrikovaného odvodňovacího žlábků v úseku cca 0,020-0,050 podél nemovitosti parc.č.24.</p>					
<p>ZMě. 1.3.: SO 301 - Dešťová kanalizace - SÚSPK/Obec (50:50) [Vícepráce] - jedná se o prodloužení kanalizačních přípojek na hranici pozemků, dále se jedná o doplnění 17 ks lapačů srašných spívenin (geigerů), které v projektu původně nebyly obsaženy.</p>					
<p>ZMě. 1.4.: SO 420 - CAMELNET - Uložení chrániček - SÚSPK [Vícepráce] - jedná se o doplnění kabelových komor a uložení chrániček (na žádost objednatele) z důvodu prodloužení ve směru na Štichov a Ohučov.</p>					
<p>ZMě. 1.5.: SO 420 - CAMELNET - Uložení chrániček - Obec [Vícepráce] - jedná se o doplnění kabelových komor a uložení chrániček (na žádost objednatele) pro budoucí připojení nových domů, které se v době projekce stavby na místě ještě nenacházely.</p>					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, projektant			
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena podle odst. 4 a 5 § 222 zák. 136/2016			
	Způsob projekčního řešení změny:	dodatek k PD			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		27 311 181,71 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		27 311 181,71 Kč		
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD		16 621 895,60 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH		16 621 895,60 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		14 837 029,04 Kč	
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD		10 689 285,91 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH		10 689 285,91 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		10 676 320,58 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		25 513 349,62 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		30 871 153,04 Kč			
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-2 491 566,35 Kč	-1 797 832,09 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	693 734,25 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun celkového dokončení o 14 dní, z důvodu značného prodloužení kanalizačních přípojek			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum			
	Zhotovitel:				
	TDS:				
	Projektant:				
	Objednatel:				
	Objednatel:				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)				

Rekapitulace změn Změnového listu č. 1 - Dodatek SOD č. 1

stavby

III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)

Objednatel	Číslo změny (ZMČ.)	Popis změny	Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Méněpráce	Vícepráce	Součet
Objednatel č. 1 SÚSPK	1.1.	SO 101 Odpočet poplatku za skládku odpadu	§4	-2 010 265,21	0,00	-2 010 265,21
	1.3.	SO 301 prodloužení přípojek 50%	§5	0,00	110 790,06	110 790,06
	1.4.	SO 420 doplnění chrániček a komor	§5	0,00	114 608,39	114 608,39
Objednatel č. 2 Obec	1.2.	SO 102 změny dlažeb, geigery	§4	-481 301,14	245 768,20	-235 532,94
	1.3.	SO 301 prodloužení přípojek 50%	§5	0,00	110 790,06	110 790,06
	1.5.	SO 420 doplnění chrániček a komor	§5	0,00	111 777,54	111 777,54
ZMĚNY V SOUČTU CELKEM				-2 491 566,35	693 734,25	-1 797 832,09
Objednatel č. 1 - SÚSPK CELKEM				-2 010 265,21	225 398,45	-1 784 866,76
Objednatel č. 2 - Obec CELKEM				-481 301,14	468 335,80	-12 965,33

Výpočet % změny v návaznosti na § 222 ZZVZ a cenu díla dle SOD

Celkem Změny	Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Změny celkem	%
Cena díla dle SOD		27 311 181,71 Kč	
D1 §222 ZZVZ	4	2 491 566,35	9,12%
D1 §222 ZZVZ	5	447 966,05	1,64%
D1 §222 ZZVZ	6		0,00%

Rozpočet ke změnovému listu č. 1.1

Název díla: III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace - SÚS										
10	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2 472,90	1 236,69	-1 236,21	46,45	114 866,21	57 444,25	-57 421,95
12	997211519.R	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti - asfalt	l	135 983,54	0,00	-135 983,54	5,27	716 633,26	0,00	-716 633,26
13	99722384R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového s obsahem dehtu kód odpadu 170 301	t	1 236,21	0,00	-1 236,21	1 000,00	1 236 210,00	0,00	-1 236 210,00
Rozdíl oprávněný SoD celkem Kč:										-2 010 265,21

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace - SÚS										
							0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl oprávněný SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oprávněný SoD celkem Kč:										-2 010 265,21

Rozpočet ke změnovému listu č.1.2.

Název díla: III19347 a III19348 Kvíčovice (1. etapa)

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 102 - Komunikace - obec Kvíčovice										
20	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a srovnáním na skládku do 1 km	t	1 216,10	991,10	-225,00	46,45	56 487,85	46 036,60	-10 451,25
22	997211519 R	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti - asfalt	t	24 749,56	0,00	-24 749,56	5,27	130 430,18	0,00	-130 430,18
23	99722394R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s obsahem dehtu kód odpadu 170 301	t	225,00	0,00	-225,00	1 000,00	225 000,00	0,00	-225 000,00
32	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem II 100 mm	m2	38,43	38,26	-0,17	116,36	4 471,71	4 451,93	-19,78
36	59245267R	dlažba s vodící drážkou pro nevidomé 200x200x80 cm barevná	m2	72,41	0,00	-72,41	539,29	39 049,99	0,00	-39 049,99
37	5924500R	dlažba s vodící drážkou pro nevidomé 200x200x60mm barevná	m2	39,59	0,00	-39,59	527,44	20 881,35	0,00	-20 881,35
38	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těžného II 50 mm	m2	688,52	671,46	-17,06	554,94	382 087,29	372 620,01	-9 467,28
39	58381007	kosika dlažební žula drobná 8/10	m2	688,52	671,46	-17,06	500,00	344 260,00	335 730,00	-8 530,00
40	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kamenná	m2	870,15	841,18	-28,97	652,03	567 363,90	548 474,60	-18 889,31
41	58381005	kosika dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	870,15	835,99	-34,16	450,00	391 567,50	376 195,50	-15 372,00
46	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	560,89	530,89	-30,00	107,00	60 015,23	56 805,23	-3 210,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-481 301,14

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 102 - Komunikace - obec Kvíčovice										
17	181301111	Rozprošíení ornice tl vrstvy do 100 mm pl pres 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 096,08	1 096,39	1,31	13,90	15 221,61	15 239,82	18,21
18	005724100	osivo směs travní parková	kg	38,33	38,37	0,04	192,60	7 382,36	7 390,06	7,70
19	181451131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 096,08	1 096,39	1,31	29,63	32 447,22	32 486,04	38,82
30	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	167,46	178,30	10,84	454,51	76 112,24	81 039,13	4 926,89
33	571908111	Krytí vymývaným dekoracním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	40,73	61,23	20,50	241,73	9 845,66	14 801,13	4 955,47
34	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	277,44	288,29	10,85	37,78	10 481,68	10 891,60	409,91
35	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I II 50 mm š přes 3 m z nemocitlikovaného asfaltu	m2	277,46	288,29	10,83	350,72	97 310,77	101 109,07	3 798,30
42	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	37,70	44,19	6,49	331,70	12 505,09	14 657,82	2 152,73
43	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	68,96	95,23	26,27	342,83	23 641,56	32 647,70	9 006,14
64	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem musťkovým z litiny	m	17,59	18,59	1,00	2 913,31	51 245,12	54 158,43	2 913,31
72.N		BST dlažba KARO 20x20cm tl.6cm	m2	0,00	16,73	16,73	338,86	0,00	5 670,80	5 670,80
73.N		BST dlažba KARO 20x20cm tl.8cm	m2	0,00	31,86	31,86	376,91	0,00	12 008,35	12 008,35
74.N		BST dlažba KLASIKO 20x10cm tl.6cm přírodní pro nevidomé	m2	0,00	27,46	27,46	467,48	0,00	12 836,86	12 836,86
75.N		BST dlažba KLASIKO 20x10cm tl.8cm přírodní pro nevidomé	m2	0,00	57,12	57,12	526,98	0,00	30 101,01	30 101,01
76.N		BST dlažba KLASIKO 20x10cm tl.8cm červená pro nevidomé	m2	0,00	6,25	6,25	591,68	0,00	3 697,97	3 697,97
77.N	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C 25/30 tl. 100 mm	m2	0,00	22,89	22,89	675,00	0,00	15 450,75	15 450,75
78.N	58381005 R	kosika dlažební mozaika žula 4/6 barevně kontrastní	m2	0,00	5,19	5,19	1 526,88	0,00	7 923,47	7 923,47
79.N		BST obrubník ZASTÁVKOVÝ 250	ks	0,00	26,00	26,00	3 712,00	0,00	96 512,00	96 512,00
80.N		BST obrubník ZASTÁVKOVÝ	ks	0,00	2,00	2,00	3 712,00	0,00	7 424,00	7 424,00
81.N		BST obrubník ZASTÁVKOVÝ	ks	0,00	2,00	2,00	3 712,00	0,00	7 424,00	7 424,00
82.N	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nepové fólie	m2	0,00	145,00	145,00	63,10	0,00	9 149,50	9 149,50
83.N	935112112	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek	m2	0,00	6,41	6,41	481,00	0,00	3 080,81	3 080,81
84.N		Odvodňovací žlábek š. 0,21m	ks	0,00	110,00	110,00	56,92	0,00	6 261,20	6 261,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										245 768,20
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-235 532,94

Rozpočet ke změnovému listu č. 1.3.

Název díla: III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 301 - Dešťová kanalizace - SÚSPK/Obec (50:50)										
							0,000	0,00	0,00	0,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 301 - Dešťová kanalizace - SÚSPK/Obec (50:50)										
4	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	240,30	347,49	107,19	444,51	106 815,75	154 462,78	47 647,03
5	132201109	Příplatek za iepivot k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	120,15	173,75	53,60	76,45	9 185,47	13 283,19	4 097,72
10	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	592,79	673,87	81,08	94,75	56 165,85	63 849,18	7 683,33
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 263,01	12 803,53	1 540,52	12,61	142 026,56	161 452,51	19 425,96
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 764,36	1 846,54	82,18	159,61	281 609,50	294 726,25	13 116,75
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	383,24	401,11	17,87	329,57	126 304,41	132 193,82	5 889,42
14	58337310	šterkopásek frakce 0/4	t	651,51	681,88	30,37	445,95	290 540,88	304 084,39	13 543,50
15	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odvodu 170 504	t	1 007,74	1 145,58	137,84	110,00	110 851,40	126 013,80	15 162,40
17	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	67,84	74,99	7,15	1 747,93	118 579,57	131 077,27	12 497,70
19	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 160	m	267,10	374,80	107,70	221,49	59 159,98	83 014,45	23 854,47
20	28611164	Trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	267,10	374,80	107,70	336,02	89 750,94	125 940,30	36 189,35
62.N	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	0,00	11,30	11,30	161,00	0,00	1 819,30	1 819,30
63.N	28611167	Trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	0,00	11,30	11,30	704,00	0,00	7 955,20	7 955,20
64.N	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápchovou klapkou s lapacím košem DN 110	ks	0,00	17,00	17,00	747,00	0,00	12 699,00	12 699,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										221 580,13
Celkový rozdlí oproti SoD celkem Kč:										221 580,13

Rožpočet ke změnovému listu č. 1.4.

Název díla: III/19347 a III/19348 Kvířovice (1. etapa)

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 420 - CAMELNET - Uložení chrániček - SÚSPK										
							0,000	0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 420 - CAMELNET - Uložení chrániček - SÚSPK										
1	46 001 0024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,50	0,53	0,03	12 000,00	6 000,00	6 360,00	360,00
2	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	2,00	2,20	0,20	4 705,88	9 411,76	10 352,94	941,18
3	46 020 2133	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	464,00	494,00	30,00	503,52	233 633,28	248 738,88	15 105,60
5	460421072	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	464,00	494,00	30,00	84,70	39 300,80	41 841,80	2 541,00
6	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	500,00	530,00	30,00	18,82	9 410,00	9 974,60	564,60
7	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	17,50	19,50	2,00	270,58	4 735,15	5 276,31	541,16
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	350,00	390,00	40,00	42,36	14 826,00	16 520,40	1 694,40
9	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy třídý 3	m	464,00	494,00	30,00	152,94	70 964,16	75 552,36	4 588,20
11	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	m2	175,00	185,00	10,00	47,06	8 235,50	8 706,10	470,60
12	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	30,63	34,63	4,00	682,36	20 900,69	23 630,13	2 729,44
13	01.R	Kabelový označník do výkopu	ks	10,00	12,00	2,00	2 917,64	29 176,40	35 011,88	5 835,28
14	02.R	Chránička pr.40 mm pro optický kabel - výkop	m	1 000,00	1 090,00	90,00	61,18	61 180,00	66 688,20	5 508,20
16	04.R	Koncovka 40 pro plastové trubky pro OK	ks	2,00	8,00	6,00	741,18	1 482,36	5 929,44	4 447,08
18	06.R	Písek kopaný	m3	17,50	18,00	0,50	976,48	17 088,40	17 576,64	488,24
19	07.R	Belonová směť pro přebelonování komor	m3	3,60	4,10	0,50	7 423,52	26 724,67	30 436,43	3 711,76
20	08.R	Drobný spojevací materiál	kpl	1,00	2,00	1,00	4 705,88	4 705,88	9 411,76	4 705,88
23	22 005 1800	Pokládka trubek pr.40 mm pro optický kabel	m	1 000,00	1 090,00	90,00	37,64	37 640,00	41 027,60	3 387,60
24	22 006 1801	Montáž koncovky trubky pro OK	ks	2,00	8,00	6,00	152,94	305,88	1 223,52	917,64
26	22 006 1805	Kalibrace trubek HDPE	m	1 000,00	1 090,00	90,00	7,06	7 060,00	7 695,40	635,40
27	22 006 1806	Člekování trubek HDPE	m	1 000,00	1 090,00	90,00	7,06	7 060,00	7 695,40	635,40
28	22 011 0347	Montáž kabelového označníku	ks	10,00	12,00	2,00	988,24	9 882,40	11 858,88	1 976,48
31.N	001.R	Uložení kabelové komory vč.pobelonování	ks	0,00	1,00	1,00	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00
32.N	002.R	Prostředí do kabelové komory	ks	0,00	7,00	7,00	189,75	0,00	1 328,25	1 328,25
33.N	003.R	Kabelová komora 3636 vč.víka	ks	0,00	1,00	1,00	49 427,00	0,00	49 427,00	49 427,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										114 608,39
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										114 608,39

Rozpočet ke změnovému listu č.1.5.

Název díla: III/19347 a III/19348 Kvěčovice (1. etapa)

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 420 - CAMELNET - Uložení chrániček - Obec										
			km	0,000	0,020	0,020	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 420 - CAMELNET - Uložení chrániček - Obec										
1	460010024	Vytýčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,00	0,02	0,02	12 000,00	0,00	240,00	240,00
2	460010025	Vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,00	0,10	0,10	4 705,88	0,00	470,59	470,59
4	460202304	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v homině tř 4	m	0,00	10,00	10,00	1 228,24	0,00	12 282,40	12 282,40
3	460202133	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 50 cm, v homině tř 3	m	0,00	10,00	10,00	503,52	0,00	5 035,20	5 035,20
5	460421072	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	0,00	10,00	10,00	84,70	0,00	847,00	847,00
6	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	0,00	20,00	20,00	18,82	0,00	376,40	376,40
7	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,00	2,00	2,00	270,58	0,00	541,16	541,16
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,00	40,00	40,00	42,36	0,00	1 694,40	1 694,40
9	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	0,00	10,00	10,00	152,94	0,00	1 529,40	1 529,40
10	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	0,00	10,00	10,00	240,00	0,00	2 400,00	2 400,00
11	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v homině tř 3	m2	0,00	3,50	3,50	47,06	0,00	164,71	164,71
12	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	0,00	4,00	4,00	682,36	0,00	2 729,44	2 729,44
13	01.R	Kabelový označnick do výkopu	ks	0,00	2,00	2,00	2 917,64	0,00	5 835,28	5 835,28
14	02.R	Chránička pr 40 mm pro optický kabel	m	0,00	40,00	40,00	61,18	0,00	2 447,20	2 447,20
16	04.R	Koncovka 40 pro plastové trubky pro OK	ks	0,00	4,00	4,00	741,18	0,00	2 964,72	2 964,72
17	05.R	Chránička PVC pr.110 pevné stěny 750N	m	0,00	20,00	20,00	317,64	0,00	6 352,80	6 352,80
18	06.R	Písek kopaný	m3	0,00	0,50	0,50	976,48	0,00	488,24	488,24
19	07.R	Betonová směr pro přebetonování chrániček	m3	0,00	0,50	0,50	7 423,52	0,00	3 711,76	3 711,76
20	08.R	Drobný spojovací materiál	kpl	0,00	1,00	1,00	4 705,88	0,00	4 705,88	4 705,88
21	09.R	Obetonování kabelové chráničky - částečně vč. úpravy dna	m	0,00	10,00	10,00	529,42	0,00	5 294,20	5 294,20
22	10.R	Uložení rcur z PVC plastu do pr. 125 mm	m	0,00	20,00	20,00	37,64	0,00	752,80	752,80
23	220061800	Pokládka trubek pr.40 mm pro optický kabel	m	0,00	40,00	40,00	37,64	0,00	1 505,60	1 505,60
24	220061801	Montáž koncovky trubky pro CK	ks	0,00	4,00	4,00	152,94	0,00	611,76	611,76
26	220061805	Kalibrace trubek HDPE	m	0,00	40,00	40,00	7,06	0,00	282,40	282,40
27	220061806	Tiakování trubek HDPE	m	0,00	40,00	40,00	7,06	0,00	282,40	282,40
28	220110347	Montáž kabelového označnicku	ks	0,00	2,00	2,00	988,24	0,00	1 976,48	1 976,48
29	460520202	Utěsnění otvoru po zatažení trubky - pěna	ks	0,00	4,00	4,00	230,58	0,00	922,32	922,32
31.N	001.R	Uložení kabelové komory vč. podbetonování	ks	0,00	2,00	2,00	2 070,00	0,00	4 140,00	4 140,00
32.N	002.R	Proslup do kabelové komory	ks	0,00	6,00	6,00	189,75	0,00	1 138,50	1 138,50
34.N	004.R	Kabelová komora 2424 vč.víka	ks	0,00	1,00	1,00	25 162,00	0,00	25 162,00	25 162,00
35.N	005.R	Kabelová komora 1419-6 vč.víka	ks	0,00	1,00	1,00	14 892,50	0,00	14 892,50	14 892,50
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										111 777,54
Celkový rozdlí oproti SoD celkem Kč:										111 777,54