

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 17004237322

která byla uzavřena dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha

Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem

IČ: 29259312

DIČ: CZ29259312

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK

Číslo účtu: 223617075/0600

Telefon: [REDAKCE]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u MS oddíl C, vložka 28166

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I – ÚČEL DODATKU

- I.1 Dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá za účelem doplnění či změny smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 8. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy o dílo, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Článek II – PŘEDMĚT A ODŮVODNĚNÍ DODATKU

- II.1 Předmětem dodatku jsou práce provedené nad rámec projektové dokumentace. Dílo se tímto rozšiřuje o vícepráce uvedené v rozpočtu víceprací dodatku č. 1 v příloze č. 1 tohoto dodatku. Bylo předpokládáno využití stávajícího sloupu SSZ, avšak s ohledem na rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh musí být prodloužen výložník o stejnou délku (cca 3 m). Tím dochází ke zvýšení statického zatížení daného sloupu, na který však tento není dimenzovaný. Proto je zapotřebí stávající sloup nahradit pevnějším sloupem.
- II.2 Předmětem dodatku je dále změna termínu provedení díla dle odst. III. 2 smlouvy o dílo.
- II.3 Důvodem posunu termínu provedení díla je realizace prací, které musely být provedeny

nad rámec projektové dokumentace, zejména práce související s montáží nového sloupu včetně prodlouženého výložníku.

- II.4 Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Článek III – ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ A ZMĚNA CENY ZA DÍLO

III.1 Dle smlouvy o dílo mělo být dílo provedeno do 14.10.2022. Smluvní strany se dohodly na posunu termínu provedení díla do **30.11.2022**.

III.2 Cena díla se navyšuje o částku 298 000,-- Kč bez DPH, která je tvořena cenou víceprací dle rozpočtu víceprací dodatku č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena díla nově činí **6 044 557,87 Kč bez DPH** (7 313 915,02 Kč včetně DPH).

Článek IV. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- IV.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022 zůstávají beze změny.
- IV.2 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotovených, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- IV.3 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv.
- IV.4 Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- IV.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Rozpočet víceprací dodatku č. 1.
- IV.6 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Třebíče svým usnesením č. 27/19/RM/2022 ze dne 21.09.2022.

V Třebíči dne:

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

KLEE s.r.o.

Vladimír Malý
místostarosta

Bohuslav Klee
jednatel

**ROZPOČET PŘELOŽKY STOŽÁRU SSZ K AKCI „ZKAPACITNĚNÍ
KŘÍŽOVATKY U OC HYPERALBERT, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA II/360
U NC STOP-SHOP“**

Nabídka obsahuje:

- nový stožár s výložníkem 7m, ž.z. Nový základ, montáž a demontáž stožáru, kabelizace (spojkování, nové kabely), výzbroj stožárová - demontáž a montáž vč. zapojení, přemístění stávajících zařízení ze stožáru a výložníku SSZ, uzemnění - **156 000 Kč**

- prodloužení 2 kabelových smyček a posun 2 stávajících šachtiček - **48 000 Kč**

- výkopové práce (odkopání kabeláže od šachtiček smyček po přechod komunikace + nová trasa, výkop trasy k novému stožáru + jáma pro stožár, hutnění, provizorní terénní úpravy), pískové lože, pokládka výstražné fólie, likvidace přebytečné zeminy a suti, bourání stávajícího základu (bez demontáže stožáru) - **30 000 Kč**

- měření a revize - **7 000 Kč**

- komplexní vyzkoušení křižovatky před uvedením do provozu - **57 000 Kč**

CELKOVÁ CENA:..... **298 000,-- Kč bez DPH**

+Nabídka neobsahuje veškeré geodetické a projekční práce, dopravní značení na staveništi, zábory pozemků, trvalé svislé ani vodorovné dopravní značení, vytyčení stávajících inženýrských sítí.