



MHMPP08UF378

Stejnopis č.: /

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

č. DIL/61/02/013307/2021

k provedení stavby č. ORG 0043932

“Gym. K. Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken”

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ 00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu
MHMP

(dále jen „Objednatel“)

a

2.

NENADAL s.r.o.

se sídlem: Nádražní 3740, 276 01 Mělník

zapsán v OR: u MS v Praze, oddíl C, vložka 209396

zastoupený: Ing. Vojtěchem Nenadalem

bankovní spojení: 0100

Číslo účtu: 15041171

IČO: [REDACTED]

DIČ: CZ01630458 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zhotovitel“)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo č. DIL/61/02/013307/2021(dále jen Smlouva) se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: ORG 0043932
Název stavby: „Gym. K. Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken „
Místo stavby: Praha 3, Sladkovského náměstí 8.
Zadavatel a investor (Objednatel): Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: drawING project s.r.o. Štítarská 114, 280 02
Kolín II
Technický dozor stavebníka: KFJ s.r.o. Komenského 527, 281 63, Kostelec nad Černými lesy,
IČ 06295533.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 1.

III. DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude kompletně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15. 10. 2022 v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Smlouva se mění v těchto článcích, popř. jednotlivých odstavcích

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V textu Smlouvy se upravuje v článku IV. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy o hodnotu Dodatku č. 1, celková cena nově zní:

Základní cena celkem	17 616 217,- Kč
DPH 21 %	3 699 405,- Kč
Celková cena včetně DPH	21 315 622,- Kč

Cena dodatku č. 1 celkem	3 449 196,35,- Kč
DPH 21 %	724 331,23,- Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	4 173 527,58,- Kč

Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem	21 065 413,35,- Kč
DPH 21 %	4 423 736,73,- Kč
Celková cena včetně dodatku č. 1 a včetně DPH	25 489 150,08,- Kč

V.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 1 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy, které se dle § 68 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze svěřují Magistrátu hlavního města Prahy, bod 1 písmeno d), schválených usnesením Rady HMP č. 1978 ze dne 7. 9. 2020, nebylo uzavření tohoto dodatku předloženo ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Přílohy:

č. 1 - Změnový list č. 1

V Praze dne: 26. 9. 2022




objednatel

Mgr. Lenka Němcová,
ředitelka odboru školství, mládeže a sportu
MHMP



V Praze dne: 26. 9. 2022



zhotovitel

Ing. Vojtěch Nenadál
jednatel společnosti