

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
„Sportovní areál Poruba II.etapa“
č. sml. objednatele: 21SMTU0100000018

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tvw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: Ing. Pavel Kalus – technický ředitel
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: [redacted]
Telefon: +420 596 977 111

- dále jen *objednatel*

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd.B, č. vložky 5743
ID datových schránek: bjmg6gq
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupena ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva
Telefon: +420 703 848 762
Zastoupena ve věcech technických: Marek Podzemný, místopředseda představenstva
Telefon: +420 703 848 762
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
Číslo účtu: 43-37179302170100
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
E-mail: [redacted]

- dále jen *zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2021 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU0100000018, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. etapa**“ na středisku Sportovní areál Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:

- Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových listech č. 1 - č. 8. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dodatku č. 1 SOD.
- Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

III. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 na základě Změnových listů č. 1 - č. 8 je stanovena takto:

		Kč bez DPH
Původní cena za zhotovení díla celkem bez DPH		161 985 272,65 Kč
Seznam změnových listů		celkový vliv bez DPH
ZL 1	Atletický ovál + sektory - výpočet objemu demontovaný PUR povrch, doplnění dopravy	387 721,68 Kč
ZL 2	Provedení přeložení části trasy stávající přípojky NN pro objekt tenisových šaten	62 957,70 Kč
ZL 3	Atletický ovál + sektory - Doplnění podpovrchových odvodnění - drenáží	716 563,23 Kč
ZL 4	Demolice, demontáž oplocení	-746 400,00 Kč
ZL 5	Změna technologie zhotovení venkovních tribun a schodišť z monolického provedení na prefa, doplnění zábradlí tribun, úprava opěrné zdi	49 771,80 Kč
ZL 6	Doplnění plošné drenáže travnatých hřišť se zapracováním původní ornice centrální sportovní plochy	1 935 201,03 Kč
ZL 7	Započtení položek z rozpočtu objektů SO04.10-interér a SO10-dětské hřiště, u kterých byla v zadání součtová chyba ve vzorci	61 967,00 Kč
ZL 8	REVIZE PD č. 01 - změna výměry velkoformátové dlažby, změna dešťové areálové kanalizace, ATS + přečerpávání dešťových vod, změna vodovodní přípojky apod.	1 397 486,93 Kč
Cena dodatečných prací dle ZL		3 865 269,27 Kč
		Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č.1 celkem bez DPH		165 850 542,02 Kč

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny, s výjimkou Přílohy č. 4 SOD – Subdodavatelské schéma s uvedením všech dodavatelů. Zhotovitel požádal objednatele dne 21. 07. 2022 o změnu a vyřazení

poddodavatele č. 1 AUBÖCK s.r.o., Poříčí 247, Boršov nad Vltavou, IČ 26089785 – Realizace fotbalové travnaté plochy o nahrazení novým subdodavatelem, a to: DISKET s.r.o., č. ev. 1, Biskupice, IČ 60722231 – Realizace fotbalové travnaté plochy. Objednatel se změnou poddodavatele č. 1 souhlasí. Zhotovitel požádal objednatele dne 21. 07. 2022 o změnu a vyřazení poddodavatele č. 2 PW GRETASPORT Ilona Stańczyk, Ul. Podlesie 17, 41-303 Dabrowa Górnicza – Realizace atletického oválu a sektorů o nahrazení novým subdodavatelem, a to: VYSSPA Sports technology s.r.o., Skladová 2438/6, Plzeň – Východní Předměstí, IČ 27967638 – Realizace atletického oválu a sektorů. Objednatel se změnou poddodavatele č. 2 souhlasí.

2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 4 SOD - Subdodavatelské schéma s uvedením dodavatelů.

V Ostravě, dne:

Ve Zlíně, dne

*za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Jiří Stacke
předseda představenstva
Zlínstav a.s*