

DODATEK č. 1





ke smlouvě o dílo č. PS0N/OSRI/345/2021 ze dne 31.08.2021

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20152 Sb., občanský zákoník







č. PS0N/OSRI/345/2021 - 101/2022

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**
sídlo: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava
zapsaný v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 1460
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: 
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Zhotovitel**)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. PS0N/OSRI/345/2021 ze dne 31.08.2021 následovně:

2. Předmět díla

Předmětem dodatku č. 1 je zúžení předmětu plnění, kterým je zpracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení (DUSP) a pro provedení stavby (PDPS) na výstavbu budoucí cyklostezky po stávajícím nábřeží Rokytky v Moravských Budějovicích, a to v úseku od areálu letního koupaliště po ul. Kozinova.

V návaznosti na rozdělení trasy cyklostezky na I. a II. etapu se zužuje předmět plnění v rozsahu zpracování dokumentace pro provedení stavby (PDPS), která bude zpracována pouze pro I. etapu cyklostezky.

4. Cena díla

V návaznosti na zúžení předmětu plnění se snižuje cena díla, a to následovně:

Cena za dílo:	cena celkem bez DPH:	342.149,- Kč
	DPH 21%:	71.851,- Kč
	cena celkem včetně DPH:	414.000,- Kč
Z toho:		
	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP):	350.900,- Kč vč. DPH
	Dokumentace pro provedení stavby (PDPS):	63.100,- Kč vč. DPH

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. PSON/OSRI/345/2021 ze dne 31.08.2021 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

Dodatek č. 1 schválila Rada města Moravské Budějovice dne 19.9.2022 pod č. usnesení RM-176/2022/72.

V Mor. Budějovicích, dne: 19.9.2022

Za Objednatela

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

V Jihlavě, dne: 20.9.2022

Za Zhotovitele

.....jednatel