



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 17004229721

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: Ing. Ivo Herman, CSc.

Se sídlem: Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany

Zastoupen: Ing. Ivo Herman, CSc.

IČ: 42588022

DIČ: CZ6006141515

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 109550305/0300

Telefon: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. A 25356

I. Vymezení měněného závazku

- 1) Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení „Preference městské hromadné dopravy města Třebíč – LED označníky“ dne 26.08.2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

II. Předmět a účel dodatku

- 2) Zhotovitel měl jako součást díla navrhnout komunikační protokol pro ovládání panelu a tento protokol bude implementován do dohledového centra, příp. v tomto centru bude integrován „rozposílací“ server. Rozhraní mezi tímto serverem a serverem bude typu API a to pro oba směry – směr přenosu na označníky a stav označnicků do serveru. Toto rozhraní mělo sloužit k čerpání informací o odjezdech vozidel ze zastávky z dispečinku, který plánoval Objednatel souběžně realizovat, což se nerealizovalo.
- 3) Objednatel požadoval, aby data o odjezdech autobusů byla v reálném čase doplňována informacemi o přijíždějících spojích, spojích v zastávce a zpožděných spojích (které dosud neodjely) získaných z CAM zpráv komunikace V2X, která měla být doplněna do vozidel MHD souběžně s plnění Smlouvy v rámci jiné zakázky, což se nerealizovalo.
- 4) Účelem dodatku je úprava požadavků na aplikační rozhraní služby označnicků, jejíž provedení je součástí díla, tak, aby byly využity alternativní možnosti získávání dat z jízdních řádů a alternativní možnosti získávání aktuálních informací o odjezdech vozidel MHD ze zastávek.
- 5) V důsledku realizace těchto rozhraní a zjišťování možností na zajištění alternativní způsob

realizace dojde v projektu ke zpoždění dalších etap, které si vyžádalo práci a čas navíc.

- 6) Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222, odst. 4, zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť hodnota změny nepřesahuje limity v citovaném ustanovení stanovené.

III. Změna vymezení díla

Dílo se upravuje takto:

- 1) Zhotovitel integruje rozhraní stávajícího dopravce TRADO-MAD, s.r.o. za účelem získávání dat jízdních řádů a online dat o spojích v zastávce a zpožděných spojích (které dosud neodjely) namísto modulu získávání dat z CAM zpráv komunikace V2X, jak bylo původně plánováno.
- 2) Zhotovitel realizuje přípravu na integraci rozhraní celostátní služby pro získávání on-line dat z tohoto systému, které bude doplňovat stávající rozhraní dopravce TRADO-MAD, s.r.o. v případě, že tato se stane nedostupnou.
- 3) Objednatel je povinen poskytnout/zajistit Zhotoviteli ke zhotovení části díla spočívající v naplnění požadavků uvedených v části 1) součinnost ze strany dopravce TRADO-MAD, s.r.o.

IV. Změna Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

Termín plnění se mění takto:

- 1) V části III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě

Termín provedení díla: 15. 11. 2022

V. Změna Článek IV - CENA ZA DÍLO

- 1) V části IV.1 Cena za dílo, která je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů se celková cena o dílo mění takto:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
Cena celkem	7 338 946,06	1 541 178,67	8 880 124,73

Slovy: osmmilionůosmsetosmdesáttisícjednostodvacetčtyřikorunasedmdesáttřihalěrů

VI. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek mění závazek ze smlouvy, která musí být povinně uveřejněna v registru smluv. I tento dodatek tak musí být uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel a o uveřejnění informuje zhotovitele.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle. Jeho autentičnost potvrzují svými elektronickými podpisy
- 3) O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 32/18/RM/2022 ze dne 08.09.2022.

V Třebíči dne

Objednatel:

Město Třebíč

V Moravanech dne

Zhotovitel:

Ing. Ivo Herman, CSc.

Vladimír Malý
místostarosta

Ing. Ivo Herman, CSc.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 1

Stavba: Preference veřejné dopravy města Třebíč

Objekt: **102 - Zastávkové informační označníky**

KSO: 828 82 11
Místo: Město Třebíč
CZ-CPV: 51300000-5
Zadavatel: Město Třebíč

CC-CZ: 24208
Datum: 8. 1. 2021
CZ-CPA: 43.29.19
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Uchazeč: Ing. Ivo Herman, CSc.

IČ: 42588022
DIČ: CZ6006141515

Cena bez DPH 95 000,00

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	0,00	21,00%	114 950,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přene	0,00	21,00%	0,00
sníž. přene	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 114 950,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Preference veřejné dopravy města Třebíč

Objekt: **102 - Zastávkové informační označníky**

Místo: Město Třebíč

Datum: 30.08.2022

Zadavatel: Město Třebíč
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 95 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	95 000,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	95 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Preference veřejné dopravy města Třebíč

Objekt: **102 - Zastávkové informační označníky**

Místo: Město Třebíč

Datum: 30.08.2022

Zadavatel: Město Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	M		Integrace rozhraní stávajícího dopravce TRADO-MAD, s.r.o. za účelem získávání dat jízdních řádů a online dat o spojích v zastávce a zpožděných spojích	soubor	1,000		80 000,00	
2	M		Příprava modulu na integraci rozhraní celostátní služby pro získávání on-line dat o jízdních datech	soubor	1,000		45 000,00	
3	M		SW modul získávání dat z CAM zpráv komunikace V2X	soubor	1,000		-30 000,00	