

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele:

„Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel: **585 170 311**

DS: **ur4k8nn**

E-mail: **ssok@ssok.cz**

a

Z h o t o v i t e l: **SISKO spol. s r.o.**

se sídlem: **Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov**

kontaktní adresa: **Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov**

Zápis v **OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 4083**

Zastoupen: **Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., jednatel**

IČO: **47155558**

DIČ: **CZ 47155558**

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

-

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

„Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	689 501,25 Kč
VCP dle dodatku č. 1 bez DPH	98 810,46 Kč
MNP dle dodatku č. 1 bez DPH	- 84 037,93 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH</u>	<u>704 273,78 Kč</u>
DPH ve výši 21 %	147 897,49 Kč
Nová cena včetně DPH	852 171,27 Kč


III.

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26.4.2022 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.*
3. *Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
4. *Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*
5. *Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
6. *Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*

V Olomouci dne
Za objednatele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
Ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Ing. et Ing.  Digitálně podepsal
Ing. et Ing. Jan
Horalík, Ph.D.
Ph.D. Datum: 2022.09.19
13:01:16 +02'00'

SISKO spol. s r.o.
Ing. et Ing. Jan Horalík
Jednatel