

DODATEK Č.3 KESMLouvě O DíLO

Číslo zhotovitele: 2021_006

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.03.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 14364
zastoupená: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem, na základě plné moci
zástupce pro věci technické:
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: Česká obchodní banka, a.s., č. ú. 289387719/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.2.1. čl. 4.1 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl. 5.7, který je nedílnou přílohou dodatku.
- 2.2.1.1. čl. 5.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 872 457,55 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 5.7 ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SoD	18 700 333,70 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2	805 569 52 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 3	872 457,55 Kč bez DPH
Cena celkem	20 378 360,77 Kč bez DPH

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 02_2022

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(41)

Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

REKULTIVACE

Ústí nad Labem, s. r. o.

Drážďanská 856/74b

400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno

IČ: 25041738 DIČ: CZ25041738

(18)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL02/2022	
Zhotovitel:		Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Drážďanská 856/74b, 40007 Ústí n. L.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 9.9. 2022	
Název akce: DC007304 Děčín, 28.října, Nerudova, Labská, Hálkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Nová přípojka - na stoce B zjištěna přípojka 2 m za šachtou SŠB2, která nebyla uvedena v PD. Tato bude propojena na nově zřízenou odbočku. Rozšíření výkopu a souvisejících zemních prací - na hraně křižovatky 28. října x Nerudova cca 10 m před šachtou SŠB4 zjištěn výskyt nově uložených IS ve třech na sebe navazujících výkopech zasypaných nesoudržným materiálem v délce 5 m. výkop bude nutné o 1 m rozšířit pro zpevnění okraje výkopu Provizorní propojení stok - pro zajištění odtoku odpadních vod z původní stoky v Nerudově ulici bude nutné tuto stoku provizorně propojit do zřízené odbočky. Trasa nové stoky v ulici Nerudova bude nově napojena dle PD do šachty SŠB4. Po vystrojení této šachty a položení nového potrubí stoky v ul. Nerudova do místa, kde se nová stoka spojí s původní stokou, bude provizorní propojení rozkryto, odpojeno a odbočka na stoce B se zaslepí. Kanalizační stoka a vodovodní řady B, D – 100% výměna zeminy zásypu Z důvodu nevyhovující struktury těženého materiálu z výkopů kanalizačních stok a vodovodního řadů bude nutné jej nahradit materiálem vhodným pro zásyp ve 100% Původní výkopek bude odvezen a uložen na skládce. Prodloužení vodovodního řadu D Napojení nově realizovaného vodovodního řadu na stávající řad bylo zjištěno o 6 m dále, než předpokládala PD a tím dojde k prodloužení vlastního řadu včetně souvisejících prací a konstrukce komunikace. Prohloubení a rozšíření výkopů na části stoky D Niveleta původní stoky D zjištěna o 0,5 m níže, než předpokládá podélný profil nové stoky D. Z důvodu uložení stávajících přípojek jednotlivých objektů a jejich napojení do nové stoky bude výkop prohlouben na úroveň stoky původní. V délce 17 m zjištěny na sebe navazující opravy původní stoky zasypané nesoudržným materiálem, v tomto úseku bude nutné výkop rozšířit o 0,7 m na pevnou stěnu výkopu. Rozšíření výkopů na vodovodním řadu D V délce 9,5 m zjištěny na sebe navazující opravy původního vodovodního řadu zasypané nesoudržným materiálem, v tomto úseku bude nutné výkop rozšířit o 0,7 m na pevnou stěnu výkopu.					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem + 872 457,55 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): kalendářních dnů		
SoD 18 700 333,70 bez DPH					
Dodatek 2 805 569,52 bez DPH					
Dodatek 3 ZL 02 872 457,55 bez DPH					
Celkem 20 378 360,77 bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 872 457,55 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 903 702,35 Kč bez DPH, tj. 4,83 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 31 244,80 Kč bez DPH, tj. 0,17 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 791 873,31 Kč bez DPH, tj. 9,58 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 113 846,24 Kč bez DPH, tj. 0,61 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					27
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					datum 14.9.2012
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					
1)					
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)					
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky					
- nedojde ke změně zhotovitele					
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

14. 9. 2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

15. 9. 2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

19. 9. 2022

Datum 19. 9. 22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.