

Depo Praha 701, Sazčácká - zastřešení pojižděné střechy

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden																																																																																																																																
1	Výběr stavby																																																																																																																																																						
2	Výroba dokumentace, příprava výroby a staveniště																																																																																																																																																						
3	Výroba ocelové konstrukce																																																																																																																																																						
4	Montáž ocelové konstrukce																																																																																																																																																						
5	Opalovací konstrukce																																																																																																																																																						
6	Střávkotechnika - vnitřní kanalizace																																																																																																																																																						
7	Klempářské konstrukce																																																																																																																																																						
8	Požární vodovod																																																																																																																																																						
9	Montáž střešních oken																																																																																																																																																						
10	Montáž parolových vrat																																																																																																																																																						
11	Dokončovací práce																																																																																																																																																						
12	Elektroinstalace																																																																																																																																																						
13	VZT																																																																																																																																																						
14	GPS																																																																																																																																																						
15	Kolaudační řízení, příprava																																																																																																																																																						
<b>Doba realizace* 150 kalendářních dnů</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150

\* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 150 kalendářních dnů. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.