



„MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů – gastrotechnologie“

Příloha č. 1/3j usnesení 8/125. schůze RMČ Brno-sever ze dne 21.09.2022

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

2022/4475/ORIM/4/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů – gastrotechnologie

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

se sídlem

Bratislavská 70, 601 47 Brno

zastoupený:

Mgr. Martinem Malečkem, starostou

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Martin Cibula, místostarosta

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

GOZ GASTRO s.r.o.

Sídlo:

Olomoucká 888/164, 627 00 Brno

Zastoupený:

Bc. Markem Kašparem a Janem Vrkočem

IČ:

28302672

DIČ:

CZ28302672

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změnu díla podle změnového listu (ZL) č. 1. Objednatel zadával původní veřejnou zakázku, na základě které byla uzavřena tato smlouva se Zhotovitelem, jako veřejnou zakázku malého rozsahu. Provedením změny podle ZL č. 1 dochází k záměně „položky za položku“ bez dopadu do ceny při zachování kvality, hodnota původního závazku ze smlouvy nezmění, proto se i nadále jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo označené názvem „MŠ

Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů – gastrotechnologie“ podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“, část D.1.4.9. Technologie stravování, zpracovaná projektantem PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno, IČ 47917431, v 08/2021, pod zak. č. 0621. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje specifikaci dodávek a soupis prací a dodávek zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- **Podle změnového listu č. 1.**

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:

- 1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU a změnového listu č. 1.
- 1.1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:
 - PROJEKTU;
 - ROZPOČTU;
 - Změnového listu č. 1;
 - NABÍDKY
 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, změnový list č. 1, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnový list č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. III. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
 - vlastní text této smlouvy o dílo;
 - PROJEKT;
 - ROZPOČET;
 - Změnový list č. 1;
 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
 - NABÍDKA;
 - protokol o předání a převzetí pracoviště;
 - protokol o předání a převzetí díla.

Článek XX. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 20.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 20.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - příloha číslo I. ROZPOČET;
 - příloha číslo II. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

příloha číslo III. Změnový list č. 1

Původní text čl. XX. Se doplňuje o nové odstavce 20.10. až 20.14., jejichž text zní:

- 20.10. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 20.11. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 20.12. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 20.13. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy
- 20.14. Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady MČ Brno-sever na 8/125. schůzi konané dne 21.09.2022.

V Brně dne

22. 09. 2022

V

projevo

dne

22. 9. 22

za

Ing. M

místostarosta MČ Brno-sever

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

Změnový list č. 1



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů - gastrotechnologie“ (ORG3192) ÚSEK: SO 001, Technologie stravování 1.NP	Změnový list č. 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.: 1
KOMU: GOZ GASTRO s.r.o. _____ OD: SMB ÚMČ Brno-sever DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: bedrna@bkom.cz	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna poz. 68, škrabka na brambory z důvodu nedostupnosti zadaného zařízení v PD DOTČENÉ MÍSTO: Technologie stravování SO 01 – 1.NP, Hrubá přípravná zeleniny ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou / Technologie stravovacího provozu ing. Pavlem Matějkou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: bez dopadu na konečnou cenu zařízení ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: Navržený model ŠKBZ 12N výrobce Vares je dle předloženého technického listu v [redacted]. Marií Blažkeovou / Ing. Pavlem Matějkou [redacted]	
NAVRH	DATUM: _____
PŘÍKAZ	[redacted]
TECHNICKÝ BKOM,	STAVBY: brno-sever [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů - gastrotechnologie“ (ORG3192)		Změnový list č. 1	
ÚSEK: SO 001, Technologie stravování 1.NP			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO001 – 1.NP položka 68	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever	OD: GOZ GASTRO s.r.o.	DATUM: 14.9.2022	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	Mail	bédma@bkom.cz	
PŘEDMĚT ZMĚNY: poz.68, záměna škrabky brambor dle GP dostupným modelem DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP Hrubá přípravná zeleniny ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou / Technologie stravovacího provozu ing. Pavlem Matějkou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – méněpráce, Změna č.1 – vícepráce a Změna č.1 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	44.641,- Kč	9.375,- Kč	54.015,- Kč
Méněpráce:	-44.641,- Kč	-9.375,- Kč	-54.015,- Kč
Rozdíl:		Kč	0,- Kč
PODPIS N		DATUM: 14. 9. 2022	
VYJÁDRĚ		Digitálně podepsal Bc. Marek Kašpar	
		Datum: 2022.09.20 19:54:35 +02'00'	
OD: Ing.		DATUM: (předložení)	
SCHVÁL		DATUM:	
STAVEBN			
BKOM, I		ver, Mg	