

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/2022

uzavřená podle §2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Zastoupený:

Zmocněnec k podpisu
smlouvy a ve věcech
technických:

Město Jilemnice

Bc. David Hlaváč – starosta

[REDAKCE] – vedoucí odboru rozvoje, investic
a majetku

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

00275808

CZ-00275808

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

1.2 Zhotovitel

MgA. Pavel Roleček

Se sídlem:

Kontaktní adresa:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K Olšině 95, 53009 Pardubice VII, Trnová

Sklenařice 128, 51243 Jablonec nad Jizerou

76350592

Se sídlem:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

[REDAKCE]
Úpická 272, Malé Svatoňovice 542 34

04251733

společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE:

„Restaurování sochy sv. Barbory“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2022 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 7/ 2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „Restaurování sochy sv. Barbory“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou změna v době plnění díla, změna související s podmínkou přidělení dotace z rozpočtu Libereckého kraje a doplnění [REDAKCE] do týmu zhotovitele.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Čl. V. ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve výše uvedeném rozsahu v následujících termínech:

zahájení prací: 1. 6. 2022
dokončení prací: 31. 5. 2023“

se mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve výše uvedeném rozsahu v následujících termínech:

zahájení prací: 19. 9. 2022
dokončení prací: 15. 12. 2022“

3. Čl. X. odst. 10.1 ve znění:

„Realizace díla je závislá na přidělení dotace z rozpočtu Libereckého kraje, program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2022. V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do termínu zahájení prací. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění této smlouvy.“

se mění takto:

„zrušen“


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu, z nichž 1 vyhotovení smlouvy obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a 2 vyhotovení smlouvy obdrží po podpisu smlouvy objednatel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva


včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Jilemnici dne 14.9.2022
za objednatele



[Redacted] - vedoucí odboru rozvoje,
investic a majetku



Ve Sklenařicích dne 14.9.2022
za zhotovitele



MgA. P. Roleček

