



NMNMSML20220408

Dodatek č. 1

*ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20220099 uzavřené dne 21.03.2022
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).*

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

zastoupené **Bc. Jaroslavem Lemperou**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investig

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Česká národní banka

č.ú. 2006-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. J.D.P. stavby s.r.o.

se sídlem Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč

IČ: 09077286

DIČ: CZ09077286

zastoupená **Františkem Jourou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Radek Zoňa, technik

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č.ú.: 2901798071/2010

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 117101

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Cyklotezka Vlachovická, Nové Město na Moravě**“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- mění řešení asfaltobetonových vrstev ve větvi „B“ - nově bude v celé ploše shodné jako ve větvi „A“
- zvyšuje rozsah úpravy krytu kamenivem – doplnění konstrukční vrstvy po vybourání asfaltu ve větvi „B“
- doplňuje úprava u záložní brány v oplocení areálu Medin
- mění řešení úpravy povrchu cyklostezky v místě původního OKOSu
- doplňuje montáž chrániček a mikrotrubiček pro sdělovací rozvody

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

- „1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4.279.741,12 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

ruší a nahrazuje textem:

- „1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4.415.386,39 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

čl.II.

- 1.** Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

- 1.** Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, proti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 51. schůzi dne 13.12.2021 pod bodem č. 5/51/RM/2021.



9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 26. 09. 2022


objednatel:

...



v Třebíči
dne 26. 09. 2022

zhotovitel:



**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20220099
(Příloha č. 3 k Smlouvě o dílo č. NMNMSML20220099)**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Položkový rozpočet změn stavby

Stavba: **2229** **Cyklostezka Vlachovická**

Objednatel: **Město Nové Město na Moravě** IČO: **00294900**
 Vratislavovo náměstí 103 DIČ:
 592 31 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: **J.D.P. stavby s.r.o.** IČO: **09077286**
 Polanka 1060, Stařečka DIČ: **CZ09077286**
 674 01 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	117 421,75
PSV	0,00
MON	18 223,52
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	135 645,27

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	135 645,27 CZK
Základní DPH	21 %	28 485,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **164 130,78 CZK**

v Třebíči dne 26. 09. 2022
 Novém Městě na Moravě

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	Změnové listy	0,00	135 645,27	28 485,51	164 130,78	100
2229.01-	Změnový list č.1 - SO.2 Stezka (MNP)	0,00	-34 695,44	-7 286,04	-41 981,48	-26
2229.01+	Změnový list č.1 - SO.2 Stezka (VCP)	0,00	152 117,19	31 944,61	184 061,80	112
2229.02+	Změnový list č.1 - SO.3 Veřejné osvětlení (VCP)	0,00	18 223,52	3 826,94	22 050,46	13
Celkem za stavbu		0,00	135 645,27	28 485,51	164 130,78	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace	HSV			106 845,67	78,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-8 556,00	-6,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 636,16	10,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 495,92	3,3
M46	Zemní práce při montážích	MON			18 223,52	13,4
Cena celkem					135 645,27	100,0

Položkový rozpočet

S:	2229	Cyklostezka Vlachovická
O:	ZL	Změnové listy
R:	2229.01-	Změnový list č.1 - SO.2 Stezka (MNP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce				-15 488,00		
1	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	-176,00000	88,00	-15 488,00	Smluvní	
		SO.1 Demoliční práce, kácení dřevin, nové oplocení						
		11 - Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, -110*1,6 -176,00000						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-9 450,00		
2	04	D+M Pojízdny kryt zemní kabelové komory, včetně položení - silniční panel tl.200mm	m2	-1,50000	6 300,00	-9 450,00	Smluvní	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-9 757,44		
3	14	Odvoz a uložení vybourané asf. komunikace, vč. skládkovného	t	-15,48800	630,00	-9 757,44	Smluvní	
		SO.1 Demoliční práce, kácení dřevin, nové oplocení						
		40 - Odvoz a uložení vybourané asf. komunikace, vč. skládkovného						
Celkem						-34 695,44		

Položkový rozpočet

S:	2229	Cyklostezka Vlachovická
O:	ZL	Změnové listy
R:	2229.01+	Změnový list č.1 - SO.2 Stezka (VCP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						15 488,00	
1	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	176,00000	88,00	15 488,00	Smluvní
SO.1 Demoliční práce, kácení dřevin, nové oplocení							
10 - Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm							
tl. 4 cm : 110*1,6							
176,00000							
Díl: 5 Komunikace						106 845,67	
2	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	8,68000	230,00	1 996,40	Smluvní
SO.2 Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů							
16 - Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm							
zatrávňovací dlažba : 1,4*6,2							
8,68000							
3	577141122RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	182,00000	410,00	74 620,00	Smluvní
SO.2 Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů							
22 - Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2							
Asfaltová závluka svislých styků mezi novými povrchy vozovky a ostatními konstrukcemi a prvky							
4	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	7,20000	331,78	2 388,82	RTS 22/1 * koef.
1,2*6,0							
7,20000							
5	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	0,28800	1 238,26	356,62	RTS 22/1 * koef.
výplň 40% : 1,2*6,0*0,1*0,4							
0,28800							
6	566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	364,00000	66,00	24 024,00	Smluvní
SO.2 Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů							
18 - Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství do 0,04 m3/m2							
doplnění konstrukční vrstvy po vybourání asfaltu (tl.							
2x4cm) : 182*2							
364,00000							
7	01	Štěrka frakce 16-32, včetně dodávky	t	0,60480	360,00	217,73	Smluvní
SO.2 Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů							
7 - Štěrka frakce 16-32, včetně dodávky - zásyp pásu mezi stezkou a oplocením							
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,28800*2,1							
0,60480							
8	59228261R	Tvárnice zatravnovací 600x400x100 mm přírodní šedá	kus	30,00000	108,07	3 242,10	RTS 22/1 * koef.
(1,2*6,0)/0,24							
30,00000							
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						894,00	
9	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	1,70000	220,00	374,00	RTS 22/1 * koef.
SO.2 Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů							
25 - Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15							
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
2*0,85							
1,70000							
10	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	2,00000	260,00	520,00	Smluvní
SO.2 Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů							
31 - obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá							
Díl: 96 Bourání konstrukcí						24 393,60	
11	14	Odvoz a uložení vybourané asf. komunikace, vč. skládkovného	t	38,72000	630,00	24 393,60	Smluvní
SO.1 Demoliční práce, kácení dřevin, nové oplocení							
40 - Odvoz a uložení vybourané asf. komunikace, vč. skládkovného							
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 495,92	
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	51,08996	88,00	4 495,92	Smluvní
SO.2 Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů							
32 - Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu							
vodorovně do 200 m							
Celkem						152 117,19	

Položkový rozpočet

S:	2229	Cyklostezka Vlachovická
O:	ZL	Změnové listy
R:	2229.02+	Změnový list č.1 - SO.3 Veřejné osvětlení (VCP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M46		Zemní práce při montážích				18 223,52	
1	388996111R00	Chráníčka kabelu do DN 63 mm, výkop Včetně spojovacího materiálu. příložením chráničky pro sděl.kabel - 252,5 m příložením mikrotrubiček 12/8: 315,0 m	hod	56,00000	270,00	15 120,00	dle SoD bod c)
2	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy u vratnice : 8	m	8,00000 8,00000	341,38	2 731,04	RTS 22/1 * koef.
3	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000	m	8,00000 8,00000	46,56	372,48	RTS 22/1 * koef.
Celkem						18 223,52	