



# Dodatek č. 1 k SOD ze 25.02.2022

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

## Článek I Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem:	Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupen:	Františkem Kinským, starostou
IČO:	00274968
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(dále jen „objednatel“).

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.</b>
Se sídlem:	Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Tel:	732158821
Zastoupen:	Vladimírem Muchou - jednatelem
IČO:	08118442
DIČ:	CZ08118442
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeného Městským soudem v Praze
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	5605682369/0800

(dále jen „zhotovitel“).

## Článek II

- 2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 25.02.2022 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci:  
„Modernizace chodníku Gallova v Kostelci nad Orlicí - 2. etapa“.

## Článek III

- 3.1. Na základě dohody smluvních stran se bod 3.1. mění následovně:  
Termín dokončení a předání díla: **do 21. 09. 2022**

## Článek IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## Článek V

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

## Článek VI

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 19.09.2022 , číslo usnesení RM 19/2022

V Kostelci nad Orlicí dne 20. 09. 2022

V Chocni dne 20. 09. 2022

---

objednatel

František Kinský,  
starosta Města Kostelec nad Orlicí

---

zhotovitel

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.  
Vladimír Mucha - jednatel