

## Dodatek č. 1 ke SoD

## „Hlavní náměstí 9 – 12 – venkovní kanalizace“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., o  
ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Krnov

Doručeno: 30.08.2022 12:33:22

KRNOOISM-77522/2022

listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 1

doporuč.:



## 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: II

E

F

E

F

II

A

F

F

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: 720112/0200

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

234

25

239

osobní údaje

a

## 2. Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o.

se sídlem Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 70373

IČO: 06034462

DIČ: CZ06034462

Jednající: F

Bankovní spojení: F

Číslo účtu: J osobní údaje

Kontaktní osoba: F

Telefon, e-mail: € :Z

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 11. 04. 2022 je realizace díla „Hlavní náměstí 9 – 12 – venkovní kanalizace“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8 Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

## I.

## Cena díla

Odstavec 1. článku IV., Cena díla se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena díla dle SoD:	3.150.000,00 Kč bez DPH
cena dodatku č. 1 méně práce	30.691,00 Kč bez DPH
cena dodatku č. 1 za vícepráce	666.725,64 Kč bez DPH
cena dodatku č. 1 celkem (dle ZL 1)	636.034,64 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. D1	3.786.034.64 Kč bez DPH
DPH 15%	567.905,20 Kč bez DPH
<b>Nová celková cena díla vč. DPH</b>	<b>4.353.939,84 Kč vč. DPH</b>

Slovy: třímiliony sedm set osmdesát šest tisíc tři set čtyřicet čtyřikoruny šedesát čtyřihaléře bez DPH

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

2. V souladu s čl. XII odst. 8 Smlouvy o dílo v návaznosti sjednaný rozsah víceprací uvedený v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III Smlouvy o dílo takto:
- Původní termín ukončení díla do 150 dnů od předání staveniště se ruší a nahrazuje novým Termínem ukončení díla, a to do 169 dnů od předání staveniště (to je do 30. 9. 2022)

### III. Závěrečná ujednání

- Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 18. 01. 2022 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3708/93/RM/2022 ze dne 15. 8. 2022

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele:

29-08-2022

V Krnově dne.....

1

osobní údaj

Ing. Toi

Starosta města

Za zhotovitele:

V Krnově dne 29.8.2022

/ Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o.

01 Krnov

739 482

06034462

osobní údaj

Filip Kalina - jednatel

**Změnový list č. 1**

Akce: Hlavní náměstí 9-12 - venkovní kanalizace

**ZL 1 - 1 Dodatečná realizace kanalizace stoka A**

1	7	IO 01.1	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	13,500	
2	8	IO 01.1	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,370	
3	9	IO 01.1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	48,180	
4	10	IO 01.1	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	24,090	
5	11	IO 01.1	132301211R00	Hloubení rýh š do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNE	m3	32,120	
6	12	IO 01.1	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	16,600	obchodní tajemství
7	13	IO 01.1	151101101R00	Pažení a rozepnutí sten rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	122,960	
8	14	IO 01.1	151101111R00	Odstranění pazení stěn rýh - příložné - hl do 2 m	m2	122,960	
9	15	IO 01.1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	80,300	
10	16	IO 01.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	321,200	
11	17	IO 01.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na vysku přes 2m	m3	80,300	
12	18	IO 01.1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	52,327	
13	19	IO 01.1	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	t	105,700	
14	20	IO 01.1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,043	
15	22	IO 01.1	58337306	Štěrkokopísek frakce 0-8 tř.B	t	42,507	
16	24	IO 01.1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,300	
17	28	IO 01.1	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	4,610	
18	51	IO 01.1	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	30,740	
19	57	IO 01.1	28611272 A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000	kus	6,000	1
20	64	IO 01.1	892661111R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350	m	30,740	
21	65	IO 01.1	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	30,740	
22	79	IO 01.1	894431423RDB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná	kus	1,000	1
23	83	IO 01.1	894211125	Napojení na stávající stoku jednotné kanalizace	kpl	1,000	
24	84	IO 01.1	894000000R	Nepredvídatelné práce	hod	8,000	obchodní tajemství
25	84	IO 01.1	894000000R	Monitoring a průzkum stáv. kanal., osazení kanal. poklopu	hod	12,000	
26	85	IO 01.1	892551121	Zkouška vodotěsnosti šachet	ks	1,000	
27	86	IO 01.1	899722113	Krytí potrubí z plastů vystražnou fólií z PVC 34cm	m	30,740	
28	103	IO 01.1	998276101R00	Presun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	163,307	
29	125	IO 01.1	113151217R00	Frez živič krytu nad 500 m2, bez překazek, tl.8 cm	m2	13,500	
30	167	IO 01.1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,000	
31	145	IO 01.1	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,500	
32	146	IO 01.1	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	20,000	
33	147	IO 01.1	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,500	
34	148	IO 01.1	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,500	
35	152	IO 01.1	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	2,500	
36		IO 01.1	577112115R00	Beton asfaltový ACO 11 do 3 m, tl. 6 cm	m2	13,500	
37		IO 01.1	577141312R00	Beton asfaltový ACO 8 do 3 m, tl. 5 cm	m2	13,500	
38		IO 01.1	080100110	Oc.chránicka D400	m	3,800	
39	177		080100103	Vytýčení inž. Sítí	kpl	1,000	obchodní tajemství
40	178		080100104	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	
41	179		080100105	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	
42	180		080100106	Čištění komunikací znečištěných stavbou po dobu stavby	kpl	1,000	
43	181		080100107	Zřízení a údržba dopravního značení	kpl	1,000	
44	184		080100110	Zajištění výkopu mobilním oplocením výšky 2 m	kpl	1,000	

Celkem bez D

**ZL 1 - 2 Vyvolané úpravy dle skutečnosti**

1		IO 01	080100110	Oc.chránicka D300	m	4,000	
2	5	IO 01	119008000	Kopaná sonda pro ověření průběhu sítí	ks	1,000	
3		IO 01	112201104R00	Odstranění pařezu pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	ks	2,000	
4		IO 01	162301404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	ks	2,000	
5		IO 01	162301414R00	Vod.přemístění kmenu listnatých, D 90cm do 5000 m	ks	2,000	obchodní tajemství
6		IO 01	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezu D 90 cm do 5000 m	ks	2,000	
7	153	SO 02	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	3,980	
8	77	IO 01	894431423RBB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná, dno KG D 200	kus	1,000	
9	78	IO 01	894431423RCB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná, dno KG D 250	kus	1,000	
10	80	IO 01	894431622RCB	Šachta D 1000 mm, dl. šach. skruže 2,4 m,sběrná, dno KG D 250	kus	1,000	
11			212750010VD	Tratívod z drenážních trubek	m	4,000	
12	69	IO 01	894431121RBB	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá	kus	1,000	
13			721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	5,000	
14	35	IO 01	721176137RP1	Montaz potrubí svodného, zavěšené 160x4,7x3000	m	5,000	
15	36	IO 01	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	2,000	obchodní tajemství
19	33	IO 01	721242001	Montáž lapače střešních splavenin DN 125	ks	2,000	
20	34	IO 01	55243555	Lapač střešních splavenin gajgr DN 125	kus	2,000	

21	45	IO 01	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	6,000	obchodní tajemství	0
22	46	IO 01	28611146.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	6,000		0

Celkem bez Df 0

#### ZL 1 - 3 Oprava dlažby průchodu

1	632451034R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	61,11	4
2	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie	m2	61,11	1
3	564821111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	61,11	4
4	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	61,11	3
5	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	35,03	4
6	5924511910	Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm přírodní	m2	62,94	4
7	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	2,47	9
8	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	2,47	0
9	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	68,90	2
10	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	68,90	4
11	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k izolaci	m	29,60	0
12	900 R00	Zřízení provizorního přístupu do obchodu	Soub	1,00	0
13	900 R01	Dem. a zpět. mont. čistící zony	h	6,00	3
14	965081813RT1	Bourání dlažeb terac., čedič. tl. do 30 mm, nad 1 m2	m2	61,11	0
15	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,44	2
16	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	6,72	3
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	36,62	1
18	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	18,47	3
19	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	147,76	3
20	979990001R00	Poplatek za skládku	t	18,47	0
21	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	18,47	3
22	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	18,47	9

Celkem bez Df 9

#### ZL 1 - 4 Řešení zvýšení únosnosti pláně pod konstrukčními vrstvami zp. Ploch ZP1, ZP2

1	568211112R00	Položení geomfíže	m2	600,00	obchodní tajemství	0
2	69310204	Geomfíže trojosé TENSAR TriAx TX160 75x4 m PP	m2	600,00		0

Celkem bez DPH: 82 320,00

Celkem ZL 1 bez DPH 636 034,64